

「オンリーワン徳島行動計画(第二幕)」目標水準・数値目標 進捗状況 一覧表

※印は21年度版で上方修正

番号	指標名	単位	現況値	年度	<参考> 実績値 (18年度)	<参考> 実績値 (19年度)	実績値 (20年度)	目標値	年度	進捗状況の説明	政策評価対象 関連事業	
											事業数	H21 事業費
262	防災のための図上訓練の実施				1	1	1	年1回開催		平成21年1月16日に、災害時支援協定締結機関との調整会議や国の活動要領に基づく応援の受け入れ体制の検証などを行う県図上訓練を実施した。	1事業	百万円未満
4-3 自然災害・安心県土づくり												
263	重点整備河川の整備率	%	66	17	71	71	73	81	22	河川の拡幅に伴い、飯尾川で橋梁の架け替えを2橋実施中。福井川、桑野川では堰の改築を進めている。	3事業	一億円以上
264	角ノ瀬排水機場(徳島市)の新設		整備中	17	整備中	整備中	完成	完成 (20m ³ /s)	20	頻発する内水被害を早期に軽減するため、国土交通省により整備が進められ、平成20年度に完成。		
265	川島排水機場(吉野川市)の改築		改築中	17	改築中	改築中	改築中	完成 (18m ³ /s)	21	頻発する内水被害を早期に軽減するため、平成21年度完了を目指し、国土交通省が改築を促進。		
266	長安口ダムの改造				—	事業着手	整備促進	事業着手	19	那賀川の治水・利水安全度の向上を図るため、平成19年度から国直轄事業として長安口ダム改造に事業着手し、平成20年度は堆積土砂の除去等を実施。		
267	大津田排水機場(阿南市)の新設		整備中	17	整備中	完成	完成	完成 (10m ³ /s)	19	頻発する内水被害を早期に軽減するため、国土交通省により整備が進められ、平成19年度に完成。		
268	水門・排水ポンプ場等の整備及び更新箇所数	箇所	8	17	10	12	12	13	22	残る1箇所の着工時期を検討している。	1事業	一億円以上
269	海岸侵食対策事業整備箇所数	箇所	4	17	5	5	5	6	22	今津坂野海岸で大規模突堤の整備を進めている。	1事業	一千万円以上
270	漁港海岸施設整備箇所数	箇所	—	17	2	2	2	5	22	瀬戸小島田及び中林で整備が完了した。	3事業	一億円以上
271	ダム管理施設の更新箇所数	箇所	—	17	—	—	事業着手	1	22	正木ダム情報処理設備等の改良に着手し、平成20年度はシステム検討を実施。		
272	土砂災害の危険性のある人家の保全数	戸	20,100	17	20,600	21,200	21,700	21,900	22	鳴門市宿毛谷川他28箇所の整備を完了し、約500戸を保全した。	3事業	一億円以上
273	地域高規格道路阿南安芸自動車道(日和佐道路 延長9.3km)の供用率【再掲】	%	— (工事着手 5.9km)	15	6.2km 概ね完了	67	67	67%	22	平成19年5月12日に、由岐IC~美波町北河内間6.2kmが部分供用。 (一部供用6.2km 残区間工事 展開)		
274	一般国道32号猪ノ鼻道路(延長8.4km)の整備【再掲】		調査中	17	調査中	用地交渉・ 工事に着手	用地交渉・ 工事を促進	工事施工中	22	用地交渉・工事を促進。		

「オンリーワン徳島行動計画(第二幕)」目標水準・数値目標 進捗状況 一覧表

※印は21年度版で上方修正

番号	指標名	単位	現況値	年度	<参考>	<参考>	実績値 (20年度)	目標値	年度	進捗状況の説明	政策評価対象 関連事業	
					実績値 (18年度)	実績値 (19年度)					事業数	H21事業費
275	一般国道32号改築防災(大歩危工区延長2.5km)の整備		調査中	17	調査中		用地交渉を促進	工事施工中	22	用地交渉を促進。		
276	生命線道路の強化率(10箇所)	%	29	17	32	39	51	※50	22	異常気象時の孤立予防対策として、生命線道路の整備を促進しており、目標50%を達成。	2事業	一億円以上
4-4 とくしま食の安全安心ブランドの推進												
277	とくしま安2農産物認証件数(累計)	件	13	17	34	40	49	60	22	平成16年度に創設した制度であり、認定件数は増加している。制度周知のため、さらなるPRを実施する。	1事業	百万円以上
278	食の安全・安心県民会議・シンポジウム参加者数(累計)	人	463	17	771	1,054	1,308	1,500	22	食に関するシンポジウムの開催等により、参加者数は、目標達成に向け、順調に推移している。	1事業	百万円以上
279	「食の知」向上人材育成講座への参加者数(累計)	人	—	17	97	709	1,225	※800	20	「食の安全・安心カレッジ」、「とくしま食のあんキッズカレッジ」及び「食の知お届け講座」の開催等により、参加者数は、目標を達成した。		
280	リスクコミュニケーターの延べ人数	人	—	17	55	86	103	※100	20	「リスクコミュニケーター育成講座」の開催により、リスクコミュニケーターの延べ人数は、目標を達成した。	1事業	百万円未満
281	BSE全頭検査		実施	17	実施	実施	実施	継続実施		平成13年10月18日よりBSE全頭検査を継続実施。	1事業	一千万円以上
282	全畜産農家の立入検査				全戸	全戸	全戸	継続実施		高病原性鳥インフルエンザの発生予防等のため、全畜産農家を対象に飼養衛生管理基準の徹底指導を実施。	2事業	一千万円以上
283	安全・安心のための新しい技術開発数(累計)	件	—	17	2	2	5	※5	22	イチゴ病害の遺伝子診断技術等、安全安心な生産技術の開発。	2事業	一千万円以上
284	IPM実践モデル地区数(累計)	地区	—	17	—	2	3	8	22	IPM実践指標を充実に、目標達成にむけて引き続き推進する。	2事業	一千万円以上
285	食品の適正表示率	%	92.4	17	93.7	94.4	95.5	95	22	消費者による食品表示監視体制を整えるとともに、食品表示適正化推進員の育成を図り、事業者自らの適正表示を推進している。	1事業	百万円以上

「オンリーワン徳島行動計画(第二幕)」目標水準・数値目標 進捗状況 一覧表

※印は21年度版で上方修正

番号	指標名	単位	現況値		<参考>実績値		実績値 (20年度)	目標値	年度	進捗状況の説明	政策評価対象 関連事業	
			年度	年度	(18年度)	(19年度)					事業数	H21事業費
286	計画に基づく重点的監視指導		実施	17	実施	実施	実施	継続実施	19 ~ 22	「食品衛生監視指導計画」に基づき、食品の製造から販売までの各段階における監視指導を実施している。	1事業	一千万円以上
4-5とくしま安心くらしづくり												
287	県立中央病院と徳島大学病院の連携による外来・入院・研修研究拠点機能の再編				施設の建設・運営について合意	協議及び連携実施	協議及び連携実施	22までに実施	22	施設・設備面の施工及び維持管理について協議を行うとともに、両病院のソフト面での各種機能連携の検討を進めた。		
288	地域医療研修の参加者数(累計)	人	—	17	24	54	79	100	22	平成20年8月に夏期地域医療研修を開催し、25名の医学部生が研修に参加した。	1事業	百万円未満
289	県立中央病院の改築のための設計及び建築工事		基本設計	17	実施設計	実施設計	実施設計	概成	22	実施設計を進めるとともに、改築予定地の水路付け替え工事、埋蔵文化財調査等を行い、平成22年度の概成を目指した取り組みを進めた。		
290	災害拠点病院の整備【再掲】	病院	8	17	8	9	9	9	19	訓練、研修等により、個々の災害拠点病院の機能強化と消防機関等との連携強化に努めた。		
291	災害拠点病院等における医療救護班の整備【再掲】	チーム	1	17	2	7	11	14	22	平成20年度は、4チームが国のDMAT(災害派遣医療チーム)研修を受講した。		
292	救急医療連携体制の構築		—	17	—	医療計画に位置づけ	構築推進	19医療計画に位置づけ 20構築推進		「徳島県保健医療計画」(平成20年3月策定)に安全で質の高い救急医療体制の充実・強化を位置づけ、推進中。	1事業	百万円以上
293	消防防災ヘリに「ドクターヘリ機能」を導入				—	検討中	導入	導入	20	平成20年8月1日、消防防災ヘリコプターに「ドクターヘリ機能」による運用を開始した。		
294	がん診療連携拠点病院の整備	病院	3	19	—	3	3	6	22	新たな2病院ががん拠点病院を目指し整備中		
295	小児救急医療拠点病院の整備	病院	1	17	1	1	1	2	22	現在、唯一の小児救急医療拠点病院である徳島赤十字病院のほかに、県内にもう1箇所の整備を目指しているが、平成20年度においては整備に至っていない。	1事業	一千万円以上
296	小児救急電話相談事業の実施	日	—	17	—	実施	365	365	20	平成19年6月に土日祝日・年末年始の運用で開始した。平成20年4月からは相談日を毎日拡大している。	1事業	百万円以上

「オンリーワン徳島行動計画(第二幕)」目標水準・数値目標 進捗状況 一覧表

※印は21年度版で上方修正

番号	指標名	単位	現況値	年度	<参考> 実績値 (18年度)	<参考> 実績値 (19年度)	実績値 (20年度)	目標値	年度	進捗状況の説明	政策評価対象 関連事業	
											事業数	H21事業費
297	周産期死亡率(出産千人当たり)	人	5.7	17	4.1	4.0	—	4.8	22	徳島大学病院の「総合周産期母子医療センター」を中心に、引き続き、「周産期医療システム」の体制整備を進めた。(平成20年度実績は平成21年10月頃に公表される予定)	1事業	百万円以上
298	院内における医療事故等分析体制を整備している病院数	%	39.0	17	39.0	52	99.2%	100.0	22	定期的な医療監視の実施により順調に推移している		
299	自治医科大学の単年度入学者	人	2	17	3	2	2	3人確保	22	早期に3人入学が確保できるよう、多くの優秀な受験生の確保に努めるとともに関係先への要望活動等に取り組んだところであり、今後も一層の推進を図る。		
300	徳島県と徳島大学による地域医療の共同研究の創設		—	17	—	創設	推進	創設	19	平成19年10月から共同研究を実施している。	1事業	一千万円以上
301	薬事監視率	%	23	17	28	27	31	32	22	計画的な監視指導の実施により、目標達成に向け、順調に推移している。	1事業	百万円以上
302	400ml献血率(全血献血)	%	71	17	82	95	99	84	22	400ml献血の推進を図るため、徳島県赤十字血液センターと連携し、普及啓発を行った結果、着実にその効果を上げている。	2事業	百万円以上
303	「くらしのサポーター」のうち、月1回程度は活動する者の人数	人	—	17	34	46	78	150	22	「くらしのサポーター」の活動発表会、研修会を実施し、ネットワーク構築を推進している。	1事業	百万円未満
4-6 みんなでつくろう!健康とくしまづくり												
304	糖尿病の標準化死亡比		全国最下位	17	男性最下位 女性46位	—	全国最下位 (概数)	全国最下位 からの脱出	19 ~ 22	健康とくしま応援団や阿波踊り体操、ヘルシー阿波レシビの普及啓発などの「健康とくしま運動」の全県展開を推進してきた。(19末は未発表) ※粗死亡率は ㊦概数 全国最下位	1事業	百万円以上
305	3大疾病による壮年期死亡率(壮年期人口10万人当たり人数)		179.5	17	190.9	168.1	—	160.4	22	3大疾病とも前年より減少。がん・110.0 心疾患・32.8 脳卒中・25.3(平成20年実績は平成21年10月頃判明予定)		
306	五大がん、子宮がんに関する地域連携クリティカルパスの整備	病院	2	19	—	2	3	4	22	がん診療連携拠点病院の3病院にて素案を作成中		

「オンリーワン徳島行動計画(第二幕)」目標水準・数値目標 進捗状況 一覧表

※印は21年度版で上方修正

番号	指標名	単位	現況値		<参考> 実績値 (18年度)	<参考> 実績値 (19年度)	実績値 (20年度)	目標値		進捗状況の説明	政策評価対象 関連事業	
			年度	年度				年度	年度		事業数	H21事業費
307	がん検診受診率の向上	%	20.0	19	—	20.0	—	38.0	22	未受診者に対する普及啓発、検診を受けやすい環境整備等の「プロジェクトがんファイト推進事業」により、受診率の向上に努めている。	1事業	一千万円以上
308	健康とくしま応援団への加入数(累計)	事業所	27	17	297	544	648	700	22	保健所を中心に普及啓発に取り組んだ結果、順調に増加。	1事業	百万円以上
309	「阿波踊り体操」の普及事業所数(累計)	事業所	—	17	111	212	253	300	22	順調に増加。H20年度健康とくしま応援団にDVD配付事業所 41か所。	1事業	百万円以上
310	介護予防リーダーの養成者数(累計)【再掲】	人	—	17	0	109	257	400	22	県内4カ所で介護予防リーダー養成研修を開催し、介護予防リーダーを148名養成した。	1事業	百万円以上
311	3歳児の一人平均う歯数	本	1.43	17	1.38	1.36	—	1.2本以下	22	フッ化物塗布推進などにより乳幼児のう歯予防に取り組んだ。(平成20年度実績は平成21年11月頃判明予定)	1事業	百万円以上
312	医療機関内におけるSARSによる二次感染者数	人	0	17	0	0	0	ゼロに抑える	19 ~ 22	医療機関内におけるSARSによる二次感染者は発生していない。		
313	抗インフルエンザウイルス薬「タミフル」の備蓄	人分	—	17	34,000	68,000	68,000	※68,000	19 ~ 22	目標値の68000人分を備蓄済み。		
4-7 とくしま体感治安向上プロジェクトの推進												
314	地域自主防犯活動団体の活動地域数	地区	60	17	92	107	111	159地区 (全地域)	22	推進大会の開催及びリーダー研修の実施により、活動地域数の増加に努めている。	1事業	百万円未満
315	刑法犯認知件数	件	9,655	17	9,111	8,518	8,451	17年対比で 抑止(減少)	22	街頭犯罪及び侵入犯罪抑止総合対策等の取組みを実施した結果、17年対比で12.4%減少した。(数値は暦年)		
316	交通事故による死者数	人	68	17	63	58	42	50人台 前半以下	22	道路交通法が施行された昭和35年以降最も少なかった平成16年、19年の58人より更に減少し、目標を達成した。(現況・実績・目標値とも暦年)	1事業	一千万円以上
317	自主防犯活動用自動車台数	台	15	17	126	245	339	※300	22	目標を達成。更なる拡充に向けた支援を継続。(現況・実績・目標値とも暦年累計)		

「オンリーワン徳島行動計画(第二幕)」目標水準・数値目標 進捗状況 一覧表

※印は21年度版で上方修正

番号	指 標 名	単位	現況値		〈参考〉 実績値 (18年度)	〈参考〉 実績値 (19年度)	実績値 (20年度)	目標値		進捗状況の説明	政策評価対象 関連事業	
			年度	年度				年度	年度		事業数	H21事業費
318	街頭犯罪発生件数	件	3,366	17	3,408	2,943	2,741	17年対比で 抑止(減少)	22	犯罪分析に基づく街頭犯罪及び侵入犯罪抑止総合対策を実施した結果、17年対比で18.6%減少した。 (数値は暦年)		
319	侵入窃盗の発生件数	件	772	17	574	465	459	17年対比で 抑止(減少)	22	犯罪分析に基づく街頭犯罪及び侵入犯罪抑止総合対策を実施した結果、17年対比で40.4%減少した。 (数値は暦年)		
320	県内中高生の薬物事犯検挙者数	人	0	17	0	0	0	0	22	平成20年度徳島県薬物乱用対策事業推進方針に沿って、関係機関及び団体と連携し、取締りや啓発活動に取り組み、県民の意識向上を図った。	1事業	百万円以上
321	犯罪被害者支援連絡協議会の開催回数	回	6	17	5	13	11	15回(各警察署及び県全体会議)	22	各警察署及び県全体会議を計画的に開催しており、平成20年度は目標値の73%を達成した。		
322	シートベルト着用率	%	88.8	17	93.8	94.0	94.3	95%以上	22	平成20年中の着用率は94.3%で、年々向上しており、17年対比で5.5ポイント上回っている(実績値は毎年10月末)。	2事業	一千万円以上
323	「飲酒運転撲滅月間(12月)」の創設				—	創設	継続	創設	19	平成19年12月に「飲酒運転撲滅月間」を創設し、20年度においても県民総ぐるみによる飲酒運転撲滅運動を展開した。		
324	撲滅宣言協力店数	店	—	17	4,587	5,057	5,620	5,000	20	酒類提供店等に対して、再度の協力を求めるなど目標値を達成した。		
325	車両用LED式信号灯器の割合【再掲】	%	17	17	22	27	32	35	22	約400灯を計画的に整備した。	1事業	一億円以上
326	幅3m以上の歩道を必要とする県管理道路における歩道設置率【再掲】	%	62	17	65	70	71	73	22	国道438号、徳島環状線において、一部供用。	3事業	一億円以上
基本目標5 「“まなびや”とくしま」の実現												
5-1 “まなびや”とくしま体制づくり												
327	本県教育の指針となる新たな計画				未策定	策定中	策定・推進	策定・推進	20	徳島県教育振興審議会(平成19年10月から平成20年9月までの間に6回開催)における審議、パブリックコメントの実施(平成20年6月)など、計画の検討を進めた。9月の審議会答申を踏まえ、10月に「徳島県教育振興計画」を策定した。		

「オンリーワン徳島行動計画(第二幕)」目標水準・数値目標 進捗状況 一覧表

※印は21年度版で上方修正

番号	指 標 名	単位	現況値	年度	<参考> 実績値 (18年度)	<参考> 実績値 (19年度)	実績値 (20年度)	目標値	年度	進 捗 状 況 の 説 明	政策評価対象 関連事業	
											事業数	H21事業費
328	次世代育成行動計画の策定・推進 (前期計画)		策定	16	推進	推進	推進	推進	21	「徳島はぐくみプラン」に基づき、プラン関連事業をはじめとする少子化対策を推進している。	1事業	百万円以上
329	次世代育成行動計画の策定・推進 (後期計画)		検討	20	—	—	検討	策定	21	平成22年度からの後期計画についての検討を行った。	1事業	百万円以上
5-2 未来に「はばたく力」育むとくしま教育づくり												
330	少人数学級（35人を上限とする学級編制） の拡大		小学校1・2 年に導入	17	小学校1・2 年に導入	小学校1・2 年に導入	中学校1年 に新規導入	中学校1年 に新規導入	20	全ての小学校1・2年及び中学校1年で実施した。 ○小学校1年生 ㊦16校16学級 ○小学校2年生 ㊦14校14学級 ○中学校1年生 ㊦19校19学級		
331	スクールカウンセラーの全公立小・中学校へ の配置	校	193	17	228	全校配置	全校配置	全校配置	19	いじめ・不登校など児童生徒の多様な悩みに対応するため、スクールカウンセラーを全公立小・中学校に配置した。	1事業	一千万円以上
332	学力向上に関するHPを開設している学校の 割合	%	9.9	17	38.6	54.7	95.6	100	22	各学校の「学力・学習状況」改善プラン及び取組の達成状況の掲載を促した。		
333	幼児・児童生徒及び教職員の読書冊数 (累計)	冊			5,566,023	11,903,969	17,724,524	1,000万冊	18 ~ 20	県内公立幼稚園、小・中・高・特別支援学校の幼児・児童生徒及び教職員が参加し、取組2年目にして目標を達成した。年度末に3年間の読書冊数を集計した。		
334	一定規模以上の学級を有するすべての小・中 学校に少人数指導のための追加教員を配置		—	—	25人以上 の学級で 継続実施	25人以上 の学級で 継続実施	25人以上 の学級で 継続実施	25人以上 の学級で 継続実施	19 ~ 22	25人以上の学級で引き続き実施した。 ○小学校 ㊦114校192名を配置 ○中学校 ㊦67校109名を配置		
335	スクールソーシャルワーカー数	人	—	17	0	4	5	※3	22	5人のスクールソーシャルワーカーを派遣できる体制を整備した。	1事業	百万円以上
336	栄養教諭の配置市町村数【再掲】	市町村	—	17	8	16	全市町村	全市町村	20	H18から計画的に配置を進めている。 栄養教諭の配置 ㊦8市町 ㊦16市町 ㊦全市町村		

「オンリーワン徳島行動計画(第二幕)」目標水準・数値目標 進捗状況 一覧表

※印は21年度版で上方修正

番号	指 標 名	単位	現況値		<参考> 実績値 (18年度)	<参考> 実績値 (19年度)	実績値 (20年度)	目標値		進捗状況の説明	政策評価対象 関連事業	
			年度	年度				年度	年度		事業数	H21事業費
337	「中高一貫教育」の全県展開	校	2	18	2	2	2	3	22	「中高一貫教育研究会議」を設置(平成20年7月から8月にかけて3回開催)し、中高一貫教育の概要について検討するなど、平成22年度の富岡東高校への導入による併設型中高一貫教育の全県展開に向けた準備を進めた。	2事業	一千万円以上
338	「オンリーワンハイスクールパワーアップ事業」実施校(累計)	校	—	17	未実施	16	26	30	21	平成20年度は10校が実施校として事業に取り組み、年度末には生徒活動発表会を徳島県立総合教育センターで実施した。	1事業	一千万円以上
339	ICTを活用した授業実践の研修参加者数(累計)	人			136	247	510	800	19 ~ 22	ICTを活用した授業実践についての教員研修(18講座)を実施した。		
340	高校再編の計画策定	地域	—	17	0	2	5	7	19	地域の知恵を活かしながら、県下7地域で高校再編を進めた。新たに3地域で再編の計画を策定し5地域で策定済となった。残る2地域についても、地域の実情を踏まえた協議を進めているが、その取りまとめに時間を要している。	1事業	百万円以上
341	徳島科学技術高校の設置				—	準備	準備	開校	21	高度情報化などの様々な社会の変化や科学技術の高度化・複合化に対応できる人材を育成することを目指す新しいタイプの高校として、平成21年4月に開校予定の「徳島科学技術高校」の校舎改築・備品整備などの開校準備を進めた。	1事業	一千万円以上
342	巡回、通級による指導、ボランティアによる支援等	校	未実施	17	未実施	5	7	全県で推進	22	「巡回、通級による指導」実施校7校 「ボランティアによる支援」実施校7校	1事業	百万円以上
343	「個別の指導計画」を作成している小・中学校の割合	%	27	17	30	59	84	100	22	リーフレット「個別の指導計画を作成するために」を小中学校の全職員に配布し、「個別の指導計画」の作成を推進した。	1事業	百万円以上
344	高等養護学校の整備				未整備	—	—	着工	22	平成22年度の着工に向け、平成20年度は「高等養護学校基本・実施設計」に着手した。	1事業	一千万円以上

「オンリーワン徳島行動計画(第二幕)」目標水準・数値目標 進捗状況 一覧表

※印は21年度版で上方修正

番号	指 標 名	単位	現況値		<参考> 実績値 (18年度)	<参考> 実績値 (19年度)	実績値 (20年度)	目標値	年度	進 捗 状 況 の 説 明	政策評価対象 関連事業	
			年度	年度							事業数	H21 事業費
5-3 地域とともに歩む学校づくり												
345	「コミュニティ・スクール」モデル校数 (累計)	校	—	17	0	2	5	10	22	本年度4月には、阿部小学校、由岐中学校阿部分校、加茂小学校の3校がコミュニティ・スクール推進事業の調査研究の委嘱を受け研究に取り組んだ。また、「コミュニティ・スクール」設置の可能性のある市町村教育委員会との協議を進めた。		
346	学校評価結果(前年度分)の公表率 (小・中・高校)	%	43	17	43	55	62	80	22	学校評価の実施と結果の公表が、早期に全ての学校で行われるよう機会を捉えて働きかけた。	1事業	百万円以上
347	「放課後子ども教室」実施数	教室	—	17	—	39	55	60	22	県内5市7町において55カ所で実施した。	1事業	一千万円以上
348	「学校支援地域本部事業」設置市町村数	市町村	—	17	—	—	5	8	22	県内3市2町に6本部を設置した。	1事業	一千万円以上
349	県立高等学校施設耐震化率【再掲】	%	31	17	42	45	59	75	22	県立学校施設の耐震改修は9校で完了。改築は7校で完了、1校で実施中。	2事業	一億円以上
350	防災教育推進モデル校の指定(累計)	校	6	17	12	18	21	24	22	ゾーン別にモデル校を指定し、防災教育の充実に取り組んだ。	1事業	百万円未満
351	学校安全ボランティア(スクールガード)活動の実施				全小学校区 で実施	全小学校区 で継続実施	全小学校区 で継続実施	全小学校区 で継続実施	19 ~ 22	全小学校区で引き続き実施した。	1事業	百万円以上
5-4 学び立県とくしまづくり												
352	「徳島県立総合大学校」の創設				—	検討	開校	開校	20	平成20年3月に策定した基本構想に基づき、6月1日に「徳島県立総合大学校」を開校した。	1事業	一千万円以上
353	「とくしまネットワーク図書館」の構築		—	17	—	検討	計画策定	構築	22	ネットワーク図書館を構築するため、ICT技術活用等について情報を収集し、基本計画の策定を行った。	1事業	百万円以上
354	生涯学習情報システムへのアクセス件数	件	93,384	17	191,463	519,806	394,834	500,000	22	県内の生涯学習関連施設との連携により収集した生涯学習情報をデータベース化し、インターネットにより提供した。	1事業	百万円未満

「オンリーワン徳島行動計画(第二幕)」目標水準・数値目標 進捗状況 一覧表

※印は21年度版で上方修正

番号	指 標 名	単位	現況値		<参考>実績値		実績値 (20年度)	目標値		進捗状況の説明	政策評価対象 関連事業	
			年度	年度	(18年度)	(19年度)		年度	年度		事業数	H21事業費
355	「とくしま学博士」認定制度の創設		—		—	—	創設	創設	20	地域における生涯学習のリーダーとして、また総合 大学校の講師やスタッフとして運営を担っていただ く「とくしま学博士」の認定制度を創設した。		
356	読書活動を推進するイベントへの参加者数 (累計)	人	803	17	1,209	2,156	3,376	※3,000	22	県事業のほか、文部科学省委託事業や、ボランティ アによる「おはなし会」を実施した。	1事業	百万円未満
357	地域教育力再生コーディネータ養成講座受講 者数(累計)	人	—	17	82	123	164	282	22	「子どもの学びの場づくりコーディネーター研修」 コースを設置し、6日間の実践的な講座を開催し た。	1事業	百万円未満
358	教育・産業連携キャリアアップ実践校数 (延べ数)	校	—	17	4	7	10	9	20	平成20年度は県立高校3校を指定校として事業を 実施し、高校生の望ましい勤労観・職業観、進路選 択能力の育成に努めた。	1事業	百万円未満
5-5 未来を拓く青少年づくり												
359	「青少年センター」の整備・充実		検討	17	検討	検討	整備	運用	22	PFI事業契約に基づき青少年センターの再編整 備・耐震改修に向けた基本設計・実施設計を実施し た。	1事業	百万円未満
360	指導者養成講座参加者数(累計)	人	80	17	172	217	324	400	22	青少年活動に対する知識・技術の習得を図り、青少 年リーダーの育成を促進した。	1事業	百万円以上
361	青少年非行防止メッセージ事業参加者数 (累計)	人	15	17	38	57	69	90	22	非行防止について、青少年自身がメッセージを発信 することにより、県民の理解と認識を深めた。	1事業	百万円以上
362	「防ごう！少年非行」県民総ぐるみ運動参加 者数(累計)	人	700	17	1,400	2,100	2,812	3,400	22	街頭啓発や大会の開催により、青少年の非行防止・ 健全育成について、社会の気運を醸成した。	1事業	百万円以上
363	少年の日事業参加者数(累計)	人	1,170	17	2,415	4,697	7,429	7,000	22	異年齢の集団活動などを通じて、青少年の自立心と 社会性の育成を図った。	1事業	百万円以上
364	徳島県若年者就職サポートセンターを活用し た就職件数(累計)【再掲】	人	829	17	1,396	1,929	2,415	3,000	22	徳島公共職業安定所学生職業相談コーナーを併設 し、職業相談から職業紹介までの雇用関連サービ スを1箇所で開催していることから、就職件数は順調 に推移している。	1事業	一千万円以上

「オンリーワン徳島行動計画(第二幕)」目標水準・数値目標 進捗状況 一覧表

※印は21年度版で上方修正

番号	指 標 名	単位	現況値	年度	<参考> 実績値 (18年度)	<参考> 実績値 (19年度)	実績値 (20年度)	目標値	年度	進捗状況の説明	政策評価対象 関連事業	
											事業数	H21 事業費
365	徳島県若者サポートステーションにおける相談件数(累計)【再掲】	件	—	17	411	1,242	2,328	※2,000	20	キャリアコンサルタントなど専門家によるきめ細やかな相談を実施していることから、相談件数は順調に推移している。	1事業	百万円以上
5-6子どもを育てるなら"とくしま"づくり												
366	「出逢いきらめきセンター」会員団体登録数	団体	—	17	—	58	142	※50	22	平成19年11月にセンター開設後、会員団体が142団体となった。引き続き登録数の増加を図る。	1事業	百万円以上
367	ファミリー・サポート・センター事業実施市町村数	市町村	7	17	8	8	13	15	22	未設置市町村に対する働きかけと、周知啓発に取り組んだことにより順調に増加している。	1事業	百万円未満
368	次世代育成行動計画の策定・推進(前期計画)【再掲】		策定	16	推進	推進	推進	推進	21	「徳島はぐくみプラン」に基づき、プラン関連事業をはじめとする少子化対策を推進している。	1事業	百万円以上
369	次世代育成行動計画の策定・推進(後期計画)【再掲】		検討	20	—	—	検討	策定	21	平成22年度からの後期計画についての検討を行った。	1事業	百万円以上
370	児童福祉業務に携わる人材育成研修会受講者数	人	3,200	17	3,000	3,400	2,972	毎年 2,000人	19 ~ 22	平成20年度は、従来の研修内容を見直し、リーダー的職員及び専門的職員に対する研修を重点的に実施した。	3事業	百万円以上
371	子育て総合支援センターにおける支援対象団体数	団体	318	17	329	336	390	※360	22	子育て総合支援センターにおいて、専門研修の実施やネットワーク会議での連携促進により、子育て支援関係組織の連携強化が図られている。	1事業	百万円以上
372	「市町村要保護児童対策地域協議会」設置率	%	50	17	66	83	96	100	22	設置率は概ね順調に推移しており、本年度は3町村で設置された。引き続き、未設置町に対して設置を促進する。	1事業	百万円未満
373	里親登録数	人	39	17	46	47	49	60	22	平成20年度は延べ49人の登録となった。引き続き、里親制度の周知等により、登録数の増加を図る。	1事業	百万円以上
374	「一時・特定保育事業」実施市町村数	市町村	15	17	16	16	16	全市町村	22	全市町村での実施にむけ、今後も引き続き、未実施市町村に対し事業実施の推進に努める。		

「オンリーワン徳島行動計画(第二幕)」目標水準・数値目標 進捗状況 一覧表

※印は21年度版で上方修正

番号	指 標 名	単位	現況値		<参考> 実績値 (18年度)	<参考> 実績値 (19年度)	実績値 (20年度)	目標値	年度	進捗状況の説明	政策評価対象 関連事業	
			年度	年度							事業数	H21事業費
375	地域子育て支援センター等の設置数	箇所	74	17	80	70	76	100	22	平成19年度は、国庫補助事業の制度改革により、実施箇所数が減少したが、平成20年度には、新たに6カ所の子育て支援施設が開設された。今後も市町村における子育て相談などの子育て支援のための環境を支援する。		
376	放課後児童クラブの設置数	クラブ	102	17	111	121	122	139	22	未実施地域において新たに放課後児童クラブが設置された。今後も希望する児童が利用できるよう新規開設を支援していく。	1事業	一億円以上
377	不妊治療費助成限度額の拡大		年間10万円	17	年間10万円	年間20万円	年間20万円	年間20万円	19	平成19年度から年間20万円に拡大、目標を達成した。		
378	不妊治療費助成件数(累計)	件	243	17	404	707	1,089	※850	22	20年度末に目標を達成した。		
379	全国トップクラスとなる乳幼児等医療費助成制度		7歳未満児	18	7歳未満児	堅持	堅持	堅持	22	全国トップクラスの制度を継続中		
380	「阿波っすくすくはぐみ資金」新規貸付件数(累計)	件	—	17	128	275	418	※500	22	広報に取り組んだことにより、順調に増加している。	1事業	一億円以上
381	「Go!Go!くつき隊応援し隊」協賛店舗等数【再掲】	事業所	—	17	431	486	524	800	22	地域の企業や事業所の応援による子育て支援の取組について、524事業所が協賛。さらに協賛店舗の増加を図る。	1事業	百万円以上
382	一般事業主行動計画策定・届出件数(300人以下の事業所)【再掲】	事業所	22	17	44	79	117	150	22	周知啓発等に取り組んだことにより、順調に推移している。	1事業	百万円以上
383	「はぐみ支援企業」認証件数(累計)【再掲】	事業所	—	17	—	25	46	100	22	広報に取り組んだことにより、順調に増加している。	1事業	百万円以上
384	「はぐみ支援企業」表彰件数(累計)【再掲】	事業所	—	17	10	23	37	80	22	広報に取り組んだことにより、順調に増加している。	1事業	百万円以上
5-7 食育先進県とくしまづくり												
385	栄養教諭の配置市町村数	市町村	—	17	8	16	全市町村	全市町村	20	H18から計画的に配置を進めている。栄養教諭の配置 ⑧8市町 ⑨16市町 ⑩全市町村		

「オンリーワン徳島行動計画(第二幕)」目標水準・数値目標 進捗状況 一覧表

※印は21年度版で上方修正

番号	指標名	単位	現況値		<参考> 実績値 (18年度)	<参考> 実績値 (19年度)	実績値 (20年度)	目標値		進捗状況の説明	政策評価対象 関連事業	
			年度	年度				年度	年度		事業数	H21 事業費
386	「コンビニエンスストア」食育推進協力店数	店	—	17	0	0	112	100	22	コンビニエンスストア等との連携により、「生活習慣病対策」等の実践的な食育推進に向けた取り組みを推進した。	1事業	百万円以上
387	「食育推進計画」作成実施市町村数	市町村	—	17	0	1	1	全市町村	22	さまざまな機会を捉え食育推進計画策定の推進を行い、市町村での取り組みがすすめられている。	1事業	百万円以上
388	食育推進ボランティア数	人	1,251	17	1,184	1,343	1,365	1,500	22	各団体等へボランティア登録に向けての推進を行い、ボランティア数は増加している。	1事業	百万円以上
389	地産地消協力店数	店	120	17	136	188	192	240	22	飲食店や産直市の登録がすすみ、協力店は順調に増加している。	1事業	百万円以上
390	学校給食における地産地消推進市町村数	市町村	6	17	9	18	全市町村	全市町村	20	学校給食における地場産物の活用が推進され、給食の一層の充実が図られた。	1事業	百万円以上
391	食農教育に取り組む市町村数	市町村	9	17	11	11	24(全市町村)	全市町村	22	全市町村において計画的かつ円滑な食農教育の取り組みが図られた。	1事業	百万円以上
基本目標6 「“みんなが”とくしま」の実現												
6-1 “みんなが”とくしま体制づくり												
392	とくしま国際フレンドシップ憲章の制定				—	制定	推進	制定	19	徳島県国際フレンドシップ憲章(仮称)制定委員会を設け、検討を進め、平成20年3月に制定。		
393	新しい「徳島県高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画」の策定・推進						策定・推進	策定・推進	20	21年3月に策定。今後は、計画の進行管理を行うとともに、豊かな長寿社会づくりのための高齢者施策を推進する。		
394	「徳島県障害福祉計画」の改定・推進						改定・推進	改定・推進	20	21年3月に改定。今後は、計画に基づき、障害者施策の総合的推進を図る。		
6-2 男女共同参画立県とくしまづくり												
395	県審議会等に占める女性の割合	%	25	15	40.3	41.4	43.6	50	22	「男女共同参画基本計画」の目標である40%は達成しており、引き続き全庁を挙げて女性の登用に取り組んだ。		
396	「はぐくみ支援企業」認証件数(累計)	事業所	—	17	—	25	46	100	22	広報に取り組んだことにより、順調に推移している。	1事業	百万円以上

「オンリーワン徳島行動計画(第二幕)」目標水準・数値目標 進捗状況 一覧表

※印は21年度版で上方修正

番号	指標名	単位	現況値	年度	＜参考＞ 実績値 (18年度)	＜参考＞ 実績値 (19年度)	実績値 (20年度)	目標値	年度	進捗状況の説明	政策評価対象 関連事業	
											事業数	H21事業費
397	「男女共同参画交流センター」利用者数(累計)	人	—	17	14,796	57,858	101,255	200,000	22	目標である年間5万人を達成するため、講座をはじめ多様な事業を展開した。実績値はH18年度からの累計による。	2事業	百万円以上
398	女性役付職員数	人	96	15	129	145	150	200	22	管理職や重要課題を担当するポストへの登用を行い、女性職員の能力の一層の活用に努めている。(女性役付職員数(H21)169人)		
399	「フレアとくしま100講座」参加者数(累計)	人	—	17	—	6,302	14,826	※10,000	22	2年連続して、目標である年間2,500人を大きく上回る参加者数となり、目標値を達成した。	1事業	百万円以上
400	家族経営協定締結数	戸	587	17	662	816	885	※750	22	農業支援センターを中心に締結に向けた支援を行い目標を達成した。今後も引き続き推進する。農業経営に意欲的に取り組むようになった女性農業者が出てきている。	1事業	百万円以上
401	「フレアとくしま100講座」開催数(累計)	件	—	17	—	125	269	400	22	平成20年度は、目標である年間100講座を大きく上回る144講座を実施した。	1事業	百万円以上
402	「Go!Go!くつき隊応援し隊」協賛店舗等数	事業所	—	17	431	486	524	800	22	地域の企業や事業所の応援による子育て支援の取組について、524事業所が協賛。さらに協賛店舗の増加を図る。	1事業	百万円以上
403	一般事業主行動計画策定・届出件数(300人以下の事業所)	事業所	22	17	44	79	117	150	22	周知啓発等に取り組んだことにより、順調に推移している。	1事業	百万円以上
404	「はぐくみ支援企業」表彰件数(累計)	事業所	—	17	10	23	37	80	22	広報に取り組んだことにより、順調に推移している。	1事業	百万円以上
6-3 高齢者いきいき「生涯現役」とくしまづくり												
405	シルバー人材バンク(生きがいづくり推進員)の登録者数(累計)	人	90	17	184	362	476	500	22	シルバー大学校、大学院開講事業の取組みにより、順調に登録者数が増加している。	1事業	百万円未満
406	「シルバー大学院」ICT講座入学者数	人	25	17	50	50	60	75	21	20年度は、南部地域校において、入学者10名を増員。	1事業	百万円以上
407	シルバー大学院における資格取得者数(累計)	人	66	17	132	267	356	300	22	シルバー大学校、大学院の開講事業の取組みにより、順調に資格取得者数が増加、目標を達成した。	1事業	一千万円以上

「オンリーワン徳島行動計画(第二幕)」目標水準・数値目標 進捗状況 一覧表

※印は21年度版で上方修正

番号	指標名	単位	現況値	年度	<参考> 実績値 (18年度)	<参考> 実績値 (19年度)	実績値 (20年度)	目標値	年度	進捗状況の説明	政策評価対象 関連事業	
											事業数	H21 事業費
408	シルバー大学院のサテライト講座の開設		—	17	—	開設	開設	開設	19	南部、西部地域でサテライト講座(四国観光検定講座)を開催。(10月16日(美馬市)、10月24日(阿南市)、10月29日(徳島市))	1事業	百万円未満
409	県健康福祉祭に参加しているスポーツ及び文化交流競技団体に登録している高齢者数	人	7,000	17	7,613	8,016	7,393	9,000	22	徳島県健康福祉祭の競技団体種目を増やすことにより、高齢者のスポーツ及び文化交流競技の活性化を図りながら、登録者数の増加に努めた。規模の大きい競技団体の登録者数が減少したため、全体としては、減少している。	1事業	一千万円以上
410	「シルバー人材センター」の就労延日人員数	万人	49	17	53	54	53	57	22	シルバー人材センターの適正な運営補助等に取り組んでいるが、経済状況の悪化により、やや減少。なお、一層の業務開拓に努めることとしている。		
411	徳島県就労支援プラザを活用した就職件数(累計)【再掲】	人	102	17	139	156	165	280	22	中高年齢者に対する求人情報の提供やきめ細やかな職業相談を実施しているが、中高年齢者の雇用情勢が厳しいこともあり、目標達成は厳しい状況となっているため、今後、より一層のきめ細やかな職業相談等により就職件数の増加に努める。	1事業	一千万円以上
412	介護支援専門員の養成者数(累計)	人	3,987	17	4,208	4,473	4,703	5,000	22	介護支援専門員実務研修等の実施により、順調に養成者数が増加している。	1事業	百万円以上
413	介護サービス従事者の研修参加者	人/年	—	17	3,196	3,750	4,010	2,000	19 ~ 22	介護サービスの質の向上を図るため、介護支援専門員の研修他様々な研修に取り組んでいることにより、年間目標である2千人を超える参加があった。	1事業	一千万円以上
414	高齢者等住宅改修等給付(助成)件数	件	—	17	2,636	2,675	5,643 速報値	12,000	19 ~ 22	市町村と連携しながら、制度の周知及び広報に努めた結果、20年度実績は大幅に増加している。	1事業	百万円以上
6-4 障害者「自立と社会参加」のとくしまづくり												
415	障害児自立支援に向けた利用者負担の軽減		負担軽減	18	負担軽減	負担軽減	負担軽減	負担軽減	20	県独自の障害児施設を利用する保護者の負担軽減策を実施している。	1事業	百万円未満
416	障害者施設利用者の工賃(月額)	円	14,000	17	15,000	16,132	16,987	21,000	22	授産製品の販路拡大等に努め、工賃アップに向けた取り組みを強化している。	1事業	百万円以上

「オンリーワン徳島行動計画(第二幕)」目標水準・数値目標 進捗状況 一覧表

※印は21年度版で上方修正

番号	指標名	単位	現況値	年度	<参考> 実績値 (18年度)	<参考> 実績値 (19年度)	実績値 (20年度)	目標値	年度	進捗状況の説明	政策評価対象 関連事業	
											事業数	H21事業費
417	指定サービス提供事業所の指定件数	事業所	—	17	402	508	612	※550	22	障害者自立支援法の周知により、指定件数は、順調に伸びている。引き続き制度の周知に努める。	1事業	一千万円以上
418	サービス管理責任者研修の受講者数 (累計)	人	—	17	107	222	348	470	22	障害者相談支援センターで実施。障害者自立支援法の周知により、受講者数は順調に養成できている。	1事業	百万円以上
419	相談支援従事者研修の受講者数(累計)	人	676	17	960	1,109	1,218	1,500	22	障害者相談支援センターで実施。障害者自立支援法の周知により、受講者は順調に養成できている。	1事業	百万円以上
420	補助犬の登録頭数(累計)	頭	9	17	10	11	12	14	22	NPO法人ボランティアドッグ育成センター及び(財)徳島の盲導犬を育てる会等と連携し実施。順調に育成できている。	1事業	百万円以上
421	「障害者交流プラザ」の利用者数(累計)	人	—	17	100,642	207,206	331,311	500,000	22	障害の有無に関わらず、利用者は順調に伸びている。引き続き指定管理者と連携し周知に努めていく。		
422	「ふれあい徳島号(リフト付きバス)」の利用者数(累計)	人	—	17	963	2,920	4,602	8,000	19 ~ 22	障害者団体等の各種イベントの移動手段として活用いただいております。利用者は順調に伸びている。	1事業	百万円以上
423	指定相談支援事業所の指定件数	事業所	—	17	42	43	47	50	22	相談事業の実施主体である市町村とも連携し、周知・指導に努めていく。	1事業	百万円以上
424	障害児に対する療育相談件数	件	1,789	17	1,608	1,709	1,982	2,500	22	県の実施する地域生活支援事業の一環であり、今後も制度の周知に努めていく。		
425	地域共同作業所の指定事業者への移行件数 (累計)	件	—	17	3	4	5	30	22	経営基盤強化を図るため、新体系への移行促進に向けて、指導に努めていく。	1事業	百万円以上
426	「障害者雇用促進憲章(又は条例)」の制定 【再掲】				—	制定	—	制定 (憲章)	19	平成19年12月に「とくしま障害者雇用促進憲章」を制定し、目標を達成した。		

「オンリーワン徳島行動計画(第二幕)」目標水準・数値目標 進捗状況 一覧表

※印は21年度版で上方修正

番号	指標名	単位	現況値		〈参考〉 実績値 (18年度)	〈参考〉 実績値 (19年度)	実績値 (20年度)	目標値		進捗状況の説明	政策評価対象 関連事業	
			年度	年度				年度	年度		事業数	H21事業費
427	民間企業の障害者雇用率【再掲】	%	1.41		1.33	1.49	1.53	法定雇用率 以上	22	20年度実績(平成20年6月1日現在)は法定雇用率1.80%を下回っているものの、労働局など関係機関と連携し、障害者雇用を促進するための啓発活動や障害者の職業能力開発に向けた訓練等を実施したことにより、前年度より0.04ポイント上昇した。	3事業	一千万円以上
428	高次脳機能障害者への支援ネットワークの構築		—	17	—	推進	推進	構築	22	徳島大学等との連携・協力の基に専門相談の実施及び精神保健福祉センターを中心に研修会を開催することで、高次脳機能障害についての正しい理解と地域支援ネットワーク構築の啓発が深まっている。また、高次脳機能障害家族会が結成され家族交流の場が拡大している。	1事業	百万円以上
429	「発達障害者支援センター」の相談件数(累計)	件	—	17	418	883	1,286	2,000	22	18年4月に県立あさひ学園内に設置した「発達障害者支援センター」において、相談・研修等による支援を行っている。発達障害に関する相談件数も年間400件を超えており、発達障害児(者)に対する地域における支援の拠点として定着しつつある。	1事業	百万円以上
6-5 共助・共生のまちづくり												
430	介護予防リーダーの養成者数(累計)	人	—	17	0	109	257	400	22	県内4カ所で介護予防リーダー養成研修を開催し、介護予防リーダーを148名養成した。	1事業	百万円以上
431	障害者スポーツ指導員の派遣件数(累計)	件	—	17	—	56	138	200	22	ゼロ予算事業を活用し、(財)とくしまノーマライゼーション促進協会に人材バンクを設置し、利用促進に努めた。	1事業	百万円未満
432	「ひとり暮らし高齢者等支援ネットワーク」の設置率	%	—	17	29	50	88	100	22	地域包括支援センターへの指導、研修を通じて、ネットワーク支援に取り組んだ結果、順調にネットワーク化が進んでいる。		
433	認知症サポーター数(累計)	人	—	17	2,179	4,832	8,076	※5,000	22	県が養成したキャラバンメイトを中心として、各地域で認知症サポーター養成講座が開催され、順調に認知症サポーターが養成された。		

「オンリーワン徳島行動計画(第二幕)」目標水準・数値目標 進捗状況 一覧表

※印は21年度版で上方修正

番号	指標名	単位	現況値	年度	<参考> 実績値 (18年度)	<参考> 実績値 (19年度)	実績値 (20年度)	目標値	年度	進捗状況の説明	政策評価対象 関連事業	
											事業数	H21事業費
434	県登録手話通訳者数	人	46	17	53	50	50	75	22	全国統一試験実施の結果、短期登録者は減少したものの、永年登録者数は増加している(27人→33人)。手話通訳養成講座を実施しており周知に努めていく。	1事業	百万円以上
435	「動物愛護推進員」委嘱数	人	—	17	—	0	31	50	22	20年7月に動物愛護推進員設置要綱を定め31名の推進員を委嘱した。		
6-6ユニバーサルデザインとくしまづくり												
436	ユニバーサルデザイン表彰数(累計)	件	—	17	—	7	16	30	22	「とくしまユニバーサルデザインによるまちづくり賞」として、「街づくり」「ものづくり」「意識づくり」の3部門で表彰を実施。	1事業	百万円以上
437	ノンステップバス(路線バス)の台数	台	43	17	51	58	64	69	22	今年度6台のノンステップバスが導入された。想定を上回るペースで導入が進んでいる。	2事業	一千万円以上
438	ユニバーサルデザイン化着手都市公園数	公園	—	17	1	2	2	6	22	今年度は、鳴門・大塚スポーツパークのUD化が進捗。	1事業	百万円以上
439	対向車接近表示システム等設置箇所数	箇所	—	17	11	16	17	20	22	日和佐小野線(美波町日和佐浦)及び腕山花ノ内線(三好市井川町腕山)において対向車接近表示システムを整備。	1事業	百万円以上
440	電線類を地中化した県管理道路の延長【再掲】	km	7.0	17	8.0	8.5	8.5	8.5	22	平成19年度、常三島中島田線(徳島鴨島線)、元町沖洲線において整備が完了し、目標8.5kmを達成。		
441	幅3m以上の歩道を必要とする県管理道路における歩道設置率	%	62	17	65	70	71	73	22	国道438号、徳島環状線において一部供用。	3事業	一億円以上
442	県管理の特定道路のバリアフリー化率	%	15	17	15	15	28	100	22	徳島停車場線、国道438号において、一部整備。	1事業	一千万円以上
443	藍場町地下駐車場のエレベーター数	基	1	19	—	1	1	2	21	平成21年度供用に向け、整備工事を実施中		
444	相談、情報提供等の生活支援サービスを受けた外国人数	人	2,573	17	2,575	3,293	3,406	4,000	22	外国人からの相談対応や多言語による情報提供などを実施した。	2事業	百万円以上
445	外国人支援ボランティア養成講座の参加者等	人	196	17	236	196	264	300	22	日本語指導ボランティア養成講座等を開催した。	2事業	百万円以上

「オンリーワン徳島行動計画(第二幕)」目標水準・数値目標 進捗状況 一覧表

※印は21年度版で上方修正

番号	指標名	単位	現況値		＜参考＞実績値		実績値 (20年度)	目標値		進捗状況の説明	政策評価対象 関連事業	
			年度	年度	(18年度)	(19年度)		年度	年度		事業数	H21 事業費
6-7 活力みなぎるとくしまづくり												
446	「移住交流支援センター」の設置地域数	地域	—	17	—	6	7	10	22	21年3月までに、美馬市・三好市・那賀町・美波町・神山町・勝浦町・牟岐町において設置済みである。	3事業	一千万円以上
447	「とくしまアグリテクノスクール」受講者数	人	173	17	391	419	427	500	22	「営農基礎コース」の定員の見直しなど、講座の充実を図った。	1事業	百万円以上
448	「地域めぐりシステム」設置箇所数	箇所	—	17	—	7	7	7	22	整備予定である7か所すべてに整備できた。	1事業	百万円以上
449	県外シニア世代対象の「徳島学」夏期講座の開催				—	検討	開催	開催	20	NPOと大学との連携により平成20年7月に開催した。		
450	ボランティア・アドプト登録人口【再掲】	人	135,238	17	136,081	139,289	142,936	140,000	22	社会貢献活動への参加形態の多様性により伸び幅は大きくないものの、着実に増加している。	3事業	一千万円以上
451	構造改革特区・県版特区・地域再生計画数(累計)	件	22	17	23	25	27	30	22	20年度は構造改革特区・地域再生計画が新たに2件認定された		
452	「中山間地域等直接支払制度」に取り組んだ集落協定数	協定	639	17	652	656	656	670	21	市町村を対象とした事業説明会等を実施し、目標をほぼ達成した。	1事業	一億円以上
453	農地や農業用水などを保全するため共同活動に取り組んだ活動組織数	組織	—	17	0	104	104	100	22	活動組織や関係者等を対象に事業説明会等を実施し、目標を達成した。	1事業	一千万円以上
454	生産基盤と生活環境が一体的に整備された地区数(累計)	地区	87	17	90	93	96	95	22	平成20年度は、日和佐・東祖谷・新野の3地区において整備が完了した。	2事業	一億円以上
455	公募型メニューにより事業に取り組んだ実施主体(累計)	件	—	17	35	74	98	※80	22	計画を審査し、地域振興の見込まれる事業に対し補助を行い、目標を達成した。今後も、引き続き推進する。	1事業	一千万円以上
456	地域創造モデル事業交付金制度				—	創設・運用	運用	創設	19	19年7月に創設した「地域創造モデル事業交付金制度」を運用している。	1事業	一千万円以上
基本目標7「"にぎわい"とくしま」の実現												
7-1 "にぎわい"とくしま体制づくり												
457	「道の駅」新規選定箇所数	箇所	—	17	0	1	2	10	22	平成20年8月、三好市において道の駅「大歩危」を登録。	1事業	一千万円以上

「オンリーワン徳島行動計画(第二幕)」目標水準・数値目標 進捗状況 一覧表

※印は21年度版で上方修正

番号	指 標 名	単位	現況値		＜参考＞ 実績値 (18年度)	＜参考＞ 実績値 (19年度)	実績値 (20年度)	目標値	年度	進捗状況の説明	政策評価対象 関連事業	
			年度	年度	事業数	H21事業費						
458	「とくしまスポーツ憲章」の制定				—	制定	推進	制定	19	「とくしまスポーツ王国づくり」の実現を目指して「とくしまスポーツ憲章」を制定した。		
459	徳島小松島港本港地区におけるボードデッキ等の整備		整備中	17	整備中	整備中	整備中	一部供用	22	これまでに、地域住民のアイデアを活かした計画を策定。今年度、ボードデッキを含むゾーンの整備が完了。	1事業	一千万円以上
460	徳島東部都市計画区域の都市計画見直し		—	17	基礎調査	基礎調査	分析調査	見直し	22	都市計画見直しの基礎となる調査を実施した。		
461	新町西地区市街地再開発事業の進捗率	%	—	17	—	—	—	40	22	都市計画決定について協議を行った。		
462	観光入り込み客数	万人	1,245	17	1,297	1,357	—	※1,500	22	とくしまの観光ブランドを効果的に発信することで観光誘客促進に一層取り組んだ。20年実績は21年夏頃判明予定。	1事業	一千万円以上
7-2 交流ひろがるとくしまづくり												
463	徳島飛行場の拡張		整備中	17	整備中	整備中	整備中	供用	22	平成22年度供用に向けて事業促進。平成20年度から滑走路等の舗装工事に着手。平成21年度工事完成の予定。		
464	外環状道路（延長約35.0km）の供用率（暫定含む）	%	44	15	44	48	49	66	22	徳島環状線国府～藍住工区が、一部暫定供用（0.3km）。	3事業	一億円以上
465	徳島小松島港沖洲（外）地区の整備				—	—	港湾計画変更、調査	整備中	22	港湾計画の変更手続き完了。工事に向けて必要な、調査等を実施。	1事業	一千万円以上
466	徳島小松島港赤石地区における貨物取扱量	万トン	120	17	113	121	—	200	22	内質埠頭の早期供用に向けて用地造成を推進。実績は、翌々年度6月頃に確定する見込み。		
467	四国横断自動車道（鳴門～徳島間）の整備用地取得率	%	14	17	63	95	98	100	22	順調に用地取得を推進した。	1事業	一千万円以上
468	四国横断自動車道（徳島～徳島東間）の整備		調査中	17	調査中	調査中	調査中	設計協議中	22	早期の現地調査着手に向け、データ収集等の諸準備を実施。		
469	四国横断自動車道（徳島東～阿南間）の整備		調査中	17	設計協議に着手	設計協議	設計協議、用地交渉、一部工事	工事施工中	22	小松島～阿南間は、5地区で設計協議が整い、徳島東～小松島間は、1地区で設計協議に着手。小松島～阿南間では、新那賀川橋の橋脚工事等に着手。		

「オンリーワン徳島行動計画(第二幕)」目標水準・数値目標 進捗状況 一覧表

※印は21年度版で上方修正

番号	指 標 名	単位	現況値	年度	<参考> 実績値 (18年度)	<参考> 実績値 (19年度)	実績値 (20年度)	目標値	年度	進捗状況の説明	政策評価対象 関連事業	
											事業数	H21 事業費
470	地域高規格道路徳島環状道路(延長22km)の供用率	%	28	17	30	37	39	60	22	徳島環状線国府～藍住工区が、一部暫定供用(0.3km)。	3事業	一億円以上
471	阿南安芸自動車道(日和佐道路延長9.3km)の供用率	%	—	15	6.2km 概ね完了	67	67	67	22	平成19年5月12日に、由岐IC～美波町北河内間6.2kmが部分供用。		
472	地域高規格道路阿南安芸自動車道(桑野道路)の整備		未実施	17	調査中	調査中	調査中	調査設計中	22	事業化を目指しルート選定等の作業中。		
473	地域高規格道路阿南安芸自動車道(福井道路)の整備		未実施	17	調査中	調査中	調査中	調査設計中	22	事業化を目指しルート選定等の作業中。		
474	一般国道32号猪ノ鼻道路(延長8.4km)の整備		調査中	17	調査中	用地交渉・ 工事に着手	用地交渉・ 工事を促進	工事施工中	22	用地交渉・工事を促進。		
475	一般国道55号阿南道路(延長21km)の供用率	%	71	17	71	74	74	74	19	平成19年12月1日に、津乃峰町長浜～東分間0.5kmが部分供用し、目標を達成。		
476	一般国道55号牟岐バイパス(延長2.4km)の整備		調査中	17	調査中	調査中	設計協議に 着手	工事施工中	22	平成20年12月より、3地区に分け、設計説明会を開催し、設計協議に着手。		
477	県道徳島空港線(徳島空港～一般国道28号)の整備		整備中	17	整備中	整備中	整備中	暫定供用	21	H21年度暫定供用に向け、整備を促進。	1事業	一千万円以上
478	元町沖洲線(延長2.7km)の整備				整備中	4車線化 完成	—	4車線化 完成	19	4車線化完成し、供用している。		
479	マリニピア沖洲Ⅱ期事業(土地造成)		事業中	17	事業中	事業中	事業中	概成	22	北側緑地の用地造成が完了。引き続き道路用地等の整備を推進する。	2事業	一億円以上
480	放射道路(延長約23.2km)の供用率(暫定含む)	%	68	17	74	77	79.9	80	22	国道438号上八万バイパスが一部暫定供用(0.6km)。	2事業	一億円以上
481	主要幹線道路等における渋滞交差点の箇所数	箇所	23	17	22	16	15	6	22	下中筋交差点の渋滞対策工事が完成。	3事業	一億円以上
7-3 観光立県とくしまづくり												
482	映画、ドラマ、CM等のロケ撮影支援件数(累計)	件	88	17	113	139	159	200	22	的確な情報提供とアテンドにより、県内ロケの支援・誘致を図った。	1事業	一千万円以上
483	「観光検定」の合格者数(累計)	人	—	17	73	242	309	300	22	県民参加型の観光振興に努め、目標値を達成できた。		

「オンリーワン徳島行動計画(第二幕)」目標水準・数値目標 進捗状況 一覧表

※印は21年度版で上方修正

番号	指 標 名	単位	現況値	年度	<参考> 実績値 (18年度)	<参考> 実績値 (19年度)	実績値 (20年度)	目標値	年度	進捗状況の説明	政策評価対象 関連事業	
											事業数	H21 事業費
484	観光入り込み客数	万人	1,245	17	1,297	1,357	—	※1,500	22	とくしまの観光ブランドを効果的に発信することで観光誘客促進に一層取り組んだ。20年実績は21年夏頃判明予定。	1事業	一千万円以上
485	「徳島観光ファンクラブ」会員数(累計)	人	3,418	17	3,560	5,030	5,147	6,000	22	旬の徳島の情報をいち早く発信し、多くの人々に徳島の魅力を伝えることができた。	1事業	一千万円以上
486	県内主要「阿波おどり」入り込み客数	万人	148	17	148	160	153	160	22	映画「眉山」等の効果を活用し、観光誘客促進に取り組んだ。	1事業	一千万円以上
487	「はな・はる・フェスタ」入り込み客数	万人	20	17	24	32	31	28	22	企画内容を工夫することにより、観光誘客促進に取り組んだ。	1事業	一千万円以上
488	体験型教育旅行における協議会受入泊数(累計)	泊	—	17	165	506	2,114	5,000	22	本県の持つ豊かな自然や食材等を利用し、教育旅行の受入促進に取り組んだ。	1事業	一千万円以上
489	グリーン(ブルー)・ツーリズムインストラクター数(累計)	人	16	17	26	32	32	35	22	四国グリーン・ツーリズム推進検討会やまちむら交流機構との連携により、グリーン・ツーリズムインストラクター育成スクールを徳島県で開催し、体験指導者の育成に取り組み、ほぼ目標を達成した。	1事業	百万円未満
490	観光地へのアクセスルート整備箇所数	箇所	—	17	—	—	2	4	22	国道492号知野拡幅・国道193号五倍木拡幅が完成供用。	3事業	一億円以上
491	イベント情報を表示する道路情報板数	箇所	—	17	0	59	34	※20	22	今年度、とくしまマラソン、観光地までの距離・時間、社会実験案内等表示した。実績値の34基は最も多く表示された日の基数(観光地)。		ゼロ予算事業
492	「県産品まるごとデータベース・阿波のあるでよネット」商品数	品	500	17	670	690	720	1,000	22	掲載商品数の増加に取り組んだ。	1事業	百万円未満
493	コンビニエンスストアでの県産品販売コーナー設置数	箇所	—	17	5	6	6	20	22	県産品販売コーナーの設置数増加について働きかけた。	1事業	百万円未満
494	「ふるさと水と土指導員」の認定数	人	31	17	34	35	38	40	22	資質向上のための県内研修会の開催や、全国研修会への派遣等により認定数の増加を図った。	1事業	百万円以上

「オンリーワン徳島行動計画(第二幕)」目標水準・数値目標 進捗状況 一覧表

※印は21年度版で上方修正

番号	指標名	単位	現況値	年度	<参考> 実績値 (18年度)	<参考> 実績値 (19年度)	実績値 (20年度)	目標値	年度	進捗状況の説明	政策評価対象 関連事業	
											事業数	H21事業費
7-4 笑顔と活気あふれるとくしまづくり												
495	コンベンション（四国大会以上）の参加者数（累計）	人	76,000	17	167,475	263,608	—	500,000	22	積極的な誘致活動、開催助成金の支給等により、コンベンション誘致の促進に取り組んだ。20年度実績は21年度夏頃判明予定。	1事業	一千万円以上
496	ドイツ・ニーダーザクセン州との友好提携				—	提携	推進	提携	22	平成19年9月に「日本国徳島県とドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州との交流に関する共同宣言」に調印した。	1事業	百万円以上
497	国民文化祭（来場者数）	人			—	770,000	—	700,000	19	第22回国民文化祭を県内外から、延べ約77万人の来場者を迎え開催した。		
498	第20回全国なぎさシンポジウムin徳島（参加予定人数）	人			—	400	—	700	19	第20回全国なぎさシンポジウムin徳島を平成19年11月8日に開催し、全国から約400人参加した。		
499	地域ICT未来フェスタ（参加予定人数）	人			—	—	118,900	100,000	20	平成20年11月7日から9日までの3日間、アステいとくしまをメイン会場に県内8市町11会場で開催した。		
500	ドイツ・ニーダーザクセン州との経済・文化交流等（ハノーバーメッセへの出展、公式訪問団の招へい）				阿波踊り等 派遣	派遣・上演・ 招へい	出展・招へい	出展・ 招へい	20	ハノーバーメッセへの出展を実施し、目標どおり達成された。		
501	中国・広東省との文化交流等（文化行政部門の職員・公式訪問団の受入、広州芸術博物院所蔵作品の展示、舞踊団の招へい）				派遣・受 入・展示・ 招へい	受入・展示・ 招へい	—	受入・展示・ 招へい	19	書作品の展示等を実施し、目標どおり達成された。		
502	ブラジル・サンパウロ州との文化交流等（公式訪問団の派遣、阿波踊り交流・技術指導）						派遣・交 流・指導	派遣・交 流・指導	20	公式訪問団の派遣や文化交流等を実施し、目標どおり達成された。		
7-5 e-とくしまづくり												
503	ブロードバンドサービス世帯普及率	%	37.4	17	42.4	45.4	51.4	60	22	利用エリアの拡大に伴い、普及率は順調に増加している。20年度数値は20年9月末現在による。	1事業	百万円以上
504	過疎地域におけるCATVサービス提供市町村の割合	%	6.9	15	61.5	61.5	61.5	100	22	海部郡3町及び美馬市において、加入者系光ファイバ網の整備事業を実施し、東みよし町が地域イントラネット及び加入者系光ファイバ網の整備事業を実施。	1事業	百万円以上

「オンリーワン徳島行動計画(第二幕)」目標水準・数値目標 進捗状況 一覧表

※印は21年度版で上方修正

番号	指 標 名	単位	現況値	年度	<参考> 実績値 (18年度)	<参考> 実績値 (19年度)	実績値 (20年度)	目標値	年度	進捗状況の説明	政策評価対象 関連事業	
											事業数	H21 事業費
505	「(財)e-とくしま推進財団」を活用した産学官地域連携事業数(累計)	事業	3	17	11	24	38	※30	22	国、県、市町村、大学、経済団体、民間事業者、NPO法人等と連携して、調査研究事業やICT普及啓発事業を行った。	1事業	百万円以上
506	「地域ICT未来フェスタ」の開催				開催決定	開催準備	開催	開催	20	平成20年11月7日から9日までの3日間、アステいとくしまをメイン会場に県内8市町11会場で開催した。		
507	超高速ブロードバンドサービス (FTTH:光ファイバ)利用可能世帯の割合	%	63.6	17	71.0	74.0	77.4	90	22	カバー率は順調に増加している。 20年度数値は20年9月末現在。	1事業	百万円以上
508	シニアITアドバイザー取得者数(累計)	人	20	17	44	142	201	200	22	シルバー大学校、大学院の開講事業の取り組みにより、順調に取得者数が増加している。	1事業	百万円以上
509	シニア情報生活アドバイザー登録者数 (累計)	人	11	17	36	56	73	100	22	市町村やNPO法人と連携し、シニア情報生活アドバイザー養成講座の開催支援を行った。(20年度数値は21年3月末現在)	1事業	百万円未満
510	電子カルテシステムの導入・運用する県立病院数	病院	2	17	2	2	2	3	21	三好病院において、電子カルテシステムの整備を行った。		
511	オンライン手続の利用促進 「オンライン利用促進計画」の策定				—	策定	推進	策定	19	オンライン手続の利用を促進するため、平成20年3月に策定した「電子申請・届出システムオンライン利用促進計画」に基づき、電子申請による行政手続の対象範囲拡大に努めた。		
512	電子入札システムの運用				—	本格運用	本格運用	本格運用	19	平成19年4月より本格運用開始 平成20年10月より市町村との共同利用の試行運用開始	1事業	一千万円以上
513	「総務事務システム」の整備・運用				検討	開発	運用開始	運用開始	21	長崎県から提供を受けた総務事務関係システムの徳島県仕様へのカスタマイズ及び徳島県独自のシステムについて新規開発を進め、平成21年1月から一部のシステムについて運用を開始した。	1事業	一千万円以上
514	「次世代収納基盤システム」の導入・運用						整備	運用開始	21	「次世代収納基盤システム」の導入事業者をプロポーザル方式により決定。平成21年5月から自動車税のコンビニ収納を実施するため、システム導入と運用テストを行った。		

「オンリーワン徳島行動計画(第二幕)」目標水準・数値目標 進捗状況 一覧表

※印は21年度版で上方修正

番号	指 標 名	単位	現況値	年度	<参考>	<参考>	実績値	目標値	年度	進捗状況の説明	政策評価対象 関連事業	
					実績値 (18年度)	実績値 (19年度)	(20年度)				事業数	H21事業費
7-6文化立県とくしまづくり												
515	「文化立県とくしま推進基金」の創設				—	検討	創設	創設	20	平成20年度に基金を設置し、4大モチーフ全国発信事業及び助成金交付事業を行った。	1事業	一千万円以上
516	国民文化祭・とくしま2007の成功(来場者)	人			—	770,000	—	700,000	19	第22回国民文化祭を県内外から、延べ約77万人の来場者を迎え開催した。		
517	学校への芸術家等派遣回数(累計)	回	20	17	62	133	204	※200	22	20年度は、学校への芸術家派遣事業40回、本物の舞台芸術体験事業26回、児童劇巡回5回を実施した。	1事業	一千万円以上
518	博物館・近代美術館入館者数(累計)	万人	248	17	265	295	309	※300	22	博物館では常設展の他、企画展を3回開催した。美術館では所蔵作品展の他、企画展を4回開催した。	2事業	一千万円以上
519	鳥居龍蔵記念博物館(仮称)の開館		—	17	—	—	整備	開館	22	文化の森に鳥居龍蔵博物館(仮称)の収蔵庫を整備。	1事業	一億円以上
520	「あわ文化」情報の発信回数	回			0	12	7	1回以上	19~	県庁1階の県民ホール展示ケースやホームページを活用して、徳島ならではの文化資源について情報発信した。		ゼロ予算事業
521	伝統芸能県外・海外公演開催数(累計)	件	6	17	20	47	87	※60	22	20年度は、阿波踊り33回、人形浄瑠璃7回の公演を実施した。	1事業	一千万円以上
522	文化事業への協力企業数	社	—	17	0	10	11	10	22	あわ文化コーディネート事業の検討を進めるとともに、郷土文化会館のパンフレットへの広告掲載について、企業の協力を得た。		ゼロ予算事業
523	「阿波十郎兵衛屋敷」入館者数(累計)	人			30,989	35,231	68,308	150,000	19~22	定期公演やイベントの内容充実、情報発信等に努めている。	1事業	一千万円以上
524	新たなスタイルの「県民文化祭」の開催				—	検討	開催	開催	20	19年度の国民文化祭の成果を継承するために、リニューアルし、20年度第11回徳島県民文化祭として再開した。新規事業を含め、全91事業を実施した。	1事業	一千万円以上
525	発掘調査面積(累計)	m ²	4,800	17	7,200	9,600	11,200	12,000	22	史跡整備の基礎資料を得るとともに、史跡周辺の重要遺跡の確認に努めた。	1事業	百万円以上

「オンリーワン徳島行動計画(第二幕)」目標水準・数値目標 進捗状況 一覧表

※印は21年度版で上方修正

番号	指 標 名	単位	現況値	年度	<参考>	<参考>	実績値 (20年度)	目標値	年度	進捗状況の説明	政策評価対象 関連事業	
					実績値 (18年度)	実績値 (19年度)					事業数	H21 事業費
526	文化財ボランティア養成人数(累計)	人	—	17	42	61	86	200	22	いにしえ夢街道推進事業の一環として、地域の活動者の育成を目的に、年4回の講座を実施した。	1事業	百万円以上
527	歴史的景観(史跡を含む)の国指定・選定数	地区	9	17	9	9	10	13	22	歴史的景観を活かした地域づくりを進めるため、史跡指定の条件整備に努めた。その結果、国指定史跡が1地区増となった。	1事業	一千万円以上
528	文化の森文化施設普及事業の開催回数(累計)	回			209	448	733	800	19 ~ 22	文化の森の博物館、近代美術館、文書館他において阿波文化を直接体験できる普及事業を開催した。	3事業	一千万円以上
529	文学書道館の講座開催回数(累計)	回			42	58	103	160	19 ~ 22	文学32回、書道13回の講座を開催した。	1事業	一億円以上
530	近畿高等学校総合文化祭の開催				準備	準備	開催	開催	20	平成20年11月14日から23日の10日間、「第28回近畿高等学校総合文化祭」を本県で開催し、約6千人の高校生が徳島に集い、芸術文化活動の成果を発表し、交流した。		
7-7とくしまスポーツ王国づくり												
531	「とくしまマラソン」の開催				—	準備	開催	※開催	20	開催要項に基づき、実施計画、競技運営マニュアルを策定するなど準備を進め、平成20年4月27日に開催した。また、第2回となる「とくしまマラソン2009」を平成21年4月26日に開催することとした。	2事業	一千万円以上
532	競技力向上のための中学・高校連携ゾーン数	ゾーン	—	17	0	1	5	16	22	競技力向上スポーツ指定校制度による競技力の基盤強化を図るとともに、中学・高校連携による競技力向上連携ゾーンをスタートさせた。	1事業	一千万円以上
533	スポーツ大会、合宿の誘致件数	件	16	17	23	33	35	※32	22	旅行代理店訪問等により、大会や合宿の誘致に取り組んだ。	1事業	百万円以上
534	アウトドアスポーツのインストラクター・ガイドを業とする個人・団体数	団体	6	17	7	7	9	10	22	アウトドアスポーツのインストラクター・ガイドを業とする個人・団体が増加し、アウトドアスポーツが地域の産業となりつつある。今後は南部圏域で行えるアウトドアスポーツを効果的にPRし、地域ブランド力の向上や交流人口の増加を目指す。		

「オンリーワン徳島行動計画(第二幕)」目標水準・数値目標 進捗状況 一覧表

※印は21年度版で上方修正

番号	指標名	単位	現況値	年度	＜参考＞ 実績値 (18年度)	＜参考＞ 実績値 (19年度)	実績値 (20年度)	目標値	年度	進捗状況の説明	政策評価対象 関連事業	
											事業数	H21事業費
535	アドベンチャーレースなどのアウトドアイベントの開催				—	—	開催	※開催	20	平成20年11月1日及び2日に、美波町と海陽町でアドベンチャーレース「四国エクストリームチャレンジin南阿波2008」を開催した。	1事業	百万円以上
536	「スポーツ表彰・褒賞制度」の創設				—	策定中	創設	創設	19	平成20年1月に策定された「とくしまスポーツ憲章」に基づき、「徳島県スポーツ賞」を創設した。	1事業	一千万円以上
537	国民体育大会天皇杯順位	位	46	17	47	47	43	30位台	22	強化対象団体の絞り込みを行うとともに、強化費の重点配分や本大会直前強化事業への支援を実施した。	2事業	一億円以上
538	「とくしまスポーツSHOWデー」でのスポーツイベント等助成数	件	—	18	—	10	19	20	22	平成20年度は、19件のイベントに助成するとともに、ファミリー対象のイベントを3件主催した。		ゼロ予算事業
539	総合型地域スポーツクラブの設立数	クラブ	13	17	17	21	25	26	22	現在、20市町村において28の総合型クラブが設立又は設立準備中である。	1事業	一千万円以上
540	南部健康運動公園の整備（テニスコートエリア）		整備中	17	整備中	多目的広場 完成	管理棟完成	整備完了	22	テニスコートエリアのうち、テニスコート4面の整備が進捗し、管理棟の整備が完了。	1事業	一億円以上
541	橘港小勝・後戸地区の緑地整備（スポーツ・レクリエーション振興ゾーン）		—	17	—	—	公共用地の 造成中	整備中	22	公共用地の造成を実施。用地造成後は緑地の工事着手を目指す。	1事業	一億円以上