


明連川流域水管理行動計画


第1 計画について

美馬市を流れる明連川流域において、水害の激甚化・頻発化に備えるとともに、豊かな河川環境の形成に向けて、県と市・地元が協働して、地域に密着した水管理に取り組む。

1. 推進体制



2. 対象範囲



3. 実施期間

令和5年度～令和7年度

※計画全体は3年毎に見直し・毎年検証

第2 地域の課題と将来像

流域の水管理に関する課題に対し、行政と地元が目標を共有しながら取組。

流域の課題

- ・堆積している土砂や樋門閉鎖の影響により、明連川の水位が上昇
- ・増水に伴う橋などの通行止めにより、避難が困難になる恐れ

- ・水質の汚濁や草木繁茂により、河川の利用環境が悪化し、川への関心が低下

目標・将来像

行政と地元が連携して取り組む
“治水・災害対応”の強化

地域とともに育む
“河川環境づくり”の推進

第3 具体的取組内容

各主体が役割分担しながら、一体となって取組を推進。

治水対策の取組	実施主体	取組指標
河道内貯留の強化 ・堆積土砂の撤去	県	〔別紙1のとおりに〕
・河道内植物の伐採	県・地元	
河川の巡視	県・市・地元	
ポンプ車配備設備(釜場)の改修検討	県	

災害対応の取組	実施主体	取組指標
防災講座等の開催	県・市・地元	〔別紙1のとおりに〕
避難計画の作成	県・市・地元	

水環境保全の取組	実施主体	取組指標
河川の清掃	地元	〔別紙1のとおりに〕
河川管理道の砂利舗装	県	
河川環境学習の実施	県・市・地元	
ポンプの点検等	県	



各主体の取組指標

I 治水対策

実施主体	対策項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度
地元	河川の巡視	共同点検の実施	実施	実施
	河道内植物の伐採	実施	実施	実施
徳島県	堆積土砂の撤去	現地調査・実施	現地調査・実施	現地調査・実施
	河道内植物の伐採	現地調査・実施	現地調査・実施	現地調査・実施
	ポンプ車配備設備(釜場)の改修検討	検討	－	－

※改修検討で詳細内容が確定すれば、翌年度以降に実施

II 災害対応向上

実施主体	対策項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度
地元	避難計画の作成・実行	防災講座に参加・作成	実行	実行
美馬市	防災講座等の開催	避難計画作成	避難行動の啓発	避難行動の啓発

※地元が行う「避難計画の作成」は、県・市が技術的支援を行う「防災講座」で実施する。

III 水環境保全

実施主体	対策項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度
地元	河川の清掃	実施	実施	実施
徳島県	河川管理道の砂利舗装	実施	実施	実施
	河川環境学習の実施	実施	実施	実施
	ポンプの点検等	実施	実施	実施