

	開催時期	自殺対策会議	計画改定WG	
令和4年度	8月	第2回自殺対策連絡協議会	新たな自殺対策総合大綱の公表 厚生労働省(予定)	
	9月	総合大綱の内容分析 第2期の進捗・評価を踏まえた 改訂が必要な部分の把握		
	10月			
	11月			
	12月	R4年度の評価→R5年度の重点取組方針決定		
	1月	第3回自殺対策推進本部会		
	2月	第3回自殺対策連絡協議会		
令和5年度	3月	第2期計画の評価および総括		
	4月			
	5月	庁内会議 部長レク 庁内ヒアリング実施		
	6月	骨子案と改訂ポイントのまとめ		
	7月	第1回自殺対策推進本部会	骨子案の作成 知事レク	
	8月	第1回自殺対策連絡協議会	骨子案の付議	
	9月	計画素案作成作業		
	10月			第2回自殺対策連絡協議会
	11月			
	12月	第3回自殺対策連絡協議会	計画素案策定	
1月	第2回自殺対策推進本部会	パブリックコメント実施		
2月	第4回自殺対策連絡協議会			
3月	新計画策定 公表	ホームページにより公開 冊子作成配布		