

委員会運営スケジュール(平成21年度)

年月日	パートナーシップ協定	CO2吸収量認定委員会	県
H22.2下旬	平成22年2月25日 第3回パートナーシップ協定締結式 【協力企業1社】		
H22.3月上旬		平成22年3月1日 第3回CO2吸収量認定委員会 〔 1 CO2吸収量算定方法の決定 〕	
		平成22年3月24日 第4回CO2吸収量認定委員会	現地調査報告書を認定委員会に提出
H22.3下旬	平成22年3月30日 第1回CO2吸収量証明書交付式 【協力企業8社】 【旧パートナーシップ協定分2社】 第4回パートナーシップ協定締結式 【協力企業2社】	H21、旧パートナーシップ協定締結分 〔 1 吸収量の審査・認証 〕 ←	平成22年3月26日 とくしま環境県民会議に状況報告

委員会運営スケジュール(案)(平成22年度)

年月日	パートナーシップ協定	CO2吸収量認定委員会	県
H22.5中旬		第1回CO2吸収量認定委員会	企業の募集
H22.6中旬	第5回パートナーシップ協定締結式 【協力企業】	〔 1 とくしま環境県民会議との意見調整 H22.2月3月協定締結分 2 対象森林の概要説明 3 対象森林の視察 〕	H22.2月3月協定締結分
H22.7中旬		第2回CO2吸収量認定委員会	対象森林の現地調査 (委託)
H22.9中旬	第6回パートナーシップ協定締結式 【協力企業】	H22.6月協定締結分 〔 1 対象森林の概要説明 2 対象森林の視察 〕	現地調査報告書 (委託)
H22.10中旬		第3回CO2吸収量認定委員会	現地調査報告書 を認定委員会に提出
H22.11月上旬	第2回CO2吸収量証明書交付式 【協力企業】	H22.2月3月協定締結分 〔 1 吸収量の審査・認証 〕	H22.6月9月協定締結分
H22.12中旬		第4回CO2吸収量認定委員会	対象森林の現地調査 (委託)
H23.3月上旬		第5回CO2吸収量認定委員会	現地調査報告書 (委託)
H23.3月中旬	第7回パートナーシップ協定締結式 【協力企業】	H22.6月9月協定締結分 〔 1 吸収量の審査・認証 〕	現地調査報告書 を認定委員会に提出
	第3回CO2吸収量証明書交付式 【協力企業】	←	↓