

徳島県こども計画策定スケジュール（案）

資料 7

時期	こども未来会議	部 会
R 6. 5 月 6 月	(20日) ○第 1 回 ・こども計画の構成 ・部会の設置	(下旬) ○第 1 回計画策定部会 I、II ・計画素案検討
7 月 9 月		(下旬) ○第 2 回計画策定部会 I、II ・計画素案の審議 ○第 1 回政策戦略部会 (上旬) ○第 2 回政策戦略部会 ・R 7要求事業の検討
10月	(中旬) ○第 2 回 ・計画素案の審議	
※（11月下旬）計画素案のパブリックコメント（子育て当事者等）		
R 7. 1 月	(中旬) ○第 3 回 ・計画答申案の審議 ↓ 知事への答申	
3 月	徳島県こども計画の策定	

こどもの意見①

こどもの意見②