

**徳島県立国府支援学校校舎棟新築工事のうち
建築工事の請負契約の変更請負契約について**

工 事 名		徳島県立国府支援学校校舎棟新築工事のうち建築工事
工 事 箇 所		徳島市国府町矢野
請 負 者		姫野組・鳳建設・井上建設 国府支援学校新築工事共同企業体 代表構成員 徳島市佐古八番町 5 番 7 号 株式会社 姫野組 代表取締役社長 後 藤 次 郎 構 成 員 阿南市宝田町出口 4 番地の 2 鳳建設株式会社 代 表 取 締 役 福 井 秀 樹 構 成 員 鳴門市撫養町小桑島字前組 1 6 の 1 2 井上建設株式会社 代 表 取 締 役 井 上 一 弘
工 期		令和 5 年 10 月 11 日から令和 7 年 3 月 20 日まで
契約金額	変 更 前	2,728,000,000円
	変 更 後	2,770,414,900円
理 由		設計単価の変更に伴う契約金額の変更