


勝浦川(福川)流域水管理行動計画

第1 計画について

上勝町の福川地区において、水害の激甚化・頻発化等に備え、県、町、地元が協働して、順次、地域に密着して水管理に取り組む。

1. 推進体制



2. 対象範囲




3. 実施期間

令和7年度～令和9年度

※計画全体は3年毎に見直し・毎年検証

第2 地域の課題と将来像

流域の課題に対し、行政と地元が目標を共有しながら取組を推進。



第3 具体的取組内容

各主体が役割分担しながら、一体となって取組を推進。

治水対策の取組	実施主体	取組指標
河川の巡視	県・町・地元	別紙1のとおり
河道内植物の伐採	県・地元	
護岸整備	県	
浸水想定区域図の作成	県	

水教育推進の取組	実施主体	取組指標
水災害等に関する知識や理解の醸成	県・町	別紙1のとおり

水環境保全の取組	実施主体	取組指標
河川の清掃	地元	別紙1のとおり
合併処理浄化槽の普及啓発及び支援	町	
水質調査の実施	県	

災害対応の取組	実施主体	取組指標
水防活動の実施	地元	別紙1のとおり
防災訓練等の実施	町・地元	



各主体の取組指標

Ⅰ 治水対策

実施主体	対策項目	令和7年度	令和8年度	令和9年度
地元	河川の巡視	共同点検	実施	実施
	河道内植物の伐採	実施	実施	実施
徳島県	護岸整備	実施	実施	実施
	河道内植物の伐採	調査・実施	調査・実施	調査・実施
	浸水想定区域図の作成	周知	—	—

Ⅱ 水環境保全

実施主体	対策項目	令和7年度	令和8年度	令和9年度
地元	河川の清掃	実施	実施	実施
上勝町	合併処理浄化槽の普及啓発及び支援	実施	実施	実施
徳島県	水質調査の実施	実施	実施	実施

Ⅲ 災害対応向上

実施主体	対策項目	令和7年度	令和8年度	令和9年度
地元	水防活動の実施	実施	実施	実施
上勝町	防災訓練等の実施	実施	実施	実施

Ⅳ 水教育推進

実施主体	対策項目	令和7年度	令和8年度	令和9年度
徳島県	水災害等に関する知識や理解の醸成	実施	実施	実施