


第1 計画について

海陽町芥附・広岡地区において、水害の激甚化・頻発化等に備え、県、町、地元が協働して、地域に密着した水管理に取り組む。

1. 推進体制



2. 対象範囲




3. 実施期間

令和7年度～令和9年度

※計画全体は3年毎に見直し・毎年検証

第2 地域の課題と将来像

流域の課題に対し、行政と地元が目標を共有しながら取組を推進。



第3 具体的取組内容

各主体が役割分担しながら、一体となって取組を推進。

| 治水対策の取組           | 実施主体   | 取組指標        |
|-------------------|--------|-------------|
| 河川の巡視             | 県・町・地元 | 別紙1<br>のとおり |
| 河道内植物の伐採          | 県・地元   |             |
| 護岸整備・河道拡幅         | 県      |             |
| 堆積土砂の撤去           | 県      |             |
| 洪水ハザードマップの作成・作成支援 | 県・町    |             |

| 災害対応の取組    | 実施主体 | 取組指標        |
|------------|------|-------------|
| 防災訓練等の実施   | 町・地元 | 別紙1<br>のとおり |
| 防災・減災の普及啓発 | 県・町  |             |
| 避難情報の発信    | 県・町  |             |

| 水環境保全の取組      | 実施主体 | 取組指標        |
|---------------|------|-------------|
| 河川の清掃         | 地元   | 別紙1<br>のとおり |
| 森林経営管理制度の取組促進 | 町    |             |

| 水教育推進の取組         | 実施主体 | 取組指標        |
|------------------|------|-------------|
| 水災害等に関する知識や理解の醸成 | 県・町  | 別紙1<br>のとおり |

## 各主体の取組指標

### I 治水対策

| 実施主体 | 対策項目           | 令和 7 年度 | 令和 8 年度 | 令和 9 年度 |
|------|----------------|---------|---------|---------|
| 地元   | 河川の巡視          | 実施      | 実施      | 実施      |
|      | 河道内植物の伐採       | 実施      | 実施      | 実施      |
| 海陽町  | 洪水ハザードマップの作成   | 資料収集    | 作成      | 周知      |
| 徳島県  | 護岸整備・河道拡幅      | 調査・実施   | 調査・実施   | 調査・実施   |
|      | 河道内植物の伐採       | 調査・実施   | 調査・実施   | 調査・実施   |
|      | 堆積土砂の撤去        | 調査・実施   | 調査・実施   | 調査・実施   |
|      | 洪水ハザードマップの作成支援 | 実施      | 実施      | 実施      |

### II 災害対応向上

| 実施主体 | 対策項目       | 令和 7 年度       | 令和 8 年度       | 令和 9 年度       |
|------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 地元   | 防災訓練等の実施   | 実施            | 実施            | 実施            |
| 海陽町  | 防災・減災の普及啓発 | 実施            | 実施            | 実施            |
| 徳島県  | 避難情報の発信    | 既設水位計等による情報発信 | 既設水位計等による情報発信 | 既設水位計等による情報発信 |

### III 水環境保全

| 実施主体 | 対策項目          | 令和 7 年度                   | 令和 8 年度                   | 令和 9 年度                   |
|------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 地元   | 河川の清掃         | 実施                        | 実施                        | 実施                        |
| 海陽町  | 森林経営管理制度の取組促進 | 意向調査後のフォローアップ<br>森林境界の明確化 | 意向調査後のフォローアップ<br>森林境界の明確化 | 意向調査後のフォローアップ<br>森林境界の明確化 |

※「森林経営管理制度」は、所有者の意向を確認しながら進めるため時間を要する可能性あり、森林境界明確化は適地があった場合実施

### IV 水教育推進

| 実施主体 | 対策項目             | 令和 7 年度 | 令和 8 年度 | 令和 9 年度 |
|------|------------------|---------|---------|---------|
| 徳島県  | 水災害等に関する知識や理解の醸成 | 実施      | 実施      | 実施      |