


母川流域水管理行動計画

第1 計画について

海陽町を流れる母川流域において、水害の激甚化・頻発化等に備え、県、町、地元が協働して、地域に密着した水管理に取り組む。

1. 推進体制



2. 対象範囲




3. 実施期間

令和7年度～令和9年度
※計画全体は3年毎に見直し・毎年検証

第2 地域の課題と将来像

流域の課題に対し、行政と地元が目標を共有しながら取組を推進。



第3 具体的取組内容

各主体が役割分担しながら、一体となって取組を推進。

治水対策の取組	実施主体	取組指標
河川の巡視	県・町・地元	別紙1のとおり
河道内植物の伐採	県・地元	
堆積土砂の撤去	県・町	
ポンプ車配備設備（釜場等）の整備	県	
洪水ハザードマップの作成・作成支援	県・町	

災害対応の取組	実施主体	取組指標
防災訓練等の実施	町・地元	別紙1のとおり
避難情報の発信	県・町	
水環境保全の取組	実施主体	取組指標
河川の清掃	地元	別紙1のとおり
水教育推進の取組	実施主体	取組指標
水災害等に関する知識や理解の醸成	県・町	別紙1のとおり



各主体の取組指標

Ⅰ 治水対策

実施主体	対策項目	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度
地元	河川の巡視	共同点検の実施	実施	実施
	河道内植物の伐採	実施	実施	実施
海陽町	堆積土砂の撤去（支川）	調査・実施	調査・実施	調査・実施
	洪水ハザードマップの作成	資料収集	作成	周知
徳島県	河道内植物の伐採（本川・支川）	調査・実施	調査・実施	調査・実施
	堆積土砂の撤去（本川・支川）	調査・実施	調査・実施	調査・実施
	ポンプ車配備設備（釜場等）の整備	実施	実施	実施
	洪水ハザードマップの作成支援	実施	実施	実施

Ⅱ 災害対応向上

実施主体	対策項目	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度
海陽町	防災訓練等の実施	実施	実施	実施
徳島県	避難情報の発信	既設水位計等による情報発信	既設水位計等による情報発信	既設水位計等による情報発信

Ⅲ 水環境保全

実施主体	対策項目	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度
地元	河川の清掃	実施	実施	実施

Ⅳ 水教育推進

実施主体	対策項目	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度
徳島県	水災害等に関する知識や理解の醸成	実施	実施	実施