

椿泊荷さばき所（仮称）新築工事のうち建築工事の請負契約の
 変更請負契約について

工 事 名	椿泊荷さばき所（仮称）新築工事のうち建築工事	
工 事 箇 所	阿南市椿町谷ノ浦	
契約の相手方	八千代組・坂本工務店・司工務店 椿泊荷さばき所新築工事共同企業体 代表構成員 阿南市富岡町内町211番地 株式会社 八千代組 代表取締役 森本 則明 構 成 員 徳島市八万町犬山57番地1 株式会社 坂本工務店 代表取締役 坂本 新太郎 構 成 員 徳島市末広1丁目3番24号 株式会社 司工務店 代表取締役 森本 桂次	
工 期	変 更 前	令和6年7月4日から令和7年7月31日まで
	変 更 後	令和6年7月4日から令和7年11月30日まで
契約金額	変 更 前	1,476,200,000円
	変 更 後	1,510,669,600円
理 由	工期の変更、設計単価の変更及び工事内容の変更に伴う契約金額の変更	