

# 社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	都市公園における長寿命化対策の推進				重点計画の該当	
計画の期間	平成26年度 ～ 平成30年度 (5年間)	交付対象	徳島県、徳島市			
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>公園利用者の安全・安心の確保や、老朽化の進む公園施設の改築・更新費用の平準化及び低減を図るため、公園施設長寿命化計画に基づく計画的な施設の改築・補修を実施し、適正な維持管理を行う。</li> </ul>					

計画の成果目標 (定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成30年度までに、29公園において公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築・補修等を行い、長寿命化のための対策が必要な公園施設の割合を縮減させる。</li> </ul>					
-----------------	---	--	--	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	公園施設長寿命化計画において、平成30年度までに要対策としている施設の内、未対策の施設数 / 公園施設長寿命化計画において、平成30年度までに要対策としている施設数					定量的指標の現況値及び目標値			備考			
						当初現況値	中間目標値	最終目標値				
						(H26当初)	(H28末)	(H30末)				
		100%	68%	54%								
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	817百万円	A	817百万円	B	-	C	-	D	-	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	-

## 事後評価


○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
徳島県公共事業評価検討委員会	令和2年8月
	公表の方法
	徳島県ホームページ

### 1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益費	個別施設計画 策定状況	備考
									H26	H27	H28	H29	H30				
1-A-1	公園	一般	徳島県	直接	徳島県	都市公園安全・安心対策事業 (徳島県)	蔵本公園等7箇所におけるプールスタンドの補修等	徳島県						432		策定済	
1-A-2	公園	一般	徳島市	直接	徳島市	都市公園安全・安心対策事業 (徳島市)	田宮公園等22箇所における遊具の改築等	徳島市						385		策定済	
合 計													817				
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考		
									H26	H27	H28	H29	H30				
合 計													0				
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考		
									H26	H27	H28	H29	H30				
合 計													0				
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・ 老朽化した公園施設の改築・更新を計画的に行うことにより、公園利用者の安全・安心を確保するとともに、公園施設の長寿命化を図ることができた。		
II 定量的指標の達成状況	指標（平成30年度までに、29公園において公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築・補修等を行い、長寿命化のための対策が必要な公園施設の割合を縮減させる）	最終目標値	54%	目標値と実績値に差が出た要因 ・ 長寿命化計画策定後に実施した点検結果を踏まえ、老朽化が進行した公園施設数が増加したことにより、前倒しして対策を行ったため。
		最終実績値	52%	
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		・ 健全度の高い施設へ更新することで、安全・安心に利用することができるようになることから、利用者の増加が見込まれる。		
3. 特記事項（今後の方針等）				
・ 今後も計画的に改築・更新を行い、公園利用者の安全・安心を確保するとともに、公園施設の長寿命化とライフサイクルコストの縮減を進め適正な維持管理に努める。				

計画の名称	都市公園における長寿命化対策の推進		
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)	交付対象	徳島県、徳島市



1-A-1 都市公園安全安心対策事業(徳島県): 7公園

1-A-2 都市公園安全安心対策事業(徳島市): 22公園

鳴門ウチノ海総合公園

鳴門総合海総合公園

月見が丘海浜公園

新町川公園

蔵本公園

文化の森総合公園

日峯大神子広域公園

南部健康運動公園

(参考図面)

計画の名称	都市公園における長寿命化対策の推進	交付対象	徳島県、徳島市
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）		

■ 対策事例1：都市公園安全・安心対策事業（徳島県文化の森総合公園）



②階段更新後

①展望台更新後

(参考図面)

計画の名称	都市公園における長寿命化対策の推進	交付対象	徳島県、徳島市
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）		

■ 対策事例2：都市公園安全・安心対策事業（徳島市中央公園）



①木製栈橋更新後



②ボードデッキ更新後