




再評価【番号6】砂防防災課

宮内
急傾斜地崩壊対策事業

1. 事業箇所



2. 事業の進捗について




① Aブロック一部完了



③ Cブロック未整備



⑤ Eブロック未整備





② Bブロック未整備



④ Dブロック一部完了



⑥ Fブロック未整備



3. 費用対効果について

費用対効果分析

総費用

- 事業費
- 維持管理費

C = 4.0億円 (現在価値化後)

総便益

- 一般資産被害軽減
- 人的被害軽減
- 公共土木施設等被害軽減

B = 16.7億円 (現在価値化後)



B / C = 4.2

主な保全対象

- 人家 19戸
- 避難所 2戸
- 国道492号(避難路)・市道



宮内東集会所
(避難所)



宮内西集会所
(避難所)



口山郵便局



急傾斜地崩壊危険区域



被害想定区域



事業継続