

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月08日

計画の名称	徳島県安全・安心な住まいづくり計画第2期（防災・安全）											
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	徳島県、徳島市、鳴門市、吉野川市、阿波市、三好市、石井町、板野町、小松島市、阿南市、美馬市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町、松茂町、北島町、藍住町、上板町、つるぎ町、東みよし町、美馬西部消防組合											
計画の目標	公営住宅等の耐震性、安全性の向上に資する整備・改善、住宅・建築物等の耐震化等を行うことで、安全で安心できるまちづくりを実現する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	6,410	A	5,697	B	0	C	713	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	11.12 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初		R2末
1	住宅・建築物の耐震化率の向上（学校） 県及び県内各市町村の資料や事業実施状況をもとに算出する学校の耐震化率 （耐震性が確保された学校） / （全学校数）	87%	%	100%
2	住宅・建築物の耐震化率の向上（病院） 県及び県内各市町村の資料や事業実施状況をもとに算出する病院の耐震化率 （耐震性が確保された病院） / （全病院数）	75%	%	100%
3	住宅・建築物の耐震化率の向上（庁舎） 県及び県内各市町村の資料や事業実施状況をもとに算出する庁舎の耐震化率 （耐震性が確保された庁舎） / （全庁舎数）	58%	%	100%
4	住宅・建築物の耐震化率の向上（住宅） 県及び県内各市町村の資料や事業実施状況をもとに算出する住宅の耐震化率 （耐震性が確保された住宅） / （全住宅数）	77%	%	100%
5	公営住宅等の耐震化率の向上 公営住宅等の管理棟数のうち、耐震性が確保された棟数の割合（特定建築物に限る） （耐震性が確保された住棟） / （管理棟数）	99%	%	100%
6	老朽化対策等が必要な公営住宅の割合の低減 老朽化対策等が必要な公営住宅の割合 （昭和56年度以前に建設されら木造及び準耐火の公営住宅で老朽化対策等が必要な戸数） / （県内の公営住宅の管理戸数）	24%	%	22%

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

計画の成果目標（定量的指標）				
番号	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初		R2末
7	ブロック塀等の安全対策の促進 計画期間内におけるブロック塀等の撤去等が図られた件数	0件	件	500件

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
徳島県国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：公営住宅等ストック総合改善事業、住宅地区改良事業等（改良住宅ストック総合改善事業）、住宅・建築物安全ストック形成事業												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地域住宅計画に基づく事業	A15-001	住宅	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	公営住宅既存ストックの改善事業(北島団地外)	徳島市外						936		策定済
	A15-002	住宅	一般	徳島市	直接	徳島市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	公営住宅既存ストックの改善事業(市営末広住宅外)	徳島市						335		策定済
	A15-003	住宅	一般	鳴門市	直接	鳴門市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	公営住宅既存ストックの改善事業(矢倉団地外)	鳴門市						91		策定済
	A15-004	住宅	一般	吉野川市	直接	吉野川市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	公営住宅既存ストックの改善事業(喜来第4団地外)	吉野川市						5		策定済
	A15-005	住宅	一般	阿波市	直接	阿波市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	公営住宅既存ストックの改善事業(名東ノ岡団地外)	阿波市						14		策定済
	A15-006	住宅	一般	三好市	直接	三好市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	公営住宅既存ストックの改善事業(中西団地外)	三好市						23		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
地域住宅計画に基づく事業	A15-007	住宅	一般	石井町	直接	石井町	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	公営住宅既存ストックの改善事業(中央北団地外)	石井町						57		策定済
	A15-008	住宅	一般	板野町	直接	板野町	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	公営住宅既存ストックの改善事業(板野第1団地外)	板野町						27		策定済
	A15-009	住宅	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	住宅地区改良事業等(改良住宅ストック総合改善事業)	改良住宅既存ストックの改善事業(新浜町団地)	徳島市						13		策定済
	A15-010	住宅	一般	小松島市	直接	小松島市	-	-	住宅地区改良事業等(改良住宅ストック総合改善事業)	改良住宅既存ストックの改善事業(中郷地区外)	小松島市						93		策定済
											小計						1,594		
住環境整備事業	A16-011	住宅	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	徳島市外						47		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-012	住宅	一般	徳島市	直接	徳島市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	徳島市						338	-	
	A16-013	住宅	一般	徳島市	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	徳島市							391	-
	A16-014	住宅	一般	鳴門市	直接	鳴門市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	鳴門市							200	-
	A16-015	住宅	一般	鳴門市	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	鳴門市							57	-
	A16-016	住宅	一般	小松島市	直接	小松島市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	小松島市							24	-
	A16-017	住宅	一般	小松島市	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	小松島市							45	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-018	住宅	一般	阿南市	直接	阿南市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	阿南市						101	-	
	A16-019	住宅	一般	阿南市	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	阿南市						185	-	
	A16-020	住宅	一般	吉野川市	直接	吉野川市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	吉野川市						44	-	
	A16-021	住宅	一般	吉野川市	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	吉野川市						140	-	
	A16-022	住宅	一般	阿波市	直接	阿波市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	阿波市						25	-	
	A16-023	住宅	一般	阿波市	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	阿波市						55	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-024	住宅	一般	美馬市	直接	美馬市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	美馬市						85	-	
	A16-025	住宅	一般	美馬市	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	美馬市						35	-	
	A16-026	住宅	一般	三好市	直接	三好市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	三好市						104	-	
	A16-027	住宅	一般	三好市	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	三好市						70	-	
	A16-028	住宅	一般	勝浦町	直接	勝浦町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	勝浦町						8	-	
	A16-029	住宅	一般	勝浦町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	勝浦町						15	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-030	住宅	一般	上勝町	直接	上勝町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	上勝町						2	-	
	A16-031	住宅	一般	上勝町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	上勝町						1	-	
	A16-032	住宅	一般	佐那河内村	直接	佐那河内村	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	佐那河内村						3	-	
	A16-033	住宅	一般	佐那河内村	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	佐那河内村						6	-	
	A16-034	住宅	一般	石井町	直接	石井町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	石井町						19	-	
	A16-035	住宅	一般	石井町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	石井町						88	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-036	住宅	一般	神山町	直接	神山町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	神山町						1	-	
	A16-037	住宅	一般	神山町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	神山町						2	-	
	A16-038	住宅	一般	那賀町	直接	那賀町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	那賀町						34	-	
	A16-039	住宅	一般	那賀町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	那賀町						1	-	
	A16-040	住宅	一般	牟岐町	直接	牟岐町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	牟岐町						3	-	
	A16-041	住宅	一般	牟岐町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	牟岐町						19	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-042	住宅	一般	美波町	直接	美波町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	美波町						4		-
	A16-043	住宅	一般	美波町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	美波町						7		-
	A16-044	住宅	一般	海陽町	直接	海陽町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	海陽町						65		-
	A16-045	住宅	一般	海陽町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	海陽町						33		-
	A16-046	住宅	一般	松茂町	直接	松茂町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	松茂町						14		-
	A16-047	住宅	一般	松茂町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	松茂町						25		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-048	住宅	一般	北島町	直接	北島町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	北島町						18		-
	A16-049	住宅	一般	北島町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	北島町						22		-
	A16-050	住宅	一般	藍住町	直接	藍住町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	藍住町						26		-
	A16-051	住宅	一般	藍住町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	藍住町						43		-
	A16-052	住宅	一般	板野町	直接	板野町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	板野町						71		-
	A16-053	住宅	一般	板野町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	板野町						20		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-054	住宅	一般	上板町	直接	上板町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	上板町						10	-	
	A16-055	住宅	一般	上板町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	上板町						28	-	
	A16-056	住宅	一般	つるぎ町	直接	つるぎ町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	つるぎ町						141	-	
	A16-057	住宅	一般	つるぎ町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	つるぎ町						13	-	
	A16-058	住宅	一般	東みよし町	直接	東みよし町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	東みよし町						18	-	
	A16-059	住宅	一般	東みよし町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物の耐震化	東みよし町						23	-	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-060	住宅	一般	美馬西部 消防組合	直接	美馬西部消 防組合	-	-	住宅・建築物安全スタッ ク形成事業	住宅・建築物の耐震化	美馬市						16	-	
	A16-061	住宅	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	住宅・建築物安全スタッ ク形成事業	住宅・建築物のアスベスト改 修等	徳島市外						3	-	
	A16-062	住宅	一般	徳島市	間接	建物所有者 等	-	-	住宅・建築物安全スタッ ク形成事業	住宅・建築物のアスベスト改 修等	徳島市						19	-	
	A16-063	住宅	一般	小松島市	間接	建物所有者 等	-	-	住宅・建築物安全スタッ ク形成事業	住宅・建築物のアスベスト改 修等	小松島市						4	-	
											小計						2,771		
地域住宅計画に基づ く事業	A15-064	住宅	一般	吉野川市	間接	建物所有者 等	-	-	住宅地区改良事業等（空 き家再生等推進事業）	老朽危険空き家解体	吉野川市						4	-	
	A15-065	住宅	一般	徳島市	直接	徳島市	-	-	公営住宅等整備事業	老朽化した公営住宅の建替事 業（矢三西団地）	徳島市						80	策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地域住宅計画に基づく事業	A15-066	住宅	一般	阿波市	直接	阿波市	-	-	公営住宅等整備事業	老朽化した公営住宅の建替事業	阿波市						558		策定済
	A15-067	住宅	一般	三好市	直接	三好市	-	-	公営住宅等整備事業	老朽化した公営住宅の建替事業(三野芝生中団地外)	三好市						382		策定済
											小計						1,024		
住環境整備事業	A16-068	住宅	一般	吉野川市	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト改修等	吉野川市						7		-
	A16-069	住宅	一般	阿波市	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト改修等	阿波市						2		-
	A16-070	住宅	一般	三好市	直接	三好市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト改修等	三好市						28		-
	A16-071	住宅	一般	三好市	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト改修等	三好市						19		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-072	住宅	一般	松茂町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト改修等	松茂町						4	-	
	A16-073	住宅	一般	板野町	直接	板野町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト改修等	板野町							6	-
	A16-074	住宅	一般	徳島市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策事業	徳島市							23	-
	A16-075	住宅	一般	鳴門市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策事業	鳴門市							15	-
	A16-076	住宅	一般	小松島市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策事業	小松島市							5	-
	A16-077	住宅	一般	阿南市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策事業	阿南市							8	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-078	住宅	一般	吉野川市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策事業	吉野川市						21		-	
	A16-079	住宅	一般	阿波市	直接	阿波市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策事業	阿波市						4		-	
	A16-080	住宅	一般	阿波市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策事業	阿波市						21		-	
	A16-081	住宅	一般	美馬市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策事業	美馬市						15		-	
	A16-082	住宅	一般	三好市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策事業	三好市						13		-	
	A16-083	住宅	一般	勝浦町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策事業	勝浦町						7		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-084	住宅	一般	佐那河内村	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策事業	佐那河内村						5	-	
	A16-085	住宅	一般	石井町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策事業	石井町						8	-	
	A16-086	住宅	一般	神山町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策事業	神山町						1	-	
	A16-087	住宅	一般	美波町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策事業	美波町						1	-	
	A16-088	住宅	一般	松茂町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策事業	松茂町						20	-	
	A16-089	住宅	一般	北島町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策事業	北島町						14	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-090	住宅	一般	板野町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策事業	板野町						20		-	
	A16-091	住宅	一般	上板町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策事業	上板町						23		-	
	A16-092	住宅	一般	つるぎ町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策事業	つるぎ町						14		-	
	A16-093	住宅	一般	東みよし町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策事業	東みよし町						2		-	
	A16-094	住宅	一般	鳴門市	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト改修等	鳴門市						1		-	
	A16-095	住宅	一般	藍住町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	住宅・建築物のアスベスト改修等	藍住町						1		-	
												小計						308		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
											合計						5,697		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H28	H29	H30	H31	R02					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
地域住宅計画に基づく事業	C15-001	住宅	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	公営住宅等ストック改善事業	受水槽緊急遮断弁設置等	徳島市外						66		-		
		公営住宅の改善に係る設計・改善等事業を行うことで、ストック改善事業の円滑な実施を図る。																			
													小計						66		
住環境整備事業	C16-002	住宅	一般	徳島市	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震改修等事業	徳島市						133		-		
		住宅の耐震化、耐震化と併せて行うリフォーム及び除却工事に対して助成を行うことで、安全で安心できる住まいづくり・まちづくりを実現する。																			
	C16-003	住宅	一般	鳴門市	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震改修等事業	鳴門市						31		-		
		住宅の耐震化、耐震化と併せて行うリフォーム及び除却工事に対して助成を行うことで、安全で安心できる住まいづくり・まちづくりを実現する。																			
	C16-004	住宅	一般	小松島市	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震改修等事業	小松島市						19		-		
		住宅の耐震化、耐震化と併せて行うリフォーム及び除却工事に対して助成を行うことで、安全で安心できる住まいづくり・まちづくりを実現する。																			
	C16-005	住宅	一般	阿南市	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震改修等事業	阿南市						35		-		
		住宅の耐震化、耐震化と併せて行うリフォーム及び除却工事に対して助成を行うことで、安全で安心できる住まいづくり・まちづくりを実現する。																			
	C16-006	住宅	一般	吉野川市	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震改修等事業	吉野川市						49		-		
		住宅の耐震化、耐震化と併せて行うリフォーム及び除却工事に対して助成を行うことで、安全で安心できる住まいづくり・まちづくりを実現する。																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-007	住宅	一般	阿波市	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震改修等事業	阿波市						31	-		
		住宅の耐震化、耐震化と併せて行うリフォーム及び除却工事に対して助成を行うことで、安全で安心できる住まいづくり・まちづくりを実現する。																		
	C16-008	住宅	一般	美馬市	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震改修等事業	美馬市						18	-		
		住宅の耐震化、耐震化と併せて行うリフォーム及び除却工事に対して助成を行うことで、安全で安心できる住まいづくり・まちづくりを実現する。																		
	C16-009	住宅	一般	三好市	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震改修等事業	三好市						90	-		
		住宅の耐震化、耐震化と併せて行うリフォーム及び除却工事に対して助成を行うことで、安全で安心できる住まいづくり・まちづくりを実現する。																		
	C16-010	住宅	一般	勝浦町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震改修等事業	勝浦町						11	-		
		住宅の耐震化、耐震化と併せて行うリフォーム及び除却工事に対して助成を行うことで、安全で安心できる住まいづくり・まちづくりを実現する。																		
	C16-011	住宅	一般	上勝町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震改修等事業	上勝町						2	-		
		住宅の耐震化、耐震化と併せて行うリフォーム及び除却工事に対して助成を行うことで、安全で安心できる住まいづくり・まちづくりを実現する。																		
	C16-012	住宅	一般	佐那河内村	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震改修等事業	佐那河内村						5	-		
		住宅の耐震化、耐震化と併せて行うリフォーム及び除却工事に対して助成を行うことで、安全で安心できる住まいづくり・まちづくりを実現する。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-013	住宅	一般	石井町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震改修等事業	石井町						14	-		
		住宅の耐震化、耐震化と併せて行うリフォーム及び除却工事に対して助成を行うことで、安全で安心できる住まいづくり・まちづくりを実現する。																		
	C16-014	住宅	一般	神山町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震改修等事業	神山町						2	-		
		住宅の耐震化、耐震化と併せて行うリフォーム及び除却工事に対して助成を行うことで、安全で安心できる住まいづくり・まちづくりを実現する。																		
	C16-015	住宅	一般	那賀町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震改修等事業	那賀町						6	-		
		住宅の耐震化、耐震化と併せて行うリフォーム及び除却工事に対して助成を行うことで、安全で安心できる住まいづくり・まちづくりを実現する。																		
	C16-016	住宅	一般	牟岐町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震改修等事業	牟岐町						5	-		
		住宅の耐震化、耐震化と併せて行うリフォーム及び除却工事に対して助成を行うことで、安全で安心できる住まいづくり・まちづくりを実現する。																		
	C16-017	住宅	一般	美波町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震改修等事業	美波町						4	-		
		住宅の耐震化、耐震化と併せて行うリフォーム及び除却工事に対して助成を行うことで、安全で安心できる住まいづくり・まちづくりを実現する。																		
	C16-018	住宅	一般	海陽町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震改修等事業	海陽町						11	-		
		住宅の耐震化、耐震化と併せて行うリフォーム及び除却工事に対して助成を行うことで、安全で安心できる住まいづくり・まちづくりを実現する。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-019	住宅	一般	松茂町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震改修等事業	松茂町						23	-		
		住宅の耐震化、耐震化と併せて行うリフォーム及び除却工事に対して助成を行うことで、安全で安心できる住まいづくり・まちづくりを実現する。																		
	C16-020	住宅	一般	北島町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震改修等事業	北島町						38	-		
		住宅の耐震化、耐震化と併せて行うリフォーム及び除却工事に対して助成を行うことで、安全で安心できる住まいづくり・まちづくりを実現する。																		
	C16-021	住宅	一般	藍住町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震改修等事業	藍住町						23	-		
		住宅の耐震化、耐震化と併せて行うリフォーム及び除却工事に対して助成を行うことで、安全で安心できる住まいづくり・まちづくりを実現する。																		
	C16-022	住宅	一般	板野町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震改修等事業	板野町						8	-		
		住宅の耐震化、耐震化と併せて行うリフォーム及び除却工事に対して助成を行うことで、安全で安心できる住まいづくり・まちづくりを実現する。																		
	C16-023	住宅	一般	上板町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震改修等事業	上板町						10	-		
		住宅の耐震化、耐震化と併せて行うリフォーム及び除却工事に対して助成を行うことで、安全で安心できる住まいづくり・まちづくりを実現する。																		
	C16-024	住宅	一般	つるぎ町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震改修等事業	つるぎ町						8	-		
		住宅の耐震化、耐震化と併せて行うリフォーム及び除却工事に対して助成を行うことで、安全で安心できる住まいづくり・まちづくりを実現する。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H28	H29	H30	H31	R02					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
住環境整備事業	C16-025	住宅	一般	東みよし町	間接	建物所有者等	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震改修等事業	東みよし町						20	-			
		住宅の耐震化、耐震化と併せて行うリフォーム及び除却工事に対して助成を行うことで、安全で安心できる住まいづくり・まちづくりを実現する。																			
													小計						596		
地域住宅計画に基づく事業	C15-026	住宅	一般	徳島市	直接	徳島市	-	-	公営住宅等整備事業	公営住宅の整備に係る移転費助成等	徳島市						5	-			
		公営住宅の整備に係る仮住居借上助成等を行うことで、公営住宅の建替の円滑な実施を図る。																			
	C15-027	住宅	一般	阿波市	直接	阿波市	-	-	公営住宅等整備事業	公営住宅集約化に係る既存公営住宅の解体	阿波市							44	-		
		公営住宅集約化に係る既存公営住宅の解体を行うことで、公営住宅の建替の円滑な実施を図る。																			
	C15-028	住宅	一般	三好市	直接	三好市	-	-	公営住宅等整備事業	公営住宅の整備に係る移転費助成等	三好市							2	-		
		公営住宅の整備に係る移転費助成等を行うことで、公営住宅の建替の円滑な実施を図る。																			
											小計						51				
											合計						713				

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

徳島県公共事業評価委員会

事後評価の実施時期

令和4年1月

公表の方法

徳島県のホームページで公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・ 県及び各市町村において、耐震性のない住宅・建物の耐震化が促進され、耐震改修等の実施により、県下の防災性の向上が図られた。
- ・ 老朽化した公営住宅の建替を計画的に行い、公営住宅団地の住環境の向上を図った。
- ・ 県、市町村のホームページなどでの周知により、目標値には届かなかったものの、危険ブロック塀の除却等が促進された。なお、相談件数は一定数あったことから、多くは申請に至らなかったものの、危険ブロック塀に対する認識を広げられたものと思われる。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

- ・ 公営住宅等ストック総合改善事業等の実施により、県及び市町村営住宅ストックの計画的な安全対策が図られた。

特記事項（今後の方針等）

- ・ 次期計画である「徳島県安全・安心な住まいづくり計画第3期（防災・安全）」において「徳島県耐震改修促進計画」に基づき、引き続き、住宅・建築物の耐震化に向けた取組を推進する。
- ・ 次期計画である「徳島県安全・安心な住まいづくり計画第3期（防災・安全）」において、引き続き、公営住宅等の長寿命化対策や、公共施設等の耐震化に向けた取組を推進する。
- ・ 市町村へのフォローアップにより、潜在的にブロック塀の除去を考えている方への改善指導を継続して行っていく。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	県及び県内各市町村の資料や事業実施状況をもとに算出する学校の耐震化率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	99%
一部民間施設において少子化による児童生徒の減少等により経営が厳しいことから、耐震改修の費用が捻出できなかったため。		
2	県及び県内各市町村の資料や事業実施状況をもとに算出する病院の耐震化率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	90%
一部民間施設において医療行為を行いながら、耐震改修を行うことによる施設運営への懸念や資金不足によるため。		
3	県及び県内各市町村の資料や事業実施状況をもとに算出する庁舎の耐震化率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	89%
一部の施設について建替や改修を予定しており、未改修となっていることや改修予算の確保が困難なため。		
4	県及び県内各市町村の資料や事業実施状況をもとに算出する住宅の耐震化率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	82%
耐震性のない住宅の約6割が高齢世帯であり、その大半が「後継者がいない」「津波で流されるから」など耐震化を諦めている方が多いため。		
5	公営住宅等の管理棟数のうち、耐震性が確保された棟数の割合（特定建築物に限る）	
	最終目標値	100%
	最終実績値	99%
耐震性が確保できなかった住棟の用途廃止に向け、現入居者の移転が遅れたため。		

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
6	老朽化対策等が必要な公営住宅の割合	
	最終目標値	22%
	最終実績値	22%
7	計画期間内におけるブロック塀等の撤去等が図られた件数	
	最終目標値	500件
	最終実績値	353件

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	1 徳島県安全・安心な住まいづくり計画第2期 (防災・安全)	交付対象	徳島県、県内8市15町1村、県内市町村により構成される一部事務組合
計画の期間	平成28年度～令和2年度 (5年間)		

(承認番号 平19総使、第82号)

【地域住宅計画に基づく事業】

- A15-001～008 公営住宅等ストック総合改善事業(徳島県外)
- A15-009～010 改良住宅ストック総合改善事業(徳島県外)
- A15-064 空き家再生等推進事業(吉野川市)
- A15-065～067 公営住宅等整備事業(徳島市外)

【効果促進事業】

- C15-001 公営住宅等ストック総合改善事業(徳島県)
- C15-026～028 公営住宅等整備事業(徳島市外)

【住宅・建築物安全ストック形成事業】


- A16-011～063, A16-068～A16-073, A16-094～A16-095
- 住宅・建築物安全ストック形成事業(徳島県外)
- ・住宅・建築物耐震改修事業
- ・住宅・建築物アスベスト改修事業

A16-074～093

- 住宅・建築物安全ストック形成事業(徳島市外)
- ・住宅・建築物耐震改修事業(ブロック塀等の安全確保に関する事業)

【効果促進事業】

- C16-002～025
- 住宅・建築物安全ストック形成事業(徳島市外)



(参考資料)

計画の名称	1 徳島県安全・安心な住まいづくり計画第2期 (防災・安全)		
計画の期間	平成28年度 ~ 令和2年度 (5年間)	交付対象	徳島県、県内8市15町1村、県内市町村により構成される一部事務組合

■主要な整備内容

整備後

公営住宅既存ストックの改善事業(建替)



整備後

住宅・建築物の耐震化
(筋かいによる耐震改修)



整備後

住宅・建築物の耐震化
(ブレース部材による耐震改修)



整備後

ブロック塀等の安全対策事業(撤去・新設)

