

## 「とくしまー〇作戦」地震対策行動計画の進捗状況

## 1. 概要

地震対策行動計画（計画期間：H23～R4年度、後期計画：H28～R4年度）

「南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例」第10条に基づき策定

## 2. 進捗状況（令和3年度末現在）

取組数	進捗状況		
	達成	順調	要努力
422件	65件(15.4%)	345件(81.8%)	12件(2.8%)

## 3. 令和3年度で要努力となっているもの、新たに達成となったもの

## I 加速する地震津波対策

**要努力** 「津波避難対策緊急事業計画」の策定支援  
R3：75%（H30目標値：100%）

**達成** 津波災害警戒区域における「避難促進施設」の「避難確保計画」策定率  
R3：100%（R4目標値：100%）

## II 進化する「命を守る」対策

**要努力** 「とくしまー〇（ゼロ）作戦」防災出前講座の開催  
R3：16,291人（R3目標値：25,000人）

**要努力** 県立防災センター、南部、西部防災館における防災啓発の充実  
R3：31,452人（R3目標値：50,000人程度）

**達成** 防災士登録者数（累計）  
R3：4,792人（R4目標値：3,800人）

**達成** 消防団協力事業所の推進（累計）  
R3：24市町村（H30目標値：24市町村）

**達成** 避難所運営リーダーの養成（累計）  
R3：375人（R4目標値：370人）

**要努力** 自主防災組織間のネットワークの推進（累計）  
R3：17市町村（H30目標値：24市町村）

**要努力** 災害ボランティアコーディネーターの養成  
R3：9人（R3目標値：30人）

- 達成** 被災時の避難路の確保  
(老朽危険建築物(空き屋等)除却戸数)(累計)  
R3: 2,014戸 (R4目標値: 1,600戸)
- 達成** 河川水門の耐震化の推進(累計)  
R3: 13箇所 (R4目標値: 13箇所)
- 達成** 災害対応要員のバックアップ体制の強化  
R3: 推進 (R2目標値: 推進)
- 達成** 医療活動マニュアルによる図上訓練の実施  
R3: 実施 (R2目標値: 実施)
- 達成** 市町村が取り組む「臨時ヘリポート」の整備促進(累計)  
R3: 25箇所 (R4目標値: 24箇所)
- 達成** 緊急輸送路を補完する農林道の整備(累計)  
R3: 29.9km (R4目標値: 29km)
- 達成** 阿佐東線へのDMVの導入  
R3: 導入 (R2目標値: 導入)

### Ⅲ 「助かった命をつなぐ」被災者支援の強化

- 要努力** スフィア・プロジェクト研修の参加者  
R3: 64人 (R3目標値: 年間100人)
- 要努力** マイナンバーの災害時における利活用  
R3: 推進 (目標値: H30全県展開)
- 要努力** 「災害救助犬」「セラピー犬」の育成(累計)  
R3: 64頭 (H30目標値: 100頭)
- 達成** 災害時・避難所における感染予防対策の支援  
R3: 推進 (R2目標値: 推進)
- 達成** 農業集落排水施設の機能強化対策の実施(累計)  
R3: 19箇所 (R4目標値: 19箇所)
- 要努力** 沿岸市町におけるLPガス放出防止装置の設置の促進  
R3: 95.2% (H29目標値: 100%)
- 達成** 「応急危険度判定実施マニュアル」の作成  
R3: 作成 (R2目標値: 作成)

### Ⅳ 進展する強靱な社会づくり

- 要努力** 企業の地震対策への融資制度の周知  
R3: 39件 (R3目標値: 50件)
- 達成** イベントにおけるエコカーを活用した給電に関する啓発活動の実施  
R3: 38件 (R4目標値: 30件)
- 達成** 自然エネルギーによる災害時の電力確保  
R3: 推進 (R3目標値: 推進)

- 達成** 自然エネルギーによる農業水利施設等への電源確保の検討  
R3：推進（R2目標値：推進）
- 達成** 道路施設の老朽化対策の推進（累計）  
R3：589施設（R4目標値：407施設）
- 要努力** ブロック塀等の改善  
R3：110件（R3目標値：150件）
- 達成** 造成宅地の危険擁壁の改善指導の実施  
R3：推進（R2目標値：推進）
- 達成** 危険造成宅地の増加防止  
R3：推進（R2目標値：推進）
- 要努力** 防災・減災に資する鉄道高架事業の推進  
R3：促進（R4目標値：用地買収中）
- 達成** 5Gを活用した河川監視カメラの整備  
R3：推進（R4目標値：推進）
- 達成** 山地防災ヘルパーの認定（累計）  
R3：203人（R4目標値：200人）
- 達成** 阿津江地区直轄地すべり防止事業の促進  
R3：完成（R3目標値：促進）
- 達成** 国営総合農地防災事業による基幹用水路の整備（累計）  
R3：82km（R4目標値：82km）