

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年02月20日

計画の名称	2 対流促進型県土の形成に資する道路ネットワークの整備											
計画の期間	平成29年度 ~ 令和03年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	徳島県, 徳島市, 鳴門市, 小松島市, 阿南市, 阿波市, 三好市, 勝浦町, 上勝町, 石井町, 神山町, 那賀町, 美波町, 板野町, つるぎ町, 東みよし町											
計画の目標	地域間連携・交流の強化、利便性の向上に資する道路ネットワークを構築するとともに、交通渋滞の緩和等の道路交通の円滑化を図る道路の整備を行い、安全・安心で地域経済・産業の活力が向上する地域づくりを実現する。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	74,651	A	74,347	B	300	C	0	D	4	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画的成果目標(定量的指標)	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29当初	R1末	R3末
1	観光施設や医療施設へのアクセス道路等の整備により、移動時間の短縮が図られる割合。 観光施設や医療施設へのアクセス道路等の整備により、移動時間の短縮が図られる割合を算出する。 (観光施設や医療施設へのアクセス道路等の整備による移動時間の短縮率) = 1 - (完成後の所要時間) / (現状の所要時間)	0%	5%	15%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
徳島県東部地域定住自立圏共生ビジョン及び南阿波定住自立圏共生ビジョンに基づき実施される要素事業：A1-1,9~19,21~22,31~34,38~43,45,47~58,60~84,98~117,124~127,130~141,144~163														

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	国道	改築	(国)国道438号 上分工区	バイパスL=1.6km	神山町						735	-		
	A01-002	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	国道	改築	(国)国道492号 川井工区	バイパスL=1.3km	美馬市							1,222	-	
	A01-003	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	国道	施設整備	(国)国道195号ほか	既設道の駅サービス機能強化4箇所	那賀町ほか							450	-	
	A01-004	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府県道	改築	(主)志度山川線 東原工区	バイパスL=0.9km	阿波市							1	-	
	A01-005	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府県道	改築	(主)志度山川線 東原延伸工区	バイパスL=0.12km	阿波市							14	-	
	A01-006	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府県道	改築	(主)美馬塩江線 明神原工区	バイパスL=0.6km	美馬市							200	-	
	A01-007	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府県道	改築	(主)鳴門公園線 土佐泊浦～三ツ石工区	バイパスL=1.6km	鳴門市							1,000	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-008	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(主)鳴門池田線 共進~ 新町工区	バイパスL=5.1km	阿波市・美馬市						1,300	-	
	A01-009	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(主)徳島上那賀線 市宇 ~八重地工区	現道拡幅L=1.9km	上勝町						800	-	
	A01-010	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(主)小松島港線 江田 工区	現道拡幅L=0.3km	小松島市						352	-	
	A01-011	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(主)勝浦佐那河内線 寺 谷~下野工区	現道拡幅L=0.3km	佐那河内村						200	-	
	A01-012	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(主)阿南鷲敷日和佐線 深瀬~十八女工区	バイパスL=0.9km	阿南市						600	-	
	A01-013	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(主)阿南鷲敷日和佐線 北河内工区	現道拡幅L=0.08km	美波町						10	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-014	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(主)石井神山線 阿野工 区	現道拡幅L=1.2km	神山町						500	-	
	A01-015	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(主)石井神山線 長代工 区	現道拡幅L=0.6km	神山町						200	-	
	A01-016	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(主)阿南勝浦線 沼江工 区	バイパスL=0.5km	勝浦町						411	-	
	A01-017	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(主)由岐大西線 阿部工 区	現道拡幅L=1.8km	美波町						800	-	
	A01-018	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(主)鴨島神山線 二ノ宮 -地ノ平工区	現道拡幅L=0.3km	神山町						600	-	
	A01-019	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(主)小松島佐那河内線 南曾根工区	現道拡幅L=0.4km	徳島市						600	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-020	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(主)山城東祖谷山線 京 田工区	バイパスL=0.8km	三好市						1,600	-	
	A01-021	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(主)阿南相生線 新野工 区	バイパスL=1.3km	阿南市						350	-	
	A01-022	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(主)日和佐上那賀線 古 屋~川俣工区	現道拡幅L=0.3km	那賀町						700	-	
	A01-023	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(主)徳島北灘線 川筋 工区	現道拡幅L=0.5km	鳴門市						432	-	
	A01-024	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(主)神山川島線 月野工 区	現道拡幅L=0.6km	吉野川市						300	-	
	A01-025	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(主)三加茂東祖谷山線 加茂工区	バイパスL=0.7km	東みよし町						254	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-026	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)多和脇線 落合工区	現道拡幅L=0.1km	美馬市						1	-	
	A01-027	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)穴吹塩之江線 井口 工区	現道拡幅L=0.4km	美馬市						450	-	
	A01-028	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)船戸切幡上板線 土 成工区	バイパスL=2.3km	阿波市						6	-	
	A01-029	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)船戸切幡上板線 切 幡工区	現道拡幅L=0.5km	阿波市						700	-	
	A01-030	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)大利辻線 松尾工区	現道拡幅L=0.3km	三好市						600	-	
	A01-031	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)日和佐牟岐線 中村 工区	バイパスL=0.6km	牟岐町						50	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-032	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)富岡港南島線 辰己 ~ 那賀川町中島工区	現道拡幅L=2.4km	阿南市						600	-	
	A01-033	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)富岡港南島線 住吉 町外工区	現道拡幅L=0.6km	阿南市						300	-	
	A01-034	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)西黒田中村線 西黒 田工区	バイパスL=0.4km	徳島市						600	-	
	A01-035	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)宮川内牛島停車場線 吉野工区	バイパスL=0.8km	阿波市						35	-	
	A01-036	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)宮川内牛島停車場線 吉野 工区	バイパスL=0.2km	吉野川市						55	-	
	A01-037	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)野呂内三縄停車場線 上野呂内工区	現道拡幅L=0.3km	三好市						100	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-038	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)大井南島線 宮ノ下 工区	現道拡幅L=0.6km	阿南市						200	-	
	A01-039	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)大井南島線 加茂工 区	現道拡幅L=0.8km	阿南市							568	-
	A01-040	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)山口鉦打線 月夜工 区	バイパスL=0.2km	阿南市							600	-
	A01-041	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)上皆津奥浦線 大又 工区	バイパスL=0.4km	海陽町							249	-
	A01-042	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)芥附海部線 北河内 -馬場工区	バイパスL=2.3km	海陽町							20	-
	A01-043	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)芥附海部線 広岡工 区	現道拡幅L=0.8km	海陽町							30	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-044	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	施設整 備	(主)鳴門池田線 美馬工 区	簡易パーキング 1箇所	美馬市						174	-	
	A01-045	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	施設整 備	(主)徳島引田線 板野工 区	簡易パーキング 1箇所	板野町						600	-	
	A01-046	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	施設整 備	(主)徳島北灘線ほか	既設道の駅サービス機能強化5箇 所	鳴門市ほか						445	-	
	A01-047	街路	一般	徳島県	直接	徳島県	S街路	改築	(都)東吉野町北沖洲線	現道拡幅L=2.9km	徳島市						1,960	-	
	A01-048	街路	一般	徳島県	直接	徳島県	S街路	改築	J R 高徳線・牟岐線 徳 島駅西～文化の森駅付近	連続立体交差 L=4.7km	徳島市						4,640	-	
	A01-049	街路	一般	徳島県	直接	徳島県	S街路	改築	(都)住吉万代園瀬橋線	現道拡幅L=1.0km	徳島市						3,200	-	
	A01-050	街路	一般	徳島市	直接	徳島市	S街路	改築	(都)住吉万代園瀬橋線 南昭和工区	現道拡幅L=0.4km	徳島市						400	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-051	道路	一般	徳島市	直接	徳島市	市町村道	改築	(1)川内横断側道1号線	バイパスL=2.3km	徳島市						10	-	
	A01-052	道路	一般	徳島市	直接	徳島市	市町村道	改築	(他)川内横断側道11-12号線	バイパスL=3.8km	徳島市						1,387	-	
	A01-053	道路	一般	徳島市	直接	徳島市	市町村道	改築	(他)三ツ谷南線	現道拡幅L=0.06km	徳島市						20	-	
	A01-054	道路	一般	徳島市	直接	徳島市	市町村道	改築	(他)富久西線	現道拡幅L=0.2km	徳島市						55	-	
	A01-055	道路	一般	徳島市	直接	徳島市	市町村道	改築	(他)川内横断側道4・10号線	バイパスL=0.2km	徳島市						83	-	
	A01-056	道路	一般	徳島市	直接	徳島市	市町村道	改築	(他)旭野北7号線ほか	現道拡幅L=0.4km	徳島市						70	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-057	道路	一般	徳島市	直接	徳島市	市町村道	改築	(他)旭野南線	現道拡幅L=0.2km	徳島市						40	-	
	A01-058	道路	一般	徳島市	直接	徳島市	市町村道	改築	(他)富久東3号線	現道拡幅L=0.2km	徳島市							42	-
	A01-059	道路	一般	鳴門市	直接	鳴門市	市町村道	改築	(1)明神日出線	現道拡幅 L=0.5km	鳴門市							40	-
	A01-060	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(2)芝生井口線 神子ノ内工区	現道拡幅 L=0.3km	小松島市							33	-
	A01-061	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他)前原6号線 弁財天工区	現道拡幅 L=0.3km	小松島市							47	-
	A01-062	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他)金磯1号線 赤石工区	現道拡幅 L=0.4km	小松島市							20	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-063	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他)前原9号線 福德工区	現道拡幅L=0.4km	小松島市						80	-	
	A01-064	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他)赤石4号線 鎌須工区	現道拡幅L=0.2km	小松島市							26	-
	A01-065	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他)田浦23号線 東内工区	現道拡幅L=0.4km	小松島市							65	-
	A01-066	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他)田浦18号線 西原工区	現道拡幅L=0.5km	小松島市							30	-
	A01-067	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(1)幹線月ノ輪金磯線	現道拡幅L=0.7km	小松島市							266	-
	A01-068	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他)中田22号線 池ノ内工区	現道拡幅L=0.1km	小松島市							28	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-069	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(1)幹線南小松島田浦線 松島工区	現道拡幅L=0.3km	小松島市						206	-	
	A01-070	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(1)幹線元根井中筋線	現道拡幅L=0.3km	小松島市							105	-
	A01-071	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	交安	(他)小松島25号線 北開 工区	交差点改良 1箇所	小松島市							17	-
	A01-072	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他)坂野2号線 かりや開 工区	現道拡幅L=0.1km	小松島市							23	-
	A01-073	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他)中田9号線 寺前工区	現道拡幅L=0.1km	小松島市							21	-
	A01-074	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他)坂野6号線 島ノ内工 区	現道拡幅L=0.3km	小松島市							50	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-075	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他)田浦29号線 柳内工区	現道拡幅L=0.2km	小松島市						45	-	
	A01-076	道路	一般	阿南市	直接	阿南市	市町村道	改築	(2)領家日開野線	バイパスL=0.9km	阿南市							116	-
	A01-077	道路	一般	阿南市	直接	阿南市	市町村道	改築	(2)佃町滝ノ下線	バイパスL=0.3km	阿南市							174	-
	A01-078	道路	一般	阿南市	直接	阿南市	市町村道	改築	(他)羽ノ浦横断道側道東線	バイパスL=0.5km	阿南市							69	-
	A01-079	道路	一般	阿南市	直接	阿南市	市町村道	改築	(他)宮ノ下原平2号線	バイパスL=0.5km	阿南市							40	-
	A01-080	道路	一般	阿南市	直接	阿南市	市町村道	改築	(他)原平西園線	現道拡幅 L=0.5km	阿南市							68	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-081	道路	一般	阿南市	直接	阿南市	市町村道	改築	(他)赤崎香線 第一工区	バイパスL=0.5km	阿南市						469	-	
	A01-082	道路	一般	阿南市	直接	阿南市	市町村道	改築	(他)長生中央線 長生工区	バイパスL=0.1km	阿南市							150	-
	A01-083	道路	一般	阿南市	直接	阿南市	市町村道	改築	(1)富岡横見線 富岡工区	現道拡幅 L=0.4km	阿南市							1,143	-
	A01-084	道路	一般	阿南市	直接	阿南市	市町村道	改築	(他)荒井幹線	バイパスL=0.25km	阿南市							131	-
	A01-085	道路	一般	阿波市	直接	阿波市	市町村道	改築	(他)日吉興崎線 北分工区	現道拡幅 L=0.5km	阿波市							96	-
	A01-086	道路	一般	阿波市	直接	阿波市	市町村道	改築	(1)奈良坂古田線 古田工区	現道拡幅 L=0.8km	阿波市							60	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-087	道路	一般	阿波市	直接	阿波市	市町村道	改築	(2)矢松田中線 矢松工区	現道拡幅 L=0.9km	阿波市						270	-	
	A01-088	道路	一般	阿波市	直接	阿波市	市町村道	改築	(2)山尻西ノ岡線 西ノ岡・山ノ神工区	現道拡幅 L=0.8km	阿波市							200	-
	A01-089	道路	一般	阿波市	直接	阿波市	市町村道	改築	(他)市場東部線	現道拡幅 L=1.4km	阿波市							30	-
	A01-090	道路	一般	阿波市	直接	阿波市	市町村道	改築	(他)南整理赤坂線	現道拡幅 L=0.7km	阿波市							140	-
	A01-091	道路	一般	阿波市	直接	阿波市	市町村道	改築	(他)奈良坂東西線ほか	現道拡幅L = 1.0km	阿波市							240	-
	A01-092	道路	一般	三好市	直接	三好市	市町村道	改築	(1)片山線 片山工区	現道拡幅 L=0.5km	三好市							250	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-093	道路	一般	三好市	直接	三好市	市町村道	改築	(1)和田下瀬線 和田工区	現道拡幅 L=0.8km	三好市					250		-	
	A01-094	道路	一般	三好市	直接	三好市	市町村道	改築	(2)八幡板野線 新山工区	現道拡幅 L=0.7km	三好市					100		-	
	A01-095	道路	一般	三好市	直接	三好市	市町村道	改築	(1)善徳重末線 今久保工区	現道拡幅 L=0.2km	三好市					250		-	
	A01-096	道路	一般	三好市	直接	三好市	市町村道	改築	(1)西山線 西山工区	現道拡幅 L=1.0km	三好市					200		-	
	A01-097	道路	一般	三好市	直接	三好市	市町村道	改築	(1)流堂安田線 大正橋	現道拡幅 L=0.1km	三好市					180		-	
	A01-098	道路	一般	勝浦町	直接	勝浦町	市町村道	改築	(1)石原家台中山線 石原工区	現道拡幅 L=0.5km	勝浦町					10		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-099	道路	一般	勝浦町	直接	勝浦町	市町村道	改築	(主)阿南勝浦線 沼江橋谷工区	バイパスL=0.3km	勝浦町						100	-	
	A01-100	道路	一般	上勝町	直接	上勝町	市町村道	改築	(1)湖南線 平間工区	現道拡幅 L=0.3km	上勝町							300	-
	A01-101	道路	一般	上勝町	直接	上勝町	市町村道	改築	(他)剣山線 殿川内工区	現道拡幅 L=2.5km	上勝町							150	-
	A01-102	道路	一般	上勝町	直接	上勝町	市町村道	改築	(他)杉地上線 杉地工区	現道拡幅 L=0.5km	上勝町							30	-
	A01-103	道路	一般	上勝町	直接	上勝町	市町村道	改築	(2)瀬津野尻線 向川原工区	現道拡幅 L=0.2km	上勝町							150	-
	A01-104	道路	一般	上勝町	直接	上勝町	市町村道	改築	(他)大平中央線 大平工区	現道拡幅 L=0.1km	上勝町							100	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-105	道路	一般	石井町	直接	石井町	市町村道	改築	(他)町道高原33号線	バイパスL=0.9km	石井町						330	-	
	A01-106	道路	一般	石井町	直接	石井町	市町村道	改築	(他)石井123号線	バイパス L=0.5km	石井町							20	-
	A01-107	道路	一般	石井町	直接	石井町	市町村道	改築	(他)石井50号線	バイパスL=1.1km	石井町							370	-
	A01-108	道路	一般	石井町	直接	石井町	市町村道	改築	(他)高川原33号線	現道拡幅L = 0.43km	石井町							200	-
	A01-109	道路	一般	神山町	直接	神山町	市町村道	改築	(2)谷線 谷工区	現道拡幅 L=0.5km	神山町							62	-
	A01-110	道路	一般	那賀町	直接	那賀町	市町村道	改築	(2)蔭谷線	現道拡幅 L=0.6km	那賀町							300	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-111	道路	一般	那賀町	直接	那賀町	市町村道	改築	(他)拝宮口線	現道拡幅 L=0.4km	那賀町						300	-	
	A01-112	道路	一般	那賀町	直接	那賀町	市町村道	改築	(他)鉢久保線	現道拡幅 L=0.6km	那賀町							345	-
	A01-113	道路	一般	那賀町	直接	那賀町	市町村道	改築	(他)平谷川俣線	現道拡幅 L=0.35km	那賀町							90	-
	A01-114	道路	一般	美波町	直接	美波町	市町村道	改築	(他)弁才天4号線ほか	バイパスL=0.9km	美波町							1,115	-
	A01-115	道路	一般	美波町	直接	美波町	市町村道	改築	(他)阿部2号線ほか	現道拡幅L=0.27km	美波町							52	-
	A01-116	道路	一般	板野町	直接	板野町	市町村道	改築	(他)町道861号線	現道拡幅L=0.08km	板野町							60	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-117	道路	一般	板野町	直接	板野町	市町村道	交安	(1)町道231号線	交差点改良1箇所	板野町						60	-	
	A01-118	道路	一般	つるぎ町	直接	つるぎ町	市町村道	改築	(1)浦山竹屋敷線ほか	現道拡幅 L=0.3km	つるぎ町						70	-	
	A01-119	道路	一般	つるぎ町	直接	つるぎ町	市町村道	改築	(2)僧地大泉線ほか	現道拡幅 L=0.5km	つるぎ町						110	-	
	A01-120	道路	一般	東みよし町	直接	東みよし町	市町村道	改築	(他)三枝線	現道拡幅 L=0.3km	東みよし町						100	-	
	A01-121	道路	一般	東みよし町	直接	東みよし町	市町村道	改築	(他)谷門横峯線	現道拡幅 L=0.2km	東みよし町						500	-	
	A01-122	道路	一般	東みよし町	直接	東みよし町	市町村道	改築	(他)美濃田湍線	バイパスL=0.2km	東みよし町						150	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-123	道路	一般	東みよし町	直接	東みよし町	市町村道	改築	(他)スポーツセンター線 加茂工区	バイパスL=2.5km	東みよし町						250	-	
	A01-124	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他)和田島51号線 遠見工区	バイパス L=0.6km	小松島市						30	-	
	A01-125	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他)江田19号線	バイパス L=0.3km	小松島市						108	-	
	A01-126	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他)江田20号線	バイパス L=0.2km	小松島市						78	-	
	A01-127	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	国道	改築	(国)国道193号小川工区	バイパスL=1.0km	海陽町						765	-	
	A01-128	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	国道	改築	(国)国道319号小川谷工区	現道拡幅L=1.0km	三好市						557	-	
A01-129	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	国道	改築	(国)国道492号三ツ木工区	現道拡幅L=0.4km	美馬市						473	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-130	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)大井南島線吉井工区	現道拡幅L=0.5km	阿南市						200	-	
	A01-131	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)竹ヶ谷鷲敷線西納～ 相名工区	現道拡幅L=0.5km	那賀町						200	-	
	A01-132	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(主)丸亀三好線東山工区	現道拡幅L=0.2km	東みよし町						500	-	
	A01-133	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(主)阿南小松島線 白鷺 橋工区	橋梁架け替え 1橋	小松島市						420	-	
	A01-134	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(主)阿南小松島線 立江 ・櫛淵工区	現道拡幅 L=0.8km	小松島市						1,500	1.05	-
	A01-135	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)久尾穴喰浦線 久保 工区	現道拡幅 L=0.7km	海陽町						500	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-136	道路	一般	徳島市	直接	徳島市	市町村道	改築	(他)米津東3号線	バイパス L=0.06km	徳島市						200	-	
	A01-137	道路	一般	徳島市	直接	徳島市	市町村道	改築	(他)川内横断側道13号線	バイパス L=4.2km	徳島市							1,820	-
	A01-138	道路	一般	徳島市	直接	徳島市	市町村道	改築	(他)富久東5号線	現道拡幅L=0.2km	徳島市							36	-
	A01-139	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他)田野9号線 谷奥工区	現道拡幅 L=0.6km	小松島市							100	-
	A01-140	道路	一般	阿南市	直接	阿南市	市町村道	改築	(他)惣道線(惣道橋)	バイパス L=0.4km	阿南市							161	-
	A01-141	道路	一般	勝浦町	直接	勝浦町	市町村道	改築	(他)棚野八石線	バイパス L=0.3km	勝浦町							300	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-142	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	国道	改築	(国)国道439号 東祖谷小 川工区	現道拡幅 L=0.3km	三好市						800	-		
	A01-143	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	国道	改築	(国)国道439号 東祖谷落 合工区	現道拡幅 L=0.2km	三好市							800	-	
	A01-144	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)神山国府線 阿野 橋工区	橋梁架け替え 1橋	神山町							250	-	
	A01-145	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(主)阿南小松島線 持井 工区	現道拡幅 L=0.7km	阿南市							656	-	
	A01-146	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(主)徳島空港線 北島町 太郎八須~鳴門市大麻町 三番越工区	バイパスL=0.6km	鳴門市・松茂町 ・北島町							1,300	1.3	-
	A01-147	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)船戸切幡上板線 引 野工区	現道拡幅L=0.12km	上板町							100	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-148	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)新浜勝浦線 星谷工 区	現道拡幅L=0.6km	勝浦町						200	-	
	A01-149	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)蒲生田福井線 高瀬 工区	現道拡幅L=0.1km	阿南市						150	-	
	A01-150	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)鬼籠野国府線 ノ 坂工区	バイパスL=0.05km	神山町						150	-	
	A01-151	道路	一般	徳島市	直接	徳島市	市町村 道	改築	(他)北沖洲4丁目東線ほか	バイパス L=0.4km	徳島市						86	-	
	A01-152	道路	一般	徳島市	直接	徳島市	市町村 道	改築	(他)富久東6号線	現道拡幅 L=0.1km	徳島市						8	-	
	A01-153	道路	一般	徳島市	直接	徳島市	市町村 道	改築	(他)旭野中央線	現道拡幅 L=0.9km	徳島市						298	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-154	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他)江田7号線	現道拡幅 L=0.1km	小松島市						40	-	
	A01-155	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他)田野9号線	現道拡幅 L=0.3km	小松島市							45	-
	A01-156	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他)田野7号線	現道拡幅 L=0.5km	小松島市							62	-
	A01-157	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他)前原6号線	現道拡幅 L=0.02km	小松島市							20	-
	A01-158	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他)新居見3号線	現道拡幅 L=0.1km	小松島市							30	-
	A01-159	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他)新居見9号線	現道拡幅 L=0.1km	小松島市							70	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-160	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(2)宮ノ内線	現道拡幅 L=0.1km	小松島市						40	-	
	A01-161	道路	一般	阿南市	直接	阿南市	市町村道	改築	(他)渡り上り2号線	バイパス L=0.8km	阿南市						600	-	
	A01-162	道路	一般	阿南市	直接	阿南市	市町村道	新設	(他)葉池谷桑野谷線(仮)	新設道路 L=0.8km	阿南市						1,120	-	
	A01-163	道路	一般	那賀町	直接	那賀町	市町村道	改築	(1)海川出原線	現道拡幅 L=0.3km	那賀町						200	-	
	A01-164	道路	一般	つるぎ町	直接	つるぎ町	市町村道	改築	(他)捨子谷線ほか	現道拡幅 L=0.2km	つるぎ町						60	-	
	A01-165	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	国道	改築	(国)国道195号 出合大戸工区	橋梁掛け替え 1橋L=2.2km	那賀町						200	-	
	A01-166	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	国道	改築	(国)国道195号 桑野工区	現道拡幅 L=0.6km	阿南市						1,000	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-167	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	国道	改築	(国)国道319号 八千坊工区	現道拡幅 L=0.2km	三好市						665	-	
	A01-168	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	国道	改築	(国)国道438号 捨子谷南工区	現道拡幅 L=0.3km	つるぎ町						100	-	
	A01-169	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	国道	改築	(国)国道439号 東祖谷菅生工区	現道拡幅 L=0.3km	三好市						250	-	
	A01-170	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	国道	改築	(国)国道492号 三ツ木工区	道路改良L=0.4km	美馬市						200	-	
	A01-171	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	国道	改築	(国)国道492号 左手工区	現道拡幅 L=1.1km	美馬市						300	-	
	A01-172	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府県道	改築	(主)徳島上那賀線 高良工区	現道拡幅L=0.2km	徳島市						150	-	
	A01-173	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府県道	改築	(主)由岐大西線 色面~棚田工区	バイパスL=1.0km	阿南市						950	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-174	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(主) 神山川島線 黒口 ~ 鍋岩工区	現道拡幅L=0.6km	神山町						300	-	
	A01-175	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一) 穴吹塩之江線 梨 子木工区	現道拡幅L=0.7km	美馬市						300	-	
	A01-176	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一) 船戸切幡上板線 土成工区	バイパスL=2.3km	阿波市						500	-	
	A01-177	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一) 宮川内牛島停車場 線 吉野工区	バイパスL=1.0km	阿波市						726	-	
	A01-178	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一) 福井椿泊加茂前線 大瀬井工区	現道拡幅L=0.3km	阿南市						300	-	
	A01-179	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一) 上皆津奥浦線 相 川工区	現道拡幅L=0.2km	海陽町						200	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-180	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他)和田島51号線	バイパス L=0.1km	小松島市						60	-	
	A01-181	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他)田浦2号線	バイパス L=0.1km	小松島市							51	-
	A01-182	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他)横須7号線	現道拡幅 L=0.2km	小松島市							80	-
	A01-183	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他)中田14号線	現道拡幅 L=0.1km	小松島市							40	-
	A01-184	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他)田浦43号線	現道拡幅 L=0.2km	小松島市							34	-
	A01-185	道路	一般	阿波市	直接	阿波市	市町村道	改築	(他)山麓東西1号線 八坂 工区	現道拡幅 L=0.6km	阿波市							140	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-186	道路	一般	阿波市	直接	阿波市	市町村道	改築	(他)山麓東西1号線 インター工区	現道拡幅 L=0.1km	阿波市						100	-		
	A01-187	街路	一般	徳島県	直接	徳島県	S街路	改築	(都)徳島東環状線 未広住吉工区	バイパス L=1.8km	徳島市							1,000	-	
	A01-188	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府県道	改築	(一)津田インター線 津田 工区	現道拡幅L=0.3km	徳島市							1,500	1.2	-
	A01-189	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府県道	改築	(一)津田インター線 津田 工区	現道拡幅L=0.8km	徳島市							4,700	1.2	-
A01-190	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	国道	改築	(国)国道492号 大北工区	バイパス L=0.3km	美馬市							30	-		
A01-191	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	国道	改築	(国)国道439号 鎖谷工区	現道拡幅 L=0.4km	三好市							80	-		
A01-192	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	国道	改築	(国)国道439号 久保工区	現道拡幅 L=0.2km	三好市							40	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-193	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	国道	改築	(国)国道492号 榎原工区	現道拡幅 L=0.3km	美馬市						20	-	
	A01-194	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	国道	改築	(国)国道438号 伊良原工区	バイパス L=0.2km	つるぎ町							400	-
	A01-195	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府県道	改築	(主)阿南鷲敷日和佐線 東平工区	現道拡幅 L=0.2km	阿南市							70	-
	A01-196	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府県道	改築	(主)阿南鷲敷日和佐線 岡田工区	現道拡幅 L=0.3km	阿南市							50	-
	A01-197	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府県道	改築	(主)阿南小松島線 醍醐工区	バイパス L=1.2km	阿南市							40	-
	A01-198	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府県道	改築	(主)山城東祖谷山線 若林工区	現道拡幅 L=0.3km	三好市							60	-
	A01-199	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府県道	改築	(主)小松島佐那河内線 三反地工区	現道拡幅 L=0.5km	徳島市							80	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-200	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)多和脇線 落合工区	現道拡幅 L=0.2km	美馬市						50	-	
	A01-201	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)神山国府線 行者野 橋工区	現道拡幅 L=0.2km	神山町						50	-	
	A01-202	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)大利辻線 井内西工 区	現道拡幅 L=0.1km	三好市						40	-	
	A01-203	道路	一般	徳島県	直接	徳島県	都道府 県道	改築	(一)宮川内牛島停車場線 広坪工区	現道拡幅 L=0.9km	阿波市						50	-	
	A01-204	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村 道	改築	(他)日開野12号線	現道拡幅L=0.25km	小松島市						57	-	
	A01-205	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村 道	改築	(他)坂野14号線 経塚 工区	現道拡幅L=0.21km	小松島市						40	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-206	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他) 田野5号線	現道拡幅L=0.1km	小松島市						30	-	
	A01-207	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(1) 幹線南小松島田浦線 今里工区	現道拡幅L=0.15km	小松島市						50	-	
	A01-208	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他) 立江20号線	現道拡幅L=0.25km	小松島市						70	-	
	A01-209	道路	一般	小松島市	直接	小松島市	市町村道	改築	(他) 日開野27号線	現道拡幅L=0.36km	小松島市						100	-	
	A01-210	道路	一般	上勝町	直接	上勝町	市町村道	改築	(他) 傍生実線 下地 工区	現道拡幅L=0.1km	上勝町						40	-	
	A01-211	道路	一般	勝浦町	直接	勝浦町	市町村道	改築	(1) 星谷中央線	バイパス L=0.6km	勝浦町						1,048	-	
											小計					74,347			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
											合計						74,347		

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
円滑化地籍整備事業	D17-001	地籍整備	一般	徳島県	間接	三好市	-	-	三好市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 1.83km2	三好市						4	-		
		基幹事業(A1-20,A1-89)に先行して、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																		
											小計						4			
											合計						4			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

徳島県公共事業評価委員会

事後評価の実施時期

令和4年11月

公表の方法

徳島県ホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

・一般国道492号や(主)鳴門池田線などの整備を実施した結果、地域間連携・交流の強化、利便性の向上に資する道路ネットワークの構築及び交通渋滞の緩和等の道路交通の円滑化が図られ、安全・安心で地域経済・産業の活力が向上する地域づくりを進めることができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況(必要に応じて記述)

特記事項(今後の方針等)

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	15%
	最終実績値	15%

参考図面 (社会資本整備総合交付金)

計画の名称	2 対流促進型県土の形成に資する道路ネットワークの整備		交付対象	徳島県、徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、阿波市、三好市、勝浦町、上勝町、石井町、神山町、那賀町、美波町、板野町、つるぎ町、東みよし町
計画の期間	平成29年度～令和3年度(5年間)			

A1-1	(国)国道438号 上分工区
A1-2	(国)国道492号 川井分工区
A1-3	(国)国道195号ほか
A1-4	(主)志度山川線 東原分工区
A1-5	(主)志度山川線 東原延伸分工区
A1-6	(主)美馬坂口線 明神原分工区
A1-7	(主)鳴門公園線 土佐泊浦～三ツ石分工区
A1-8	(主)鳴門池田線 共進～新町分工区
A1-9	(主)徳島上那賀線 市宇～八重田分工区
A1-10	(主)小松島港線 江田②分工区
A1-11	(主)勝浦佐那河内線 寺谷～下野分工区
A1-12	(主)阿南警敷日和佐線 深瀬～十八女分工区
A1-13	(主)阿南警敷日和佐線 北河内分工区
A1-14	(主)石井神山線 阿野分工区
A1-15	(主)石井神山線 長代分工区
A1-16	(主)阿南勝浦線 沼江分工区
A1-17	(主)由岐大西線 阿部分工区
A1-18	(主)鴨島神山線 二ノ宮～地ノ平分工区
A1-19	(主)小松島佐那河内線 南倉根分工区
A1-20	(主)山城東祖谷山線 京田分工区
A1-21	(主)阿南相生線 新野分工区
A1-22	(主)日和佐上那賀線 古屋～川俣分工区
A1-23	(主)徳島北灘線 川筋②分工区
A1-24	(主)神山川島線 月野分工区
A1-25	(主)三加茂東祖谷山線 加茂分工区
A1-26	(一)多和脇線 落合分工区
A1-27	(一)穴吹塩之江線 井口分工区
A1-28	(一)船戸切幡上板線 土成分工区
A1-29	(一)船戸切幡上板線 切幡分工区
A1-30	(一)大井津線 松尾分工区
A1-31	(一)日和佐半岐線 中村分工区
A1-32	(一)富岡港南島線 辰己～那賀川町中島分工区
A1-33	(一)富岡港南島線 住吉町外分工区
A1-34	(一)西黒田中村線 西黒田分工区
A1-35	(一)宮川内牛島停車場線 吉野分工区
A1-36	(一)宮川内牛島停車場線 吉野②分工区
A1-37	(一)野呂内三浦停車場線 上野呂内分工区
A1-38	(一)大井津島線 宮ノ下分工区
A1-39	(一)大井津島線 加茂分工区
A1-40	(一)山口船打線 月夜分工区
A1-41	(一)上掲津島浦線 大又分工区
A1-42	(一)芥羽海部線 北河内～馬場分工区
A1-43	(一)芥羽海部線 広岡分工区
A1-44	(主)鳴門池田線 美馬分工区
A1-45	(主)徳島引田線 板野分工区
A1-46	(主)徳島北灘線ほか
A1-47	(都)東吉野町北沖洲線
A1-48	JR高松線・牟岐線 徳島駅西～文化の森駅付近
A1-49	(都)住吉万代瀬瀬線
A1-50	(都)住吉万代瀬瀬線 南昭和分工区
A1-51	(1)川内横断側道1号線
A1-52	(他)川内横断側道11-12号線
A1-53	(他)三ツ谷南線
A1-54	(他)富久西線
A1-55	(他)川内横断側道4・10号線
A1-56	(他)旭野北7号線
A1-57	(他)旭野南線
A1-58	(他)富久東3号線
A1-59	(1)明神日出線
A1-60	(2)芝生井口線 神子ノ内分工区
A1-61	(他)前原6号線 赤財分工区
A1-62	(他)金蔵1号線 赤石分工区
A1-63	(他)前原9号線 福徳分工区
A1-64	(他)赤石4号線 鎌須分工区
A1-65	(他)田浦23号線 東内分工区
A1-66	(他)田浦18号線 西原分工区
A1-67	(1)鍛冶目ノ輪金蔵線
A1-68	(他)中田22号線 池ノ内分工区
A1-69	(1)鍛冶目ノ輪金蔵線 松島分工区
A1-70	(1)鍛冶目ノ輪金蔵線

A1-71	(他)小松島25号線 北開分工区
A1-72	(他)坂野2号線 か里ノ開分工区
A1-73	(他)中田9号線 寺前分工区
A1-74	(他)坂野6号線 島ノ内分工区
A1-75	(他)田浦29号線 柳内分工区
A1-76	(2)飯家日開野線
A1-77	(2)佃町浦ノ下線
A1-78	(他)羽ノ浦横断側道東線
A1-79	(他)宮ノ下原平2号線
A1-80	(他)原平西園線
A1-81	(他)赤崎香線 第一分工区
A1-82	(他)長生中央線 長生分工区
A1-83	(1)富岡横見線 富岡分工区
A1-84	(他)荒井幹線
A1-85	(他)日吉野幹線 北分工区
A1-86	(1)奈良坂古田線 古田分工区
A1-87	(2)矢松田中線 矢松分工区
A1-88	(2)山尻西ノ岡線 西ノ岡・山ノ神分工区
A1-89	(他)市場東部線
A1-90	(他)南整理赤坂線
A1-91	(他)奈良坂東西線ほか
A1-92	(1)片山線 片山分工区
A1-93	(1)和田下瀬線 和田分工区
A1-94	(2)八幡坂野線 新山分工区
A1-95	(1)藤重末線 今久保分工区
A1-96	(1)西山線 西山分工区
A1-97	(1)流堂安田線 大正橋
A1-98	(1)右原家台中山線 右原分工区
A1-99	(主)阿南勝浦線 排木対策沼江橋谷分工区
A1-100	(1)湖岸線 平岡分工区
A1-101	(他)劍山線 殿川内分工区
A1-102	(他)杉地上線 杉地分工区
A1-103	(2)瀬津野尻線 向川原分工区
A1-104	(他)大平中央線 大平分工区
A1-105	(他)町道高原33号線
A1-106	(他)石井23号線
A1-107	(他)石井50号線
A1-108	(他)高川原33号線
A1-109	(2)谷線 谷分工区
A1-110	(2)藤谷線
A1-111	(他)拜宮口線
A1-112	(他)録久保線
A1-113	(他)平谷川保線
A1-114	(他)飯(仮)寺込5号線ほか
A1-115	(他)阿部2号線ほか
A1-116	(他)町道861号線
A1-117	(1)町道231号線
A1-118	(1)浦山竹屋敷線ほか
A1-119	(2)僧地大泉線ほか
A1-120	(他)三枝線
A1-121	(他)谷門橋峯線
A1-122	(他)美津田瀬線
A1-123	(他)スポーツセンター線 加茂分工区
A1-124	(他)和田島51号線 遠見分工区
A1-125	(他)江田19号線
A1-126	(他)江田20号線
A1-127	(国)国道193号 小川分工区
A1-128	(国)国道319号 小川谷分工区
A1-129	(国)国道492号 三ツ木②分工区
A1-130	(一)大井津島線 吉井分工区

A1-151	(他)北沖ノ州4丁目東線ほか
A1-152	(他)富久東6号線ほか
A1-153	(他)旭野北中央線ほか(仮)
A1-154	(他)江田7号線
A1-155	(他)田野9号線
A1-156	(他)田野7号線
A1-157	(他)前原6号線
A1-158	(他)新居見3号線
A1-159	(他)新居見9号線
A1-160	(2)宮ノ内線
A1-161	(他)渡り上り2号線
A1-162	(他)葉地谷桑野谷線(仮)
A1-163	(1)海川出原線
A1-164	(他)捨子谷線ほか
A1-165	(国)国道195号 出合大戸分工区
A1-166	(国)国道195号 桑野分工区
A1-167	(国)国道319号 八千坊分工区
A1-168	(国)国道438号 捨子谷南分工区
A1-169	(国)国道439号 東祖谷寄生分工区
A1-170	(国)国道492号 三ツ木分工区
A1-171	(国)国道492号 左手分工区
A1-172	(主)徳島上那賀線 高良分工区
A1-173	(主)由岐大西線 色面～棚田分工区
A1-174	(主)神山川島線 黒口～鍋岩分工区
A1-175	(一)穴吹塩之江線 梨子木分工区
A1-176	(一)船戸切幡上板線 土成分工区
A1-177	(一)宮川内牛島停車場線 吉野分工区
A1-178	(一)福井樽治加茂前線 大瀬井分工区
A1-179	(一)上皆津奥浦線 相川分工区
A1-180	(他)和田島51号線
A1-181	(他)田浦2号線
A1-182	(他)横須7号線
A1-183	(他)中田14号線
A1-184	(他)田浦43号線
A1-185	(他)山麓東西1号線 八坂分工区
A1-186	(他)山麓東西1号線 インター分工区
A1-187	(都)徳島東環状線 末広住吉分工区
A1-188	(一)津田インター線 津田①分工区
A1-189	(一)津田インター線 津田②分工区
A1-190	(国)国道492号 大北分工区
A1-191	(国)国道439号 鏡谷分工区
A1-192	(国)国道439号 久保分工区
A1-193	(国)国道492号 柳原分工区
A1-194	(国)国道438号 伊良原分工区
A1-195	(主)阿南警敷日和佐線 東平分工区
A1-196	(主)阿南警敷日和佐線 開田分工区
A1-197	(主)阿南小松島線 鹿瀬分工区
A1-198	(主)山城東祖谷山線 若林分工区
A1-199	(主)小松島佐那河内線 三反分工区
A1-200	(一)多和脇線 落合分工区
A1-201	(一)神山国府線 行者野橋分工区
A1-202	(一)大井津線 井内西分工区
A1-203	(一)宮川内牛島停車場線 広坪分工区
A1-204	(他)川内横断側道13号線
A1-143	(国)国道439号 東祖谷落合分工区
A1-144	(一)神山国府線 阿野橋分工区
A1-145	(主)阿南小松島線 持井分工区
A1-146	(主)島崎島浦線 北島野大田八重～鳴門市大野町番町分工区
A1-147	(一)船戸切幡上板線 引野分工区
A1-148	(一)新浜浦線 星谷分工区
A1-149	(一)蒲生田福井線 高瀬分工区
A1-150	(一)鬼塚野野線 一ノ坂分工区
A1-205	(他)田野5号線
A1-206	(他)田野5号線
A1-207	(1)岐線南小松島田浦線 今里分工区
A1-208	(他)立江20号線
A1-209	(他)日開野27号線
A1-210	(他)傍生支線 下地分工区
A1-211	(1)星谷中央線

(参考資料)

計画の名称	2 対流促進型県土の形成に資する道路ネットワークの整備	
計画の期間	平成29年度 ～ 令和3年度 (5年間)	交付対象

徳島県, 徳島市, 鳴門市, 小松島市, 阿南市, 阿波市, 三好市, 勝浦町, 上勝町, 石井町, 神山町, 那賀町, 美波町, 板野町, つるぎ町, 東みよし町

■主要な整備内容


整備後 一般国道319号 八千坊工区



整備後 (一)西黒田中村線 西黒田工区




整備後 一般国道492号 川井工区



整備後 (主)鳴門池田線 共進～新町工区



整備後 (主)阿南相生線 新野工区



凡例
高速幹線道路
一般国道(環状部)
一般国道(直線部)
主要地方道
一般県道