

計画の名称	県民の健康づくりを図る安全で快適な公園整備の推進（第2期）											
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	徳島県,小松島市											
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「東京オリンピック・パラリンピック」や「ワールドマスターズゲームズ」といった国際スポーツ大会などの競技会場やキャンプ地誘致に向けて運動公園の施設を充実させることにより、生涯スポーツ、競技スポーツとしての機運醸成を図り、県民の健康づくりと公園のにぎわい創出を図る。</li> <li>・子供の運動等各種活動や遊びの場(遊具の更新)などの施設整備・改修を行い、子育て支援を推進する。</li> </ul>											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	15,676	A	15,676	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)
1	「生涯スポーツ、競技スポーツの拠点づくり」： 運動公園の各種施設の新設や改築等により、快適なスポーツ環境を提供することにより、国際スポーツ大会などの誘致を図り、生涯スポーツ、競技スポーツとしての機運醸成を図るとともに、スポーツを通じた交流を推進し、にぎわいを創出する。 都市公園利用者数の増加：利用者数1,434千人から1,562千人への増加を目指す 都市公園利用者数（県営公園）	1434千人	1562千人	1562千人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	都市公園等事業(南部健康運動公園)	園路整備,陸上競技場整備等	阿南市						1,400		策定済
	A12-002	公園	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	都市公園等事業(鳴門総合運動公園)	陸上競技場改修等	鳴門市						8,450		策定済
	A12-003	公園	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	都市公園等事業(蔵本公園)	野球場改修,プール改修,テニスコート改修等	徳島市						4,680		策定済
	A12-004	公園	一般	小松島市	直接	小松島市	-	-	都市公園等事業(日峯大神子広域公園(脇谷地区))	野球場改築	小松島市						756		-
	A12-005	公園	一般	小松島市	直接	小松島市	-	-	都市公園事業(小松島ステーションパーク)	大型複合遊具新設、公園施設改修等	小松島市						220	8.14	-
	A12-006	公園	一般	徳島県	直接	徳島県	-	-	都市公園事業(日峯大神子広域公園)	テニスコート照明改修、園路照明改修等	徳島市・小松島市						170		策定済



交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	698	570	896		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	698	570	896		
前年度からの繰越額 (d)	0	573	286		
支払済額 (e)	125	857	1,168		
翌年度繰越額 (f)	573	286	14		
うち未契約繰越額(g)	360	66	8		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	51.57	5.77	0.67		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	関係機関及び関係団体との調整に不測の日時を要したため				

(参考図面)

計画の名称	県民の健康づくりを図る安全で快適な公園整備の推進(第2期)		
計画の期間	令和2年度～令和6年度(5年間)	交付対象	徳島県、小松島市

