

1人1台端末導入経緯（CHUWI県調達分）

	県立中学(Hi10X)	県立高校(UBook)
○ R1.12.5	1人1台端末（小5～中1）閣議決定	
○ R2.2.21	共同調達に関する市町村意向調査 （購入・リース、OS）	
○ R2.3.2 ～3.24	全国一斉臨時休業	全国一斉臨時休業
○ R2.4.7	1人1台端末（小1～中3）閣議決定	
○ R2.4.8 ～5.20	臨時休業	臨時休業
○ R2.5.28	共同調達に関する市町村意向調査 （端末仕様、スケジュール）※11市町同意	
○ R2.6.15	県立学校（義務）補正予算(75,760千円)成立	
○ R2.6.18		県議会・代表質問で県立高校への端末配備要請
○ R2.6.26		危機管理調整費(10億円)の活用を議会報告
○ R2.6.29	ICT調達管理委員会（義務）	
○ R2.6.30	物品購入審査委員会（義務）	
○ R2.7.14	入札公告（義務）※共同調達	
○ R2.7.28		ICT調達管理委員会（高校）
○ R2.8.4		物品購入審査委員会（高校）
○ R2.8.18		入札公告（高校）※共同調達
○ R2.8.24	入札（WindowOS端末・義務） →アジア合同会社 ※2社参加するも予定価格超過 再入札1社参加（1社辞退）するも予定価格超過 →交渉により不落随契 県同日付契約（899台・40,050,450円） ※納入遅延による利息分を差し引いた最終契約額 （39,989,424円）	
○ R2.9.28		入札（WindowOS端末・高校） →(株)四電工徳島支店 ※1社参加 県同日付契約（16,500台・807,675,000円）
○ R3.2.26	WindowOS端末（義務）納品完了	
○ R3.3.30		変更契約（納入期限をR3.4.30まで延長）
○ R3.4.28		WindowOS端末（高校）納品完了
○ R3.5.24	城ノ内中等教育学校において端末の不具合（バッテリー異常）発生、県立中・関係市町情報共有 県立・共同調達分を全て回収・点検、再配布（6/4～7/16） ※単独調達で同機種を調達した徳島市、鳴門市でも同様の事例あり	
○ R5.3.24		総務省よりCHUWI社製端末について、5GHz帯の「技術基準適合証明」を受け得ていない可能性の連絡
○ R5.4.10		総務省によるメーカー確認により、Hi10X、UBookが認証を受けていないことが判明したため、県立学校及び市町村教育委員会へ2.4GHz帯のみ使用の周知
○ R5.6末まで		メーカーによる5GHz帯認証取得(Hi10X:5/9、Ubook:6/21)
○ R5.7下旬		WindowOS端末（高校）不具合の情報が多数寄せられ、調査実施
○ R5.9.20		5GHz帯認証について端末への表示完了
○ R5.9.27		2,859台の不具合判明（バッテリー膨張が多数）
○ R5.10.20		1人1台端末の不足数 約3,500台判明