
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和07年11月28日

計画の名称 総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）（重点）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 徳島県

計画の目標 気候変動の影響により頻発化・激甚化が懸念される自然災害に対して、事前防災を重視し、ハード・ソフト一体となった総合的な土砂災害対策を推進することにより、県民の安全・安心確保を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               6,938  Ａ               6,938  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R2当初 R4末 R6末

   1 土砂災害防止施設の整備により、土砂災害の危険性のある24時間滞在型要配慮者利用施設及び防災拠点等を15施設（R6末）保全する。

土砂災害防止施設の整備により保全された24時間滞在型要配慮者利用施設及び防災拠点等の施設数 0施設 10施設 15施設

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

徳島県国土強靭化地域計画に基づき実施される。

1 案件番号： 0000697734



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

砂防事業

A04-001

砂防 一般 徳島県 直接 徳島県 通常砂

防

－ 池ノ内谷通常砂防事業 砂防堰堤等 美波町  ■  ■  ■         258 8 策定済

A04-002

砂防 一般 徳島県 直接 徳島県 通常砂

防

－ オモ谷通常砂防事業 砂防堰堤等 三好市  ■  ■  ■         144 14.4 策定済

A04-003

砂防 一般 徳島県 直接 徳島県 通常砂

防

－ 政友谷通常砂防事業 砂防堰堤等 三好市  ■  ■  ■  ■  ■         186 8.2 策定済

A04-004

砂防 一般 徳島県 直接 徳島県 通常砂

防

－ 鳥ヶ丸谷通常砂防事業 砂防堰堤等 鳴門市  ■  ■  ■  ■  ■         115 1.5 策定済

A04-005

砂防 一般 徳島県 直接 徳島県 通常砂

防

－ 汐谷３号谷通常砂防事業 砂防堰堤等 阿南市  ■  ■  ■          80 24.9 策定済

A04-006

砂防 一般 徳島県 直接 徳島県 通常砂

防

－ 谷口局谷通常砂防事業 砂防堰堤等 美馬市  ■  ■  ■         160 5.4 策定済

1 案件番号：  0000697734



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

砂防事業

A04-007

砂防 一般 徳島県 直接 徳島県 通常砂

防

－ 松ノ木谷通常砂防事業 砂防堰堤等 那賀町  ■  ■  ■          80 4.8 策定済

A04-008

砂防 一般 徳島県 直接 徳島県 通常砂

防

－ 広瀬北谷通常砂防事業 砂防堰堤等 つるぎ町  ■  ■  ■         160 7.2 策定済

A04-009

砂防 一般 徳島県 直接 徳島県 通常砂

防

－ 高森東谷通常砂防事業 砂防堰堤等 佐那河内村  ■  ■  ■         160 19.9 策定済

A04-010

砂防 一般 徳島県 直接 徳島県 通常砂

防

－ ミサゴ谷通常砂防事業 砂防堰堤等 那賀町  ■  ■  ■          80 1.4 策定済

A04-011

砂防 一般 徳島県 直接 徳島県 通常砂

防

－ 前山谷通常砂防事業 砂防堰堤等 勝浦町  ■  ■  ■         160 7.9 策定済

 小計       1,583

急傾斜地崩壊対策事

業 A06-012

急傾斜 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 南町（２）急傾斜地崩壊

対策事業

擁壁工等 那賀町  ■  ■  ■          40 5 策定済

2 案件番号：  0000697734



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

急傾斜地崩壊対策事

業 A06-013

急傾斜 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 天神前急傾斜地崩壊対策

事業

擁壁工等 牟岐町  ■  ■  ■          63 2.1 策定済

A06-014

急傾斜 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 川ヨリ西急傾斜地崩壊対

策事業

擁壁工等 海陽町  ■  ■  ■          93 2.6 策定済

A06-015

急傾斜 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 久保急傾斜地崩壊対策事

業

擁壁工等 海陽町  ■  ■         147 2.2 策定済

A06-016

急傾斜 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 山下急傾斜地崩壊対策事

業

法面工等 海陽町  ■  ■  ■         111 9.2 策定済

A06-017

急傾斜 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 新町（２）急傾斜地崩壊

対策事業

擁壁工等 美馬市  ■          55 2.6 策定済

A06-018

急傾斜 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 西山（２）急傾斜地崩壊

対策事業

擁壁工等 つるぎ町  ■  ■  ■          15 4.9 策定済

3 案件番号：  0000697734



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

急傾斜地崩壊対策事

業 A06-019

急傾斜 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 西崎西急傾斜地崩壊対策

事業

擁壁工等 つるぎ町  ■  ■          40 5.4 －

A06-020

急傾斜 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 樫渕急傾斜地崩壊対策事

業

法面工等 勝浦町  ■  ■         150 2.2 策定済

A06-021

急傾斜 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 宮内（２）急傾斜地崩壊

対策事業

擁壁工等 美馬市  ■  ■          30 6.3 策定済

 小計         744

その他総合的な治水

事業 A08-022

総合治水 一般 徳島県 直接 徳島県 砂防等 － 吉野川圏域総合流域防災

事業

緊急改築 徳島市　他  ■  ■  ■  ■  ■       1,329 策定済

A08-023

総合治水 一般 徳島県 直接 徳島県 砂防等 － 那賀川圏域総合流域防災

事業

緊急改築 那賀町  ■  ■  ■  ■  ■         315 策定済

A08-024

総合治水 一般 徳島県 直接 徳島県 砂防等 － 海部圏域総合流域防災事

業

緊急改築 美波町　他  ■  ■  ■  ■  ■         200 策定済

4 案件番号：  0000697734



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

 小計       1,844

地すべり対策事業

A05-025

地すべり 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 張地すべり対策事業 横ボーリング工等 吉野川市  ■  ■  ■          33 25.4 策定済

A05-026

地すべり 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 大内地すべり対策事業 横ボーリング工等 美馬市  ■  ■  ■          28 1.6 策定済

A05-027

地すべり 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 成戸地すべり対策事業 横ボーリング工等 美馬市  ■  ■  ■          94 22.5 策定済

A05-028

地すべり 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 川瀬地すべり対策事業 横ボーリング工等 美馬市  ■  ■  ■         125 2.5 策定済

A05-029

地すべり 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 吹地すべり対策事業 横ボーリング工等 三好市  ■          50 2.8 策定済

A05-030

地すべり 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 柿の尾地すべり対策事業 横ボーリング工等 三好市  ■  ■  ■          70 2.9 策定済

A05-031

地すべり 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 信正地すべり対策事業 横ボーリング工等 三好市  ■  ■  ■         122 13.8 策定済

A05-032

地すべり 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 九鬼地すべり対策事業 横ボーリング工等 三好市  ■  ■  ■          96 1.8 策定済

5 案件番号：  0000697734



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地すべり対策事業

A05-033

地すべり 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 冥地地すべり対策事業 横ボーリング工等 三好市  ■  ■  ■         126 3.5 策定済

A05-034

地すべり 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 谷口カゲ地すべり対策事

業

横ボーリング工等 美馬市  ■  ■  ■         124 1.8 策定済

A05-035

地すべり 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 西傍示地すべり対策事業 横ボーリング工等 三好市  ■  ■  ■         108 5.8 策定済

A05-036

地すべり 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 久保地すべり対策事業 横ボーリング工等 三好市  ■  ■  ■         137 11.2 策定済

A05-037

地すべり 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 有瀬地すべり対策事業 横ボーリング工等 三好市  ■  ■  ■         263 1.9 策定済

A05-038

地すべり 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 中尾地すべり対策事業 横ボーリング工等 三好市  ■  ■  ■         111 1.9 策定済

A05-039

地すべり 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 城山地すべり対策事業 横ボーリング工等 三好市  ■  ■  ■         144 1.7 策定済

A05-040

地すべり 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 生実地すべり対策事業 横ボーリング工等 上勝町  ■  ■         100 11.9 策定済

6 案件番号：  0000697734



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地すべり対策事業

A05-041

地すべり 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 小島地すべり対策事業 横ボーリング工等 三好市  ■  ■         100 2.0 策定済

A05-042

地すべり 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 久保左岸地すべり対策事

業

横ボーリング工等 三好市  ■  ■         120 1.2 策定済

A05-043

地すべり 一般 徳島県 直接 徳島県 － － 籠山地すべり対策事業 アンカー工等 徳島市  ■         816 3.8 策定済

 小計       2,767

合計       6,938

7 案件番号：  0000697734



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

徳島県公共事業評価委員会
事後評価の実施体制

0000697734案件番号：

令和7年10月

徳島県ホームページ

土砂災害防止施設の整備により、土砂災害の危険から保全された要配慮者利用施設及び防災拠点等の施設数が増加した。

本計画後も引き続き社会資本整備総合交付金を活用し、土砂災害対策を推進していく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値
15施設

最　終
15施設

実績値

1 案件番号：0000697734



（参考図面）社会資本総合整備計画　防災・安全交付金

計画名 総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）（重点）
事業期間 令和２年度　～　令和６年度　（５年間） 交付対象 徳島県

吉野川圏域

那賀川圏域

海部圏域

▲
オモ谷

▲
鳥ヶ丸谷

張●

大内●

●成戸

●谷口カゲ

●川瀬●西傍示

●吹

●
柿の尾

●
久保

●
有瀬

●
冥地

●
信正

●
九鬼

●
中尾

●
城山

▲
前山谷

▲
高森東谷

▲
汐谷３号谷

▲
谷口局谷

▲広瀬北谷

▲
政友谷

■ 圏域境
● 地すべり対策事業
▲ 通常砂防事業
■ 急傾斜地崩壊対策事業

●
小島

●
久保左岸

●
生実

▲

▲

▲

■

■

■

■

■

■

池ノ内谷

松ノ木谷

ミサゴ谷

南町（２）

天神前

川ヨリ西

久保

山下

新町（２）

西山（２）西崎西

樫渕

宮内（２）

■

■

■ ■

■ 総合流域防災事業
（吉野川圏域）
（那賀川圏域）

（海部圏域）

●籠山


