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プロジェクトの位置づけ

1

目指すべき社会 基本目標（分野） 重点戦略

利便性の高い行政
サービスの実施

デジタル技術を活用した、
行政サービスの向上

モビリティの向上
利用しやすい交通インフラ
の構築
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① 各事業を推進していくことにより、オープンデータとして公開可能なデータを蓄積する。
② 各課や市町村に働きかけ、オープンデータの掲載やデータの利活用を促進する。
③ とくしまＥＢＰＭ研究会におけるエビデンスの創出やＲＥＳＡＳ講座の開催により、

データの利活用方法の習得や、ＥＢＰＭ（Evidence-based Policy Making）を推進する。

プロジェクトの内容
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バス情報

監視カメラの
設置

イベント情報

子育て関係情報

ゴミ処理情報

各種支援制度情報

病院情報

介護関係情報

指定緊急避難場所

データの公開による
行政の透明性・信頼性
の向上

徳島県 市町村

データ掲載の働きかけ

データの収集及び公開

とくしまＥＢＰＭ研究会

県民参加・官民協同の
推進を通じた諸課題の
解決、経済の活性化

データを活用した
施策の立案による、
行政の高度化・
効率化

データの利活用

ＲＥＳＡＳ講座

・産学官連携により
データを活用した
エビデンスを創出し、
ＥＢＰＭを推進

・ＲＥＳＡＳの紹介及び
利活用方法の説明

オープンデータの活用
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主な指標及び工程（１）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標
実績

－
１，４２５件

１，５００件
１，５６６件

１，６００件
１，７３６件

１，８００件
－

１，９００件
－

担当課：デジタルとくしま推進課

担当課：河川整備課

3

ＫＧＩ：オープンデータ数（累計）

ＫＰＩ－１ ： 河川監視カメラ整備箇所数（累計）（※再掲）

ＣＳＦ－１ ： 各分野におけるデータの収集

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標
実績

－
－

１８箇所
１８箇所

２８箇所

２８箇所（見込）

２８箇所
－

２８箇所
－

（再掲 1 災害情報の共有推進プロジェクト）※１８箇所中１８箇所をYouTubeでライブ配信中。
今年度は２８箇所中２８箇所を配信予定。

※徳島県オープンデータポータルサイトにおける公開中のデータ数。

※実績値はR5.1.31時点
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主な指標及び工程（２）

担当課：デジタルとくしま推進課

担当課：次世代交通課

4

ＫＰＩ－４ ： バス情報のオープンデータ化（※再掲）

ＫＰＩ－３ ： とくしまＩｏＴプラットフォーム活用事例数
（累計）（※再掲）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標

実績

－

推進 実装 － － －

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標
実績

－
３０

４０
３７

５０
４４

５０
－

５０
－

（再掲 14 society5.0実装プロジェクト）

（再掲 14 society5.0実装プロジェクト）※令和3年度：市町村・公共交通事業者と連携し、

県下全域でコミュニティバスを含む路線バスの情報をオープンデータ（GTFS-JP）化。

担当課：道路整備課ＫＰＩ－２ ： 道路監視カメラ整備箇所数（累計）（※再掲）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標
実績

－
－

９箇所
８箇所

１６箇所

１３箇所(見込)
１６箇所

－
１６箇所

－

（再掲 1 災害情報の共有推進プロジェクト）

実装

※実績値はR5.1.31時点
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主な指標及び工程（３）

5

担当課：デジタルとくしま推進課

ＣＳＦ－２ ： ＥＢＰＭの推進

担当課：とくしまぐらし応援課

ＫＰＩ－１ ： とくしまＥＢＰＭ研究会によるエビデンス提供数
（累計）

ＫＰＩ－２ ： 中高生・大学生向け
ＲＥＳＡＳ講座の開催数／年

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標
実績

－
－

１２
７

２４
２２

３６
－

４８
－

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

目標
実績

－
７

１０
３

１０
６

１０
－

１０
－

※コロナ禍で、感染防止の観点や、学校でのクラスター発生などの理由により、申し込みが減少し、
目標を下回ったが、「R5年度もぜひ開催してほしい」とのご要望もいただいている。
R5年度以降も引き続き、出前講座の周知を図っていく。

※令和４年度は累計としては目標には達しなかったが，
年間目標の１２を超えるエビデンスを提供した。

※実績値はR5.1.31時点
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令和４年度における取組内容（１）
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主な取組
オープンデータ
• 庁内及び市町村にデータの掲載について働きかける。

「河川監視カメラ」の拡充及び、利用サービスの向上の取組
• 河川監視カメラを新たに１０箇所整備し、

YouTubeでリアルタイム映像の配信を行うとともに、
徳島県水防情報との連携を行うなど利用サービスの向上を図る。

道路監視カメラの整備
• アンダーパスや潜水橋の冠水状況を提供する

「道路監視カメラ」の整備を推進するとともに、
整備済カメラの安定運用を図る。

IoTプラットフォームの活用事例
• 鳴門・大塚スポーツパークにおける、

全ての駐車場の空き状況を
IoT技術を活用し、
ＨＰでリアルタイムに確認できるようにした。
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令和４年度における取組内容（２）
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主な取組
ＥＢＰＭの推進
• とくしまＥＢＰＭ研究会及びとくしまＥＢＰＭ評価会議の開催

ＲＥＳＡＳ講座の開催
• 国とも連携し、中高生や大学生に対して「ＲＥＳＡＳ講座」を開催

令和４年度予算 ３１６，５３９千円
• 加工統計調査費 ９３９千円
• 分析実践ＥＢＰＭ推進事業 ５，５００千円
• 総合流域防災事業 ３００，０００千円（内一部）
• 道路維持修繕費（枠事業） １０，１００千円
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課題とアクション
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１
オープンデータの取組が定着していな
い。

各課及び市町村に対し、オープンデータ
の掲載及び管理・更新について働きかけ
を行う。

２
政策の有効性を高めるため、ＥＢＰＭ
を推進する。

各課及び市町村に対しエビデンスを提供
するとともに、研修や研究会への参加に
ついて働きかけを行う。
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令和５年度における取組予定
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主な取組
オープンデータ
• 庁内及び市町村にデータの掲載について働きかける。

「河川監視カメラ」の利用サービスの向上の取組
• 引き続き、YouTubeでリアルタイム映像の配信を行うとともに、

徳島県水防情報を活用した利用サービスの向上を図る。
道路監視カメラの整備
• アンダーパスや潜水橋の冠水状況を提供する

「道路監視カメラ」の整備を推進するとともに、
整備済カメラの安定運用を図る。

ＥＢＰＭの推進
• とくしまＥＢＰＭ研究会及びとくしまＥＢＰＭ評価会議の開催

ＲＥＳＡＳ講座の開催
• 国とも連携し、高校生や大学生に対して「ＲＥＳＡＳ講座」を開催

令和５年度予算 ９，９３９千円
• 加工統計調査費 ９３９千円
• 分析実践ＥＢＰＭ推進事業 ５，０００千円
• 総合流域防災事業 ２，０００千円
• 道路維持修繕費（枠事業） ２，０００千円
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案件種別

「ＶＳ東京」案件として （□該当あり ☑該当なし）

「オンリーワン」案件として （☑該当あり □該当なし）

「ナンバーワン」案件として （□該当あり ☑該当無し）
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県と地元企業が共同で開発したオープンデータポータルサイトのシステムを
ＯＳＳとして全国へ展開し、埼玉県や神戸市など他の１１の自治体において
導入実績がある。
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参考情報ＵＲＬ等

• 徳島県オープンデータポータルサイト
「Our Open Data」
– https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/

• 徳島県河川整備課YouTubeチャンネル
– https://www.youtube.com/channel/UCXJ_ME7jWCW7CgrzKUqsD8g

• 鳴門・大塚スポーツパークホームページ
– https://www.awa-spo.net/naruto/


