
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和05年08月25日

計画の名称 快適で安心な暮らしを支え、きれいな水環境を創造する下水道事業の推進（重点計画）

計画の期間   令和０３年度 ～   令和０７年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 徳島県,徳島市,鳴門市,小松島市,阿南市,吉野川市,美馬市,美波町,海陽町,松茂町,北島町,藍住町,板野町,東みよし町

計画の目標 県及び管内市町が一体となり、面整備の促進や施設整備・維持管理に係る普及啓発などハード事業・ソフト事業を一体的に推進し、安全・安心な生活環境を創造する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              10,426  Ａ              10,094  Ｂ                   0  Ｃ                 332  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      3.18 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R3当初 R5末 R7末

   1 徳島県の下水道整備進捗率を令和７年度末に７１％とすること。

下水道整備進捗率 47％ 53％ 71％

下水道供用開始告示済区域内人口（人）／下水道全体計画区域内人口（人）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-001 下水道 一般 徳島県 直接 － － － 施設計画見直し 施設計画見直し 徳島市、鳴門市

、松茂町、北島

町、藍住町、板

野町

 ■  ■          25 －

旧吉野川流域下水道

A07-002 下水道 一般 徳島県 直接 － 管渠（

汚水）

新設 マンホール整備 マンホール　φ3000、h=1500

0

鳴門市、松茂町

、北島町、藍住

町、板野町

 ■  ■  ■         150 －

旧吉野川流域下水道

A07-003 下水道 一般 徳島県 直接 － － － 広域化・共同化計画 広域化・共同化計画策定 －  ■  ■           4 －

A07-004 下水道 一般 徳島市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 汚水管渠整備（北部処理

区）

汚水管渠整備に関する実施設

計、工事等

徳島市  ■  ■  ■  ■  ■       1,583 －

A07-005 下水道 一般 徳島市 直接 － － － 施設計画見直し 施設計画見直し 徳島市  ■  ■  ■  ■          30 －

A07-006 下水道 一般 徳島市 直接 － － － 汚水適正処理構想策定 汚水適正処理構想策定 徳島市  ■          11 －

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-007 下水道 一般 鳴門市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 管渠整備 φ200～250、L=10,000m 鳴門市  ■  ■  ■  ■  ■       1,065 －

鳴門処理区（流域関連）

A07-008 下水道 一般 小松島市 直接 － － － 汚水適正処理構想策定 汚水適正処理構想策定 小松島市  ■           6 －

A07-009 下水道 一般 阿南市 直接 － － － 汚水適正処理構想策定 汚水適正処理構想策定 阿南市  ■          10 －

A07-010 下水道 一般 吉野川市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 管渠整備 汚水管 φ200㎜ L=6,000ｍ 吉野川市  ■  ■  ■  ■  ■         900 －

中央処理区

A07-011 下水道 一般 吉野川市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 管渠整備 汚水管 φ150㎜ L=2,500ｍ 吉野川市  ■  ■  ■  ■  ■         250 －

川島処理区

A07-012 下水道 一般 吉野川市 直接 － 管渠（

汚水）

新設 管渠整備 汚水管 φ150㎜ L=2,500ｍ 吉野川市  ■  ■  ■  ■  ■         250 －

川田処理区

A07-013 下水道 一般 吉野川市 直接 － － － 施設計画見直し 汚水適正処理構想策定、施設

計画見直し

吉野川市  ■  ■  ■          52 －

2 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-014 下水道 一般 美馬市 直接 － － － 汚水適正処理構想策定 汚水適正処理構想策定 美馬市  ■           7 －

A07-015 下水道 一般 美馬市 直接 － － － 管渠整備 汚水管φ150、L=120m 美馬市  ■          12 －

穴吹処理区

A07-016 下水道 一般 美波町 直接 － － － 汚水適正処理構想策定 汚水適正処理構想策定 美波町  ■           5 －

A07-017 下水道 一般 美波町 直接 － 管渠（

汚水）

新設 管渠整備 汚水管φ150、L=5,000m 美波町  ■  ■  ■  ■  ■         600 －

日和佐処理区

A07-018 下水道 一般 海陽町 直接 － － － 汚水適正処理構想策定 汚水適正処理構想策定 海陽町  ■           4 －

A07-019 下水道 一般 海陽町 直接 － 管渠（

汚水）

新設 管渠整備 汚水管φ150、L=1924m 海陽町  ■  ■  ■  ■  ■         550 －

宍喰処理区

A07-020 下水道 一般 松茂町 直接 － － － 汚水適正処理構想策定 汚水適正処理構想策定 松茂町  ■           8 －

A07-021 下水道 一般 松茂町 直接 － － － 施設計画見直し 施設計画見直し 松茂町  ■  ■          48 －

松茂処理区（流域関連）

3 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-022 下水道 一般 松茂町 直接 － 管渠（

汚水）

新設 管渠整備 汚水管φ200～250、50ha 松茂町  ■  ■  ■  ■  ■       1,300 －

松茂処理区（流域関連）

A07-023 下水道 一般 北島町 直接 － － － 汚水適正処理構想策定 汚水適正処理構想策定 北島町  ■           8 －

A07-024 下水道 一般 北島町 直接 － 管渠（

汚水）

新設 管渠整備 汚水管φ200、L=10,000m 北島町  ■  ■  ■  ■  ■       1,421 －

北島処理区（流域関連）

A07-025 下水道 一般 北島町 直接 － － － 施設計画見直し 施設計画見直し 北島町  ■  ■          17 －

A07-026 下水道 一般 藍住町 直接 － － － 施設計画見直し 汚水適正処理構想策定、施設

計画見直し

藍住町  ■  ■          20 －

A07-027 下水道 一般 藍住町 直接 － 管渠（

汚水）

新設 管渠整備 汚水管φ200、L=3,000m 藍住町  ■  ■  ■  ■  ■         540 －

藍住処理区（流域関連）

A07-028 下水道 一般 板野町 直接 － － － 汚水適正処理構想策定 汚水適正処理構想策定 板野町  ■           6 －

4 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-029 下水道 一般 板野町 直接 － － － 施設計画見直し 施設計画見直し 板野町  ■  ■          15 －

板野処理区（流域関連）

A07-030 下水道 一般 板野町 直接 － 管渠（

汚水）

新設 管渠整備 汚水管φ75～350、L=1,000m 板野町  ■  ■  ■  ■  ■       1,050 －

板野処理区（流域関連）

A07-031 下水道 一般 東みよし

町

直接 － － － 施設計画見直し 汚水適正処理構想策定、施設

計画見直し

東みよし町  ■  ■  ■          20 －

三好処理区

A07-032 下水道 一般 東みよし

町

直接 － 管渠（

汚水）

新設 管渠整備 汚水管φ150、L=500m 東みよし町  ■  ■  ■  ■          37 －

三好処理区

A07-033 下水道 一般 藍住町 直接 － － － 下水道広域化推進総合事

業

し尿受入施設整備 藍住町  ■          80 －

藍住処理区（流域関連）

A07-034 下水道 一般 吉野川市 直接 － 終末処

理場

新設 機械電気設備等整備 機械電気設備等増設 吉野川市  ■          10 －

川田処理区

 小計      10,094

5 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

合計      10,094

6 案件番号： 



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 C07-001 下水道 一般 徳島市 直接 － － － 公共下水道接続助成金交

付

未普及地区における接続助成 徳島市  ■  ■  ■  ■  ■          63 －

未普及地区における接続促進事業として、下水道接続の際に個人に対し助成金を交付し、水質保全効果の早期発現及び経営の安定を図る。

C07-002 下水道 一般 鳴門市 直接 － － － 普及促進対策助成金 接続箇所　N=500戸 鳴門市  ■  ■  ■  ■  ■          50 －

未普及地区における接続促進事業として、下水道接続の際に個人に対し助成金を交付し、水質保全効果の早期発現及び経営の安定を図る。

C07-003 下水道 一般 鳴門市 直接 － － － 普及促進活動委託 訪問世帯　N=2000世帯/年 鳴門市  ■  ■  ■  ■  ■          35 －

下水道の広報活動として、チラシ、パンフレット等の作成及びこれを用いた戸別訪問を行う業務を外部委託し、普及並びに接続促進を図る。

C07-004 下水道 一般 吉野川市 直接 － － － 普及促進活動委託 訪問世帯　N=1,000戸/年 吉野川市  ■  ■  ■  ■  ■          16 －

下水道の広報活動として、チラシ、パンフレット等の作成及びこれを用いた戸別訪問を行う業務を外部委託し、普及並びに接続促進を図る。

C07-005 下水道 一般 吉野川市 直接 － － － 吉野川市水洗便所等改造

奨励金

接続箇所　N=400戸 吉野川市  ■  ■  ■  ■  ■          15 －

未普及地区における接続促進事業として、下水道接続の際に個人に対し助成金を交付し、水質保全効果の早期発現及び経営の安定を図る。

C07-006 下水道 一般 吉野川市 直接 － － － 下水道接続助成金交付 接続箇所　N=10戸 吉野川市  ■  ■  ■  ■  ■           3 －

未普及地区における接続促進事業として、下水道接続の際に個人に対し助成金を交付し、水質保全効果の早期発現及び経営の安定を図る。

C07-007 下水道 一般 美波町 直接 － － － 下水道接続助成金交付 接続箇所　N=200戸 美波町  ■  ■  ■  ■  ■          20 －

未普及地区における接続促進事業として、下水道接続の際に個人に対し助成金を交付し、水質保全効果の早期発現及び経営の安定を図る。

C07-008 下水道 一般 松茂町 直接 － － － 下水道接続助成金交付 接続箇所　N=70戸 松茂町  ■  ■  ■  ■  ■           5 －

未普及地区における接続促進事業として、下水道接続の際に個人に対し助成金を交付し、水質保全効果の早期発現及び経営の安定を図る。

1 案件番号： 



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 C07-009 下水道 一般 松茂町 直接 － － － 地域住民サポート業務 下水道普及、接続促進 松茂町  ■  ■  ■  ■  ■          35 －

下水道の広報活動として、チラシ、パンフレット等の作成及びこれを用いた戸別訪問を行う業務を外部委託し、普及並びに接続促進を図る。

C07-010 下水道 一般 北島町 直接 － － － 下水道接続助成金交付 接続箇所　N=250戸 北島町  ■  ■  ■  ■  ■          50 －

未普及地区における接続促進事業として、下水道接続の際に個人に対し助成金を交付し、水質保全効果の早期発現及び経営の安定を図る。

C07-011 下水道 一般 板野町 直接 － － － 普及促進活動委託 訪問世帯　N=1000戸/年 板野町  ■  ■  ■  ■  ■          40 －

下水道の広報活動として、チラシ、パンフレット等の作成及びこれを用いた戸別訪問を行う業務を外部委託し、普及並びに接続促進を図る。

 小計         332

合計         332

2 案件番号： 



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R03 R04

配分額 (a)                     852                     683

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0

交付額 (c=a+b)                     852                     683

前年度からの繰越額 (d)                       0                       0

支払済額 (e)                     322                     363

翌年度繰越額 (f)                     530                     320

うち未契約繰越額(g)                     142                     102

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   16.66                   14.93

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

関係機関との協議結果、計

画の見直しが生じたため、

不測の日時を要した。

関係機関との協議結果、計

画の見直しが生じたため、

不測の日時を要した。

1 案件番号： 



計画の名称 快適で安心な暮らしを支え、きれいな水環境を創造する下水道事業の推進（重点計画）
計画の期間 令和３年度～令和７年度（５年間） 交付対象 徳島県

A01-001

A07-003 広域化共同化計画策定

阿南市

美波町

海陽町

A07-001

那賀町



快適で安心な暮らしを支え、きれいな水環境を創造する下水道事業の推進（重点計画）
令和３年度～令和７年度（５年間） 交付対象 徳島県

計画の名称
計画の期間

A07-002 マンホール整備

A07-034 ストックマネジメント計画



社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）
徳島県徳島市計画の名称 快適で安心な暮らしを支え、きれいな水環境を創造する下水道事業の推進（重点計画） 計画の期間 令和3年度～令和7年度(5年間) 交付対象

内町分区

佐古分区

中央分区

昭和分区

渭北分区

住吉分区

沖洲分区

臨港分区

福島末広分区

中央処理区

北部処理区

凡例

A07-004 汚水管渠整備（北部処理区）

A07-005 施設計画見直し

A07-006 汚水処理構想策定

C07-001 公共下水道接続助成金交付

要素事業一覧表

(北部処理区)

A07-004

(市内全域)

A07-005

A07-006

C07-001



快適で安心な暮らしを支え、きれいな水環境を創造する下水道事業の推進（重点計画）
令和3年度　～　令和7年度（5年間） 徳島県鳴門市

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）
計画の名称

交付対象計画の期間

県流域幹線

現計画認可区域

（右に拡大図）

C07-002,C07-003

A07-007

全体計画図



快適で安心な暮らしを支え、きれいな水環境を創造する下水道事業の推進（重点計画）
令和３年度～令和７年度（５年間） 交付対象 小松島市

計画の名称
計画の期間

A07-008 汚水適正処理構想策定



快適で安心な暮らしを支え、きれいな水環境を創造する下水道事業の推進（重点計画）

社会資本整備総合交付金

計 画 の 名 称

交 付 対 象

計 画 の 期 間 　令和３年度　～　令和７年度　（５年間）

　徳島県阿南市

5

打樋川処理区

A07-009

A07-009 汚水適正処理構想策定

認可計画区域

整備済み区域

計画処理区域

汚水処理場

既設汚水幹線

凡　　　　　　例



 

快適で安心な暮らしを支え、きれいな水環境を創造する下水道事業の推進（重点計画） 



快適で安心な暮らしを支え、きれいな水環境を創造する下水道事業の推進（重点計画）
令和３年度～令和７年度（５年間） 交付対象 美馬市

計画の名称
計画の期間

A07-014 汚水適正処理構想策定
A07-015 管渠整備



8 快適で安心な暮らしを支え、きれいな水環境を創造する下水道事業の推進（重点計画）計画の名称

計画の期間 　令和3年度～令和7年度(5年間) 交付対象 　徳島県美波町

Ｔ

公共下水道：日和佐処理区

漁業集落排水：志和岐処理

漁業集落排水：伊座利処理

Ｔ

美波町全域 A07-016 汚水適正処理構想策定

凡　　　　　　　　例



8 快適で安心な暮らしを支え、きれいな水環境を創造する下水道事業の推進（重点計画）計画の名称

計画の期間 　令和3年度～令和7年度(5年間) 交付対象 　徳島県美波町

Ｔ

日和佐浄化センター

A07-017管路整備

C07-007下水道接続助成金交付

日和佐処理区 A07-017 管路整備

日和佐処理区 C07-007 下水道接続助成金交付

凡　　　　　　　　例

下水道事業計画区域



宍喰浄化センター

快適で安心な暮らしを支え、きれいな水環境を創造する下水道事業の推進（重点計画） 海陽町

全体計画処理面積 ６４．００

 

  

凡　　　　例

R2 以 前 施 工 済 み

R3 施 工 予 定

R4 施 工 予 定

R5 施 工 予 定

R6 施 工 予 定

処 理 区 域 界

認 可 区 域

R7 施 工 予 定

(Ａ０７－０１９)

図面番号
管渠布設工事（宍喰地区）
開削工 φ150　1,924m　
工期　 R3～R7
工事費 471,000

C= 千円
図面番号

① 詳細設計 1件　C= 35,000 千円
① 家屋調査 1件　C= 40,000 千円
① 汚水処理構想見直し 1件　C= 4,000 千円

C= 79,000 千円
C= 千円
C= 550,000 千円

工事概要

業務概要

本
工

事
費

小計

測

量
及

び

試
験

費

小計

471,000

事業費計

事務費

①

Ａ０７－０１８ 汚水適正処理構想策定



快適で安心な暮らしを支え、きれいな水環境を創造する下水道事業の推進（重点計画）
令和３年度～令和７年度（５年間） 交付対象 松茂町

計画の名称
計画の期間

旧吉野川浄化センター

徳島市北島町

鳴門市

A07-020 汚水適正処理構想策定
A07-021 施設計画見直し
A07-022 管渠整備
C07-008 下水道接続助成金交付
C07-009 地域住民サポート業務

流域下水道幹線



快適で安心な暮らしを支え、きれいな水環境を創造する下水道事業の推進（重点計画）
令和３年度～令和７年度（５年間） 交付対象 北島町

計画の名称
計画の期間

A07-023 汚水適正処理構想策定

A07-024

A07-025

C07-010　下水道接続助成交付金



1
～

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）
計画の名称 快適で安心な暮らしを支え、きれいな水環境を創造する下水道事業の推進（重点計画）
計画の期間 令和3年度 令和7年度 （5年間） 交付対象 藍住町

A07-027 管渠整備

県
道
徳
島
北
灘
線

県
道
徳
島
引
田
線

県道松茂吉野線

県道徳島環状線

A07-026 施設計画見直し

し尿受入施設整備

施設計画見直しA07-026

凡　　例

下水道法による事業計画区域

流域下水道幹線（整備済み）

公共下水道汚水幹線（整備済み）

管渠整備A07-027

A07-033 し尿受入施設整備



 

計画の名称

計画の期間 　令和３年度～令和７年度　（５年間） 　徳島県板野町交付対象

  快適で安心な暮らしを支え、きれいな水環境を創造する下水道事業の推進（重点計画）　



S=1/15000 三好処理区

社会資本総合整備計画

　計画の名称 　快適で安心な暮らしを支え、きれいな水環境を創造する下水道事業の推進（重点計画）

　計画の期間 　令和３年度～令和７年度（５年間） 　交付対象 　徳島県、徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、美馬市、美波町、海陽町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、東みよし町

A07-031 施設計画見直し

 全体計画区域(149ha)

 既事業計画区域(117ha)

 R2末管渠施工済箇所

 R3-R7管渠施工計画箇所 A07-032 管渠整備

1910817
四角形


