

## 今後のスケジュールについて

1 第2回検討会議 1月中旬～下旬

「現地視察」

2 第3回検討会議 2月上旬

「整備方針の検討」

3 パブリックコメントの実施 2月下旬～

4 第4回検討会議 3月下旬

「基本計画（案）のとりまとめ」

5 「基本計画」の策定 3月下旬～4月頃