

気候変動対策推進計画(適応編)進捗管理シート

資料2-2

	(現行) 主要事業の概要・数値目標	工程(年度別事業計画)				実績		各指標の 目標年度 に対する	部局
		2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	実績値 (R2)	達成率 (R2)		
1	○「防災士」登録者数(累計) (‘17) 2,489人→(‘22) 3,800人	2,900人	3,200人	3,500人	4,800人	4044人	100%	A	危機
2	○イベントにおけるエコカーを活用した給電に関する啓発活動の実施数(累計) (‘17) 4件→(‘22) 30件	15件	20件	25件	30件	30件	100%	A	危機
3	○生命線道路の強化対策完了率(15箇所) (‘17) 59%→(‘22) 80%	65%	70%	75%	80%	76%	100%	A	県土
4	○県管理河川(重点対策河川)の整備の推進 (‘17) 68%→(‘22) 83%	72%	75%	78%	83%	75%	100%	A	県土
5	○ファミリータイムラインの作成(累計) (‘17) ー→(‘22) 7地区	1地区	3地区	5地区	7地区	3地区	100%	A	県土
6	○河川監視カメラの整備(累計) (‘17) ー→(‘22) 28箇所			18箇所	28箇所	ー	ー	ー	県土
7	○「流域水管理行動計画」の策定 (‘22) 策定(2流域水管理行動計画)				策定	ー	ー	ー	県土
8	○土砂災害の危険性のある要配慮者利用施設及び避難所の保全施設数(累計) (‘17) 294施設→(‘22) 335施設	310箇所	315箇所	325箇所	335箇所	315箇所	100%	A	県土
9	○感染症情報発信のためのメーリングリスト登録数 (‘17) 850箇所→(‘22) 1,000箇所	925箇所	950箇所	975箇所	1,000箇所	1,111箇所	100%	A	保健
10	○剣山山系におけるニホンジカの年間捕獲数 (‘17) 14頭→(‘22) 100頭	30頭	50頭	75頭	100頭	202頭	100%	A	農林
11	○高温耐性品種の作付面積 (‘17) 474ha→(‘22) 2,550ha	1,500ha	1,850ha	2,200ha	2,550ha	2,560ha	100%	A	農林
12	○熱帯性果樹の栽培実証経営体数(累計) (‘17) ー→(‘22) 10経営体	1経営体	4経営体	7経営体	10経営体	6経営体	100%	A	農林
13	○ESG金融活用制度(仮称)による支援件数(累計) (‘20) 10件→(‘22) 35件(適応編)		10件	20件	35件	12件	100%	A	危機
14	○保安林指定面積(民有林)(累計) (‘17) 97,634ha→(‘23) 99,100ha	98,300ha	98,500ha	98,700ha	98,900ha	98,452ha	99%	B	農林
15	○高温耐性品種の作付面積 (‘17) 474ha→(‘22) 2,550ha	1,500ha	1,850ha	2,200ha	2,550ha	2,560ha	100%	A	農林
16	○水質環境基準の達成率(河川・海域) (‘17) 100%→(‘19) ~ (‘22) 100%	100%	100%	100%	100%	92%	92%	B	危機
17	○「里海」創生リーダー認定数(累計) (‘17) ー→(‘22) 140人	50人	80人	110人	140人	101人	100%	A	危機
18	○生物多様性アドバンスリーダーによる普及啓発活動回数 (‘17) ー→(‘22) 20回	5回	10回	15回	20回	18回	100%	A	危機
19	○「とくしま生態系レッドリスト(仮称)」の公表 (‘21) 公表	ー	ー	公表		準備	ー	ー	危機
20	○徳島県治水及び利水等流域における水管理条例に基づく治水対策の取組					取組強化	ー	B	危機
21	○瀬戸内海の環境の保全に関する徳島県計画の取組展開					取組展開	ー	B	危機
22	○水環境・水資源の重要性に関する普及啓発					普及啓発	ー	B	県土
23	○高齢者等ハイリスク者を中心とした広報啓発の強化					広報啓発	ー	B	保健
24	○蚊媒介感染症対策行動計画に基づく感染症対策の体制整備、取組強化					体制整備、取組強化	ー	B	保健
25	○県西部において異常気象時等に備えた「観光危機管理マニュアル」の運用					運用	ー	B	西部
26	○事業活動や観光地に及ぶ気候変動の影響についての情報提供、啓発					情報提供、啓発	ー	B	危機
27	○「自立分散型電源」の導入支援制度の創設・取組支援					創設 取組支援	ー	B	危機
28	○広域アクションプランの策定					広域協議会参画	ー	B	危機

A 14
B 11
ー 3