

計画の概要	計画策定の全体のスケジュール			
	ゼロベース (必要性を判断)	第1段階 (方向性を検討)	第2段階 (骨子を策定)	第3段階 (素案を策定)
県民参画の時期	令和7年7月	令和7年8月	令和7年10月	令和7年11月
県民参画の手法	日本語教育総合調整会議	日本語教育総合調整会議	パブリックコメント	日本語教育総合調整会議
対象者	日本語教育有識者 地域国際交流協会 在住外国人 外国人を雇用する企業 労働関係団体 等	日本語教育有識者 地域国際交流協会 在住外国人 外国人を雇用する企業 労働関係団体 等	県民	日本語教育有識者 地域国際交流協会 在住外国人 外国人を雇用する企業 労働関係団体 等
実施内容	基本方針の方向性や構成案等 について意見を求めた。	基本方針の素案について意見を求め、パブリックコメント では、20件の意見を受け、その一部について反映した。		基本計画の成案（最終案）に ついて意見を求めた。