様式（中止１）

○○第　　号

　　年　　月　　日

（　受注者　）　殿

（　発注者　）　印

工事の一時中止について（通知）

　　　　年　　月　　日あなたと契約を締結した次の工事について，工事の施工を

　一時中止します。また，工事再開については，別途通知します。

    なお，一時中止期間中における工事現場の維持・管理に関する基本計画書を

　通知のあった日から７日以内に監督員へ提出してください。

１　工事名
２　中止予定期間         年　　月　　日から

                         年　　月　　日まで　　　　日間

３　中止理由  
４　中止箇所　別添図面のとおり

様式（中止２）

○○第　　号

　　年　　月　　日

（　受注者　）　殿

（　発注者　）　印

工事の再開について（通知）

　　一時中止の通知（　　　　年　　月　　日付け○○第　　号）があった次の工事に

　ついて，工事の施工を再開します。

１　工事名
２　再開日   　      年　　月　　日

様式（中止３）

　　年　　月　　日

（　発注者　）　殿

（　受注者　）　印

工期又は請負代金額の変更に係る請求について

　　次の工事について，工事の一時中止により工期又は請負代金額が不適当となったと認めたので，徳島県公共工事請負契約約款第２０条第３項に基づき，変更されるよう請求します。

１　工事名
２　原工期   着工　　　　年　　月　　日

                 完成  　　  年　　月　　日

３　協議額（増加額）　￥

　　別紙内訳書のとおり。

４　延伸期間   完成     　 年　　月　　日まで（　　日間）

    別紙工程表のとおり。

※別紙　協議額に係る見積内訳書，延伸期間に係る工程表

様式（中止４）

○○第　　号

　　年　　月　　日

（　受注者　）　殿

（　発注者　）　印

徳島県公共工事標準請負契約約款第２０条第３項に基づく

請負代金額の変更について（通知）

　　　　　　年　　月　　日付けにおいて請負代金額の請求がありましたが，検討の結果，下記理由により，請負代金額の変更には応じられないので通知します。

１　工事名
２　協議額  ￥

３　変更しない理由

