

徳島県農林土木工事共通仕様書

令和 6 年 1 月

徳島県農林水産部

目 次

| | |
|---------------------------|----|
| 第1編 共通編 | 1 |
| 第1章 総 則 | 1 |
| 1-1-1-1 適用 | 1 |
| 1-1-1-2 用語の定義 | 2 |
| 1-1-1-3 設計図書の照査等 | 6 |
| 1-1-1-4 工程表 | 7 |
| 1-1-1-5 施工計画書 | 7 |
| 1-1-1-6 工事実績データの登録 | 8 |
| 1-1-1-7 監督員 | 8 |
| 1-1-1-8 監督補助員 | 9 |
| 1-1-1-9 現場技術員 | 9 |
| 1-1-1-10 工事用地等の使用 | 9 |
| 1-1-1-11 工事着手 | 10 |
| 1-1-1-12 工事の下請負 | 10 |
| 1-1-1-13 施工体制台帳及び施工体系図 | 10 |
| 1-1-1-14 土木施工管理技術検定制度等の活用 | 11 |
| 1-1-1-15 現場代理人及び主任技術者等 | 12 |
| 1-1-1-16 受発注者間の情報共有 | 15 |
| 1-1-1-17 受注者相互の協力 | 15 |
| 1-1-1-18 調査・試験に対する協力 | 15 |
| 1-1-1-19 工事の一時中止 | 16 |
| 1-1-1-20 設計図書の変更 | 17 |
| 1-1-1-21 工期変更 | 17 |
| 1-1-1-22 支給材料及び貸与品 | 18 |
| 1-1-1-23 工事現場発生品 | 19 |
| 1-1-1-24 建設副産物 | 19 |
| 1-1-1-25 監督員による確認及び立会等 | 21 |
| 1-1-1-26 数量の算出 | 26 |
| 1-1-1-27 工事完成図 | 26 |
| 1-1-1-28 工事完成図書等の納品 | 26 |
| 1-1-1-29 しゅん工検査 | 26 |
| 1-1-1-30 部分払検査等 | 27 |
| 1-1-1-31 中間検査 | 28 |
| 1-1-1-32 部分使用 | 28 |
| 1-1-1-33 施工管理 | 28 |
| 1-1-1-34 履行報告 | 31 |
| 1-1-1-35 週休二日の対応 | 31 |
| 1-1-1-34 工事関係者に対する措置請求 | 31 |
| 1-1-1-35 工事中の安全確保 | 31 |
| 1-1-1-36 爆発及び火災の防止 | 35 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 1-1-1-39 後片付け | 36 |
| 1-1-1-40 事故報告書 | 36 |
| 1-1-1-41 環境対策 | 36 |
| 1-1-1-42 文化財の保護 | 39 |
| 1-1-1-43 交通安全管理 | 39 |
| 1-1-1-44 施設管理 | 42 |
| 1-1-1-45 諸法令の遵守 | 43 |
| 1-1-1-46 官公庁等への手続等 | 45 |
| 1-1-1-47 施工時期及び施工時間の変更 | 46 |
| 1-1-1-48 工事測量 | 46 |
| 1-1-1-49 不可抗力による損害 | 47 |
| 1-1-1-50 特許権等 | 48 |
| 1-1-1-51 保険の付保及び事故の補償 | 48 |
| 1-1-1-52 臨機の措置 | 49 |
| 1-1-1-53 石綿使用の有無 | 49 |
| 1-1-1-54 新技術活用の促進 | 49 |
| 1-1-1-55 県内産技術等の優先使用 | 49 |
| 1-1-1-56 標準断面図板の設置 | 50 |
| 1-1-1-57 しゅん工標の設置 | 51 |
| 1-1-1-58 創意工夫 | 51 |
| 1-1-1-59 不正軽油の使用禁止 | 52 |
| 1-1-1-60 暴力団等からの不当要求又は工事妨害の排除 | 52 |
| 1-1-1-61 ワンデーレスpons | 52 |
| 第2章 土工 | 53 |
| 第1節 適用 | 53 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | 53 |
| 第3節 土工 | 53 |
| 1-2-3-1 一般事項 | 53 |
| 1-2-3-2 掘削工 | 57 |
| 1-2-3-3 盛土工 | 57 |
| 1-2-3-4 盛土補強工 | 59 |
| 1-2-3-5 法面整形工 | 61 |
| 1-2-3-6 堤防天端工 | 61 |
| 1-2-3-7 残土処理工 | 61 |
| 第4節 道路土工 | 61 |
| 1-2-4-1 一般事項 | 61 |
| 1-2-4-2 掘削工 | 64 |
| 1-2-4-3 路体盛土工 | 65 |
| 1-2-4-4 路床盛土工 | 67 |
| 1-2-4-5 法面整形工 | 68 |
| 1-2-4-6 残土処理工 | 69 |
| 第3章 無筋・鉄筋コンクリート | 70 |

| | |
|------------------------|----|
| 第1節 適用 | 70 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | 70 |
| 第3節 レディーミクストコンクリート | 72 |
| 1-3-3-1 一般事項 | 72 |
| 1-3-3-2 工場の選定 | 72 |
| 1-3-3-3 配合 | 73 |
| 第4節 コンクリートミキサー船 | 74 |
| 1-3-4-1 一般事項 | 74 |
| 1-3-4-2 コンクリートミキサー船の選定 | 74 |
| 第5節 現場練りコンクリート | 74 |
| 1-3-5-1 一般事項 | 74 |
| 1-3-5-2 材料の貯蔵 | 75 |
| 1-3-5-3 配合 | 75 |
| 1-3-5-4 材料の計量及び練混ぜ | 75 |
| 第6節 運搬・打設 | 77 |
| 1-3-6-1 一般事項 | 77 |
| 1-3-6-2 準備 | 77 |
| 1-3-6-3 運搬 | 77 |
| 1-3-6-4 打設 | 78 |
| 1-3-6-5 締固め | 80 |
| 1-3-6-6 沈下ひび割れに対する処置 | 80 |
| 1-3-6-7 打継目 | 81 |
| 1-3-6-8 表面仕上げ | 82 |
| 1-3-6-9 養生 | 82 |
| 1-3-6-10 品質管理 | 83 |
| 第7節 鉄筋工 | 83 |
| 1-3-7-1 一般事項 | 83 |
| 1-3-7-2 貯蔵 | 84 |
| 1-3-7-3 加工 | 84 |
| 1-3-7-4 組立て | 85 |
| 1-3-7-5 繰手 | 86 |
| 1-3-7-6 ガス圧接 | 87 |
| 第8節 型枠・支保 | 88 |
| 1-3-8-1 一般事項 | 88 |
| 1-3-8-2 構造 | 88 |
| 1-3-8-3 組立て | 89 |
| 1-3-8-4 取外し | 89 |
| 第9節 暑中コンクリート | 90 |
| 1-3-9-1 一般事項 | 90 |
| 1-3-9-2 施工 | 90 |
| 1-3-9-3 養生 | 91 |
| 第10節 寒中コンクリート | 91 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| 1-3-10-1 一般事項 | 91 |
| 1-3-10-2 施工 | 91 |
| 1-3-10-3 養生 | 92 |
| 第11節 マスコンクリート | 93 |
| 1-3-11-1 一般事項 | 93 |
| 1-3-11-2 施工 | 93 |
| 第12節 水中コンクリート | 93 |
| 1-3-12-1 一般事項 | 93 |
| 1-3-12-2 施工 | 94 |
| 1-3-12-3 海水の作用を受けるコンクリート | 95 |
| 第13節 水中不分離性コンクリート | 96 |
| 1-3-13-1 一般事項 | 96 |
| 1-3-13-2 材料の貯蔵 | 96 |
| 1-3-13-3 コンクリートの製造 | 96 |
| 1-3-13-4 運搬打設 | 97 |
| 第14節 プレパックドコンクリート | 98 |
| 1-3-14-1 一般事項 | 98 |
| 1-3-14-2 施工機器 | 98 |
| 1-3-14-3 施工 | 98 |
| 第15節 袋詰コンクリート | 100 |
| 1-3-15-1 一般事項 | 100 |
| 1-3-15-2 施工 | 100 |
| 第2編 材料編 | 101 |
| 第1章 一般事項 | 101 |
| 第1節 適用 | 101 |
| 第2節 工事材料の品質 | 101 |
| 第3節 県内産資材等 | 103 |
| 2-1-3-1 県内産資材の原則使用 | 103 |
| 2-1-3-2 県内産原材料の優先使用 | 104 |
| 2-1-3-3 県内企業調達資材の優先使用 | 104 |
| 2-1-3-4 県内産再生碎石の原則利用 | 104 |
| 第2章 土木工事材料 | 105 |
| 第1節 土 | 105 |
| 2-2-1-1 一般事項 | 105 |
| 第2節 石 | 105 |
| 2-2-2-1 一般事項 | 105 |
| 2-2-2-2 石材 | 105 |
| 2-2-2-3 割ぐり石 | 105 |
| 2-2-2-4 割石 | 105 |
| 2-2-2-5 間知石 | 105 |
| 2-2-2-6 雜割石 | 105 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 2-2-2-7 雜石（粗石） | 105 |
| 2-2-2-8 玉石 | 105 |
| 2-2-2-9 ぐり石 | 105 |
| 2-2-2-10 拾石、被覆石 | 105 |
| 2-2-2-11 その他の砂利、碎石、砂 | 106 |
| 第3節 骨材 | 106 |
| 2-2-3-1 一般事項 | 106 |
| 2-2-3-2 セメントコンクリート用骨材 | 107 |
| 2-2-3-3 アスファルト舗装用骨材 | 111 |
| 2-2-3-4 アスファルト用再生骨材 | 116 |
| 2-2-3-5 フィラー | 117 |
| 2-2-3-6 安定材 | 118 |
| 第4節 木材 | 121 |
| 2-2-4-1 一般事項 | 121 |
| 2-2-4-2 県産木材の使用 | 121 |
| 第5節 鋼材 | 121 |
| 2-2-5-1 一般事項 | 121 |
| 2-2-5-2 構造用圧延鋼材 | 122 |
| 2-2-5-3 軽量形鋼 | 122 |
| 2-2-5-4 鋼管 | 122 |
| 2-2-5-5 鑄鉄品、鑄鋼品及び鍛鋼品 | 122 |
| 2-2-5-6 ボルト用鋼材 | 122 |
| 2-2-5-7 溶接材料 | 123 |
| 2-2-5-8 鉄線 | 123 |
| 2-2-5-9 ワイヤーロープ | 123 |
| 2-2-5-10 プレストレストコンクリート用鋼材 | 123 |
| 2-2-5-11 鉄鋼 | 123 |
| 2-2-5-12 鋼製ぐい及び鋼矢板 | 123 |
| 2-2-5-13 鋼製支保工 | 123 |
| 2-2-5-14 鉄線じやかご | 124 |
| 2-2-5-15 コルゲートパイプ | 124 |
| 2-2-5-16 ガードレール（路側用、分離帯用、歩道用） | 124 |
| 2-2-5-17 ガードケーブル（路側用、分離帯用） | 124 |
| 2-2-5-18 ガードパイプ（歩道用、路側用） | 125 |
| 2-2-5-19 ボックスビーム（分離帯用） | 125 |
| 2-2-5-20 ロックネット | 126 |
| 2-2-5-21 ストンガード | 126 |
| 第6節 セメント及び混和材料 | 126 |
| 2-2-6-1 一般事項 | 126 |
| 2-2-6-2 セメント | 127 |
| 2-2-6-3 混和材料 | 129 |
| 2-2-6-4 コンクリート用水 | 129 |
| 第7節 セメントコンクリート製品 | 130 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| 2-2-7-1 一般事項 | 130 |
| 2-2-7-2 セメントコンクリート製品 | 130 |
| 第8節 漆青材料 | 130 |
| 2-2-8-1 一般漆青材料 | 130 |
| 2-2-8-2 その他の漆青材料 | 133 |
| 2-2-8-3 再生用添加剤 | 133 |
| 第9節 芝及びそだ | 134 |
| 2-2-9-1 芝（姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝） | 134 |
| 2-2-9-2 そだ | 134 |
| 第10節 目地材料 | 134 |
| 2-2-10-1 注入目地材 | 134 |
| 2-2-10-2 目地板 | 135 |
| 第11節 塗料 | 135 |
| 2-2-11-1 一般事項 | 135 |
| 第12節 道路標識及び区画線 | 135 |
| 2-2-12-1 道路標識 | 135 |
| 2-2-12-2 区画線 | 137 |
| 第13節 その他 | 137 |
| 2-2-13-1 エポキシ系樹脂接着剤 | 137 |
| 2-2-13-2 合成樹脂製品 | 137 |
| 2-2-13-3 路盤紙 | 137 |
| 第3編 土木工事共通編 | 138 |
| 第1章 一般施工 | 138 |
| 第1節 適用 | 138 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | 138 |
| 第3節 共通的工種 | 139 |
| 3-1-3-1 一般事項 | 139 |
| 3-1-3-2 材料 | 140 |
| 3-1-3-3 作業土工（床堀り・埋戻し） | 142 |
| 3-1-3-4 矢板工 | 144 |
| 3-1-3-5 縁石工 | 145 |
| 3-1-3-6 小型標識工 | 145 |
| 3-1-3-7 防止柵工 | 147 |
| 3-1-3-8 路側防護柵工 | 148 |
| 3-1-3-9 区画線工 | 148 |
| 3-1-3-10 道路付属物工 | 149 |
| 3-1-3-11 コンクリート面塗装工 | 150 |
| 3-1-3-12 プレテンション桁製作工（購入工） | 151 |
| 3-1-3-13 ポストテンション桁製作工 | 151 |
| 3-1-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工 | 154 |
| 3-1-3-15 PCホロースラブ製作工 | 155 |

| | | | |
|------------|--------------------|-------|------------|
| 3-1-3-16 | PC箱桁製作工 | | 156 |
| 3-1-3-17 | 根固めブロック工 | | 156 |
| 3-1-3-18 | 沈床工 | | 157 |
| 3-1-3-19 | 捨石工 | | 158 |
| 3-1-3-20 | 笠コンクリート工 | | 158 |
| 3-1-3-21 | ハンドボール工 | | 159 |
| 3-1-3-22 | 階段工 | | 159 |
| 3-1-3-23 | 現場継手工 | | 159 |
| 3-1-3-24 | 伸縮装置工 | | 163 |
| 3-1-3-25 | 銘板工 | | 163 |
| 3-1-3-26 | 多自然型護岸工 | | 164 |
| 3-1-3-27 | 羽口工 | | 165 |
| 3-1-3-28 | プレキャストカルバート工 | | 166 |
| 3-1-3-29 | 側溝工 | | 166 |
| 3-1-3-30 | 集水枠・マンホール工 | | 168 |
| 3-1-3-31 | 現場塗装工 | | 168 |
| 3-1-3-32 | かごマット工 | | 172 |
| 3-1-3-32 | 袋詰玉石工 | | 175 |
| 3-1-3-34 | 境界工 | | 177 |
| 3-1-3-35 | 根株 | | 178 |
| 3-1-3-36 | 建設汚泥の再生利用 | | 178 |
| 第4節 | 基礎工 | | 179 |
| 3-1-4-1 | 一般事項 | | 179 |
| 3-1-4-2 | 土台基礎工 | | 180 |
| 3-1-4-3 | 基礎工（護岸） | | 180 |
| 3-1-4-4 | 既製杭工 | | 181 |
| 3-1-4-5 | 場所打杭工 | | 185 |
| 3-1-4-6 | 深礎工 | | 188 |
| 3-1-4-7 | オープンケーソン基礎工 | | 189 |
| 3-1-4-8 | ニューマチックケーソン基礎工 | | 191 |
| 3-1-4-9 | 鋼管矢板基礎工 | | 192 |
| 3-1-4-10 | 木杭基礎工 | | 196 |
| 3-1-4-11 | 砂基礎工 | | 196 |
| 3-1-4-12 | 碎石基礎工 | | 196 |
| 第5節 | 石・ブロック積（張）工 | | 197 |
| 3-1-5-1 | 一般事項 | | 197 |
| 3-1-5-2 | 作業土工（床堀り・埋戻し） | | 198 |
| 3-1-5-3 | コンクリートブロック工 | | 198 |
| 3-1-5-4 | 緑化ブロック工 | | 199 |
| 3-1-5-5 | 石積（張）工 | | 200 |
| 第6節 | 一般舗装工 | | 200 |
| 3-1-6-1 | 一般事項 | | 200 |
| 3-1-6-2 | 材料 | | 201 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| 3-1-6-3 アスファルト舗装の材料 | 201 |
| 3-1-6-4 コンクリート舗装の材料 | 208 |
| 3-1-6-5 舗装準備工 | 209 |
| 3-1-6-6 橋面防水工 | 209 |
| 3-1-6-7 アスファルト舗装工 | 209 |
| 3-1-6-8 半たわみ性舗装工 | 215 |
| 3-1-6-9 排水性舗装工 | 216 |
| 3-1-6-10 透水性舗装工 | 218 |
| 3-1-6-11 グースアスファルト舗装工 | 219 |
| 3-1-6-12 コンクリート舗装工 | 223 |
| 3-1-6-13 薄層カラー舗装工 | 234 |
| 3-1-6-14 ブロック舗装工 | 234 |
| 3-1-6-15 路面切削工 | 235 |
| 3-1-6-16 舗装打換え工 | 235 |
| 3-1-6-17 オーバーレイ工 | 235 |
| 3-1-6-18 アスファルト舗装補修工 | 236 |
| 3-1-6-19 コンクリート舗装補修工 | 237 |
| 第7節 地盤改良工 | 239 |
| 3-1-7-1 一般事項 | 239 |
| 3-1-7-2 路床安定処理工 | 239 |
| 3-1-7-3 置換工 | 239 |
| 3-1-7-4 表層安定処理工 | 240 |
| 3-1-7-5 パイルネット工 | 240 |
| 3-1-7-6 サンドマット工 | 241 |
| 3-1-7-7 バーチカルドレーン工 | 242 |
| 3-1-7-8 締固め改良工 | 242 |
| 3-1-7-9 固結工 | 242 |
| 3-1-7-10 六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験） | 244 |
| 第8節 工場製品輸送工 | 244 |
| 3-1-8-1 一般事項 | 244 |
| 3-1-8-2 輸送工 | 244 |
| 第9節 構造物撤去工 | 244 |
| 3-1-9-1 一般事項 | 244 |
| 3-1-9-2 作業土工（床堀り・埋戻し） | 244 |
| 3-1-9-3 構造物取壊し工 | 244 |
| 3-1-9-4 防護柵撤去工 | 245 |
| 3-1-9-5 標識撤去工 | 246 |
| 3-1-9-6 道路付属物撤去工 | 246 |
| 3-1-9-7 プレキャスト擁壁撤去工 | 246 |
| 3-1-9-8 排水構造物撤去工 | 246 |
| 3-1-9-9 かご撤去工 | 247 |
| 3-1-9-10 落石雪害防止撤去工 | 247 |
| 3-1-9-11 ブロック舗装撤去工 | 247 |

| | |
|-----------------------|------------|
| 3-1-9-12 縁石撤去工 | 2407 |
| 3-1-9-13 冬期安全施設撤去工 | 248 |
| 3-1-9-14 骨材再生工 | 248 |
| 3-1-9-15 運搬処理工 | 249 |
| 第10節 仮設工 | 249 |
| 3-1-10-1 一般事項 | 249 |
| 3-1-10-2 工事用道路工 | 250 |
| 3-1-10-3 仮橋・作業構台工 | 250 |
| 3-1-10-4 路面覆工 | 251 |
| 3-1-10-5 土留・仮縫切工 | 251 |
| 3-1-10-6 砂防仮縫切工 | 253 |
| 3-1-10-7 水替工 | 253 |
| 3-1-10-8 地下水位低下工 | 254 |
| 3-1-10-9 地中連続壁工（壁式） | 254 |
| 3-1-10-10 地中連続壁工（柱列式） | 255 |
| 3-1-10-11 仮水路工 | 255 |
| 3-1-10-12 残土受入れ施設工 | 256 |
| 3-1-10-13 作業ヤード整備工 | 256 |
| 3-1-10-14 電力設備工 | 256 |
| 3-1-10-15 コンクリート製造設備工 | 257 |
| 3-1-10-16 トンネル仮設備工 | 257 |
| 3-1-10-17 防塵対策工 | 259 |
| 3-1-10-18 汚濁防止工 | 259 |
| 3-1-10-19 防護施設工 | 259 |
| 3-1-10-20 除雪工 | 259 |
| 3-1-10-21 雪寒施設工 | 259 |
| 3-1-10-22 法面吹付工 | 260 |
| 3-1-10-23 足場工 | 260 |
| 3-1-10-24 モノレール | 260 |
| 第11節 軽量盛土工 | 261 |
| 3-1-11-1 一般事項 | 261 |
| 3-1-11-2 軽量盛土工 | 261 |
| 第12節 工場製作工（共通） | 262 |
| 3-1-12-1 一般事項 | 262 |
| 3-1-12-2 材料 | 262 |
| 3-1-12-3 构製作工 | 265 |
| 3-1-12-4 検査路製作工 | 277 |
| 3-1-12-5 鋼製伸縮継手製作工 | 277 |
| 3-1-12-6 落橋防止装置製作工 | 278 |
| 3-1-12-7 橋梁用防護柵製作工 | 278 |
| 3-1-12-8 アンカーフレーム製作工 | 279 |
| 3-1-12-9 プレビーム用桁製作工 | 279 |
| 3-1-12-10 鋼製排水管製作工 | 279 |

| | |
|----------------------------|------------|
| 3-1-12-11 工場塗装工 | 279 |
| 第13節 橋梁架設工 | 282 |
| 3-1-13-1 一般事項 | 282 |
| 3-1-13-2 地組工 | 282 |
| 3-1-13-3 架設工（クレーン架設） | 283 |
| 3-1-13-4 架設工（ケーブルクレーン架設） | 283 |
| 3-1-13-5 架設工（ケーブルエレクション架設） | 283 |
| 3-1-13-6 架設工（架設桟橋架設） | 284 |
| 3-1-13-7 架設工（送出し架設） | 284 |
| 3-1-13-8 架設工（トラベラークレーン架設） | 285 |
| 第14節 法面工（共通） | 285 |
| 3-1-14-1 一般事項 | 285 |
| 3-1-14-2 植生工 | 285 |
| 3-1-14-3 吹付工 | 289 |
| 3-1-14-4 法枠工 | 290 |
| 3-1-14-5 法面施肥工 | 292 |
| 3-1-14-6 アンカーアー工 | 292 |
| 3-1-14-7 かご工 | 293 |
| 第15節 擁壁工（共通） | 294 |
| 3-1-15-1 一般事項 | 294 |
| 3-1-15-2 プレキャスト擁壁工 | 294 |
| 3-1-15-3 補強土壁工 | 294 |
| 3-1-15-4 井桁ブロック工 | 296 |
| 第16節 浚渫工（共通） | 296 |
| 3-1-16-1 一般事項 | 296 |
| 3-1-16-2 配土工 | 296 |
| 3-1-16-3 浚渫船運転工 | 296 |
| 第17節 植栽維持工 | 297 |
| 3-1-17-1 一般事項 | 297 |
| 3-1-17-2 材料 | 297 |
| 3-1-17-3 樹木・芝生管理工 | 298 |
| 第18節 床版工 | 301 |
| 3-1-18-1 一般事項 | 301 |
| 3-1-18-2 床版工 | 301 |
| 第4編 農業土木編 | 304 |
| 第1章 ほ場整備 | 304 |
| 第1節 適用 | 304 |
| 4-1-1-1 適用 | 304 |
| 第2節 一般事項 | 304 |
| 4-1-2-1 適用すべき諸基準 | 304 |
| 4-1-2-2 一般事項 | 304 |

| | |
|--------------------|------------|
| 第3節 整地工 | 305 |
| 4-1-3-1 整地工 | 305 |
| 4-1-3-2 整形仕上げ工 | 305 |
| 4-1-3-3 進入路工 | 305 |
| 4-1-3-4 暗渠排水工 | 306 |
| 4-1-3-5 付帯工 | 306 |
| 4-1-3-6 植生工 | 306 |
| 4-1-3-7 作業残土処理工 | 306 |
| 4-1-3-8 構造物取壊し工 | 306 |
| 第4節 用水路工（開水路） | 306 |
| 4-1-4-1 作業土工 | 306 |
| 4-1-4-2 整形仕上げ工 | 306 |
| 4-1-4-3 植生工 | 306 |
| 4-1-4-4 用水路工 | 306 |
| 4-1-4-5 取水工 | 307 |
| 4-1-4-6 付帯工 | 307 |
| 第5節 用水路工（管水路） | 307 |
| 4-1-5-1 管水路工 | 307 |
| 第6節 排水路工 | 307 |
| 4-1-6-1 作業土工 | 307 |
| 4-1-6-2 整形仕上げ工 | 307 |
| 4-1-6-3 植生工 | 307 |
| 4-1-6-4 排水路工 | 307 |
| 4-1-6-5 付帯工 | 308 |
| 第7節 道路工 | 308 |
| 4-1-7-1 挖削工 | 308 |
| 4-1-7-2 盛土工 | 308 |
| 4-1-7-3 路体盛土工 | 308 |
| 4-1-7-4 路床盛土工 | 308 |
| 4-1-7-5 整形仕上げ工 | 308 |
| 4-1-7-6 植生工 | 308 |
| 4-1-7-7 吹付工 | 308 |
| 4-1-7-8 舗装準備工 | 308 |
| 4-1-7-9 アスファルト舗装工 | 308 |
| 4-1-7-10 コンクリート舗装工 | 308 |
| 4-1-7-11 砂利舗装工 | 308 |
| 第2章 農用地造成 | 309 |
| 第1節 適用 | 309 |
| 4-2-1-1 適用 | 309 |
| 第2節 一般事項 | 309 |
| 4-2-2-1 適用すべき諸基準 | 309 |
| 4-2-2-2 一般事項 | 309 |

| | |
|--------------------------|------------|
| 第3節 基盤工 | 309 |
| 4-2-3-1 暗渠排水工 | 309 |
| 4-2-3-2 造成土工 | 309 |
| 4-2-3-3 整形仕上げ工 | 310 |
| 4-2-3-4 法面排水工 | 310 |
| 4-2-3-5 法止工 | 310 |
| 4-2-3-6 作業残土処理工 | 311 |
| 第4節 法面工 | 311 |
| 4-2-4-1 植生工 | 311 |
| 4-2-4-2 吹付工 | 311 |
| 第5節 番面工 | 311 |
| 4-2-5-1 番面工 | 311 |
| 4-2-5-2 番面保全工 | 312 |
| 4-2-5-3 番面暗渠排水工 | 312 |
| 第6節 道路工 | 312 |
| 4-2-6-1 掘削工 | 312 |
| 4-2-6-2 盛土工 | 312 |
| 4-2-6-3 路体盛土工 | 312 |
| 4-2-6-4 路床盛土工 | 312 |
| 4-2-6-5 整形仕上げ工 | 312 |
| 4-2-6-6 舗装準備工 | 312 |
| 4-2-6-7 アスファルト舗装工 | 312 |
| 4-2-6-8 コンクリート舗装工 | 312 |
| 4-2-6-9 砂利舗装工 | 312 |
| 第7節 排水路工 | 312 |
| 4-2-7-1 排水路工 | 312 |
| 第8節 ほ場内沈砂池工 | 312 |
| 4-2-8-1 ほ場内沈砂池工 | 312 |
| 第9節 防災施設工 | 313 |
| 4-2-9-1 作業土工 | 313 |
| 4-2-9-2 ほ場外沈砂池工 | 313 |
| 4-2-9-3 洪水調整池工 | 313 |
| 4-2-9-4 植生工 | 313 |
| 4-2-9-5 洪水吐工 | 313 |
| 4-2-9-6 放流工 | 313 |
| 第3章 舗装、道路改良 | 314 |
| 第1節 適用 | 314 |
| 4-3-1-1 適用 | 314 |
| 第2節 一般事項 | 314 |
| 4-3-2-1 適用すべき諸基準 | 314 |
| 4-3-2-2 一般事項 | 314 |
| 第3節 土工 | 314 |

| | |
|------------------------|------------|
| 4-3-3-1 挖削工 | 314 |
| 4-3-3-2 盛土工 | 315 |
| 4-3-3-3 路体盛土工 | 315 |
| 4-3-3-4 路床盛土工 | 315 |
| 4-3-3-5 整形仕上げ工 | 315 |
| 4-3-3-6 作業残土処理工 | 315 |
| 第4節 地盤改良工 | 315 |
| 4-3-4-1 路床安定処理工 | 315 |
| 4-3-4-2 サンドマット工 | 315 |
| 4-3-4-3 バーチカルドレーン工 | 315 |
| 4-3-4-4 締固め改良工 | 315 |
| 4-3-4-5 固結工 | 315 |
| 第5節 法面工 | 315 |
| 4-3-5-1 作業土工 | 315 |
| 4-3-5-2 植生工 | 316 |
| 4-3-5-3 法面吹付工 | 316 |
| 4-3-5-4 法枠工 | 316 |
| 4-3-5-5 アンカーア | 316 |
| 4-3-5-6 かご工 | 316 |
| 第6節 擁壁工 | 316 |
| 4-3-6-1 作業土工 | 316 |
| 4-3-6-2 既製杭工 | 316 |
| 4-3-6-3 場所打杭工 | 316 |
| 4-3-6-4 場所打擁壁工 | 316 |
| 4-3-6-5 プレキャスト擁壁工 | 316 |
| 4-3-6-6 補強土壁工 | 316 |
| 4-3-6-7 井桁ブロック工 | 316 |
| 4-3-6-8 小型擁壁工 | 316 |
| 第7節 石・ブロック積（張）工 | 316 |
| 4-3-7-1 作業土工 | 316 |
| 4-3-7-2 コンクリートブロック工 | 316 |
| 4-3-7-3 緑化ブロック工 | 317 |
| 4-3-7-4 石積（張）工 | 317 |
| 第8節 カルバート工 | 317 |
| 4-3-8-1 作業土工 | 317 |
| 4-3-8-2 既製杭工 | 317 |
| 4-3-8-3 場所打杭工 | 317 |
| 4-3-8-4 現場打カルバート工 | 317 |
| 4-3-8-5 プレキャストカルバート工 | 317 |
| 第9節 小型水路工 | 317 |
| 4-3-9-1 作業土工 | 317 |
| 4-3-9-2 側溝工 | 317 |

| | |
|--------------------|------------|
| 4-3-9-3 管渠工 | 318 |
| 4-3-9-4 集水樹工 | 318 |
| 4-3-9-5 地下排水工 | 318 |
| 第10節 落石防護工 | 318 |
| 4-3-10-1 作業土工 | 318 |
| 4-3-10-2 落石防止網工 | 318 |
| 4-3-10-3 落石防護柵工 | 318 |
| 第11節 構造物撤去工 | 319 |
| 4-3-11-1 構造物取壊し工 | 319 |
| 第12節 舗装工 | 319 |
| 4-3-12-1 舗装準備工 | 319 |
| 4-3-12-2 アスファルト舗装工 | 319 |
| 4-3-12-3 コンクリート舗装工 | 319 |
| 4-3-12-4 砂利舗装工 | 319 |
| 第13節 路面排水工 | 319 |
| 4-3-13-1 作業土工 | 319 |
| 4-3-13-2 側溝工 | 319 |
| 4-3-13-3 管渠工 | 319 |
| 4-3-13-4 集水樹工 | 319 |
| 第14節 標識工 | 319 |
| 4-3-14-1 一般事項 | 320 |
| 4-3-14-2 材料 | 320 |
| 4-3-14-3 小型標識工 | 320 |
| 4-3-14-4 大型標識工 | 320 |
| 第15節 付帯施設工 | 320 |
| 4-3-15-1 作業土工 | 320 |
| 4-3-15-2 安全施設工 | 320 |
| 4-3-15-3 区画線工 | 321 |
| 4-3-15-4 縁石工 | 321 |
| 4-3-15-5 境界工 | 321 |
| 4-3-15-6 付属物工 | 321 |
| 第4章 水路トンネル | 322 |
| 第1節 適用 | 322 |
| 4-4-1-1 適用 | 322 |
| 第2節 一般事項 | 322 |
| 4-4-2-1 適用すべき諸基準 | 322 |
| 4-4-2-2 一般事項 | 322 |
| 第3節 土工 | 323 |
| 4-4-3-1 作業土工 | 323 |
| 4-4-3-2 掘削工 | 323 |
| 4-4-3-3 盛土工 | 323 |
| 4-4-3-4 整形仕上げ工 | 323 |

| | |
|---------------------|------------|
| 4-4-3-5 作業残土処理工 | 323 |
| 第4節 構造物撤去工 | 324 |
| 4-4-4-1 構造物取壊し工 | 324 |
| 第5節 トンネル工 | 324 |
| 4-4-5-1 トンネル掘削工 | 324 |
| 4-4-5-2 覆工 | 327 |
| 4-4-5-3 裏込注入工 | 330 |
| 4-4-5-4 水抜工 | 331 |
| 第6節 坑門工 | 331 |
| 4-4-6-1 作業土工 | 331 |
| 4-4-6-2 コンクリート工 | 331 |
| 第7節 トランジション工 | 331 |
| 4-4-7-1 作業土工 | 331 |
| 4-4-7-2 トランジション工 | 331 |
| 第8節 付帯工 | 331 |
| 4-4-8-1 安全施設工 | 331 |
| 4-4-8-2 法面保護工 | 331 |
| 第5章 水路 | 333 |
| 第1節 適用 | 333 |
| 4-5-1-1 適用 | 333 |
| 第2節 一般事項 | 333 |
| 4-5-2-1 適用すべき諸基準 | 333 |
| 4-5-2-2 一般事項 | 333 |
| 第3節 土工 | 333 |
| 4-5-3-1 掘削工 | 333 |
| 4-5-3-2 盛土工 | 333 |
| 4-5-3-3 整形仕上げ工 | 333 |
| 4-5-3-4 作業残土処理工 | 333 |
| 第4節 構造物撤去工 | 333 |
| 4-5-4-1 構造物取壊し工 | 334 |
| 第5節 基礎工 | 334 |
| 4-5-5-1 既製杭工 | 334 |
| 第6節 開渠工 | 334 |
| 4-5-6-1 作業土工 | 334 |
| 4-5-6-2 現場打ち開渠工 | 334 |
| 4-5-6-3 プレキャスト開渠工 | 334 |
| 第7節 暗渠工 | 335 |
| 4-5-7-1 作業土工 | 335 |
| 4-5-7-2 現場打ち暗渠工 | 335 |
| 4-5-7-3 プレキャスト暗渠工 | 335 |
| 第8節 分水工 | 335 |
| 4-5-8-1 作業土工 | 335 |

| | |
|----------------------|------------|
| 4-5-8-2 分水工 | 336 |
| 第9節 落差工 | 336 |
| 4-5-9-1 作業土工 | 336 |
| 4-5-9-2 落差工 | 336 |
| 第10節 水路付帯工 | 336 |
| 4-5-10-1 水抜き工 | 336 |
| 4-5-10-2 付帯施設工 | 336 |
| 4-5-10-3 安全施設工 | 336 |
| 第11節 擁壁工 | 336 |
| 4-5-11-1 作業土工 | 336 |
| 4-5-11-2 現場打ち擁壁工 | 336 |
| 4-5-11-3 プレキャスト擁壁工 | 337 |
| 4-5-11-4 石積工 | 337 |
| 4-5-11-5 コンクリートブロック工 | 337 |
| 第12節 法面工 | 337 |
| 4-5-12-1 植生工 | 337 |
| 4-5-12-2 吹付工 | 337 |
| 第13節 耕地復旧工 | 337 |
| 4-5-13-1 一般事項 | 337 |
| 4-5-13-2 水田復旧工 | 337 |
| 4-5-13-3 畑地復旧工 | 338 |
| 第14節 道路復旧工 | 338 |
| 4-5-14-1 路体盛土工 | 338 |
| 4-5-14-2 路床盛土工 | 338 |
| 4-5-14-3 舗装準備工 | 338 |
| 4-5-14-4 アスファルト舗装工 | 338 |
| 4-5-14-5 コンクリート舗装工 | 338 |
| 4-5-14-6 砂利舗装工 | 338 |
| 4-5-14-7 道路用側溝工 | 338 |
| 4-5-14-8 安全施設工 | 339 |
| 4-5-14-9 区画線工 | 339 |
| 4-5-14-10 縁石工 | 339 |
| 第15節 水路復旧工 | 339 |
| 4-5-15-1 一般的な事項 | 339 |
| 4-5-15-2 土水路工 | 339 |
| 4-5-15-3 プレキャスト水路工 | 339 |
| 第6章 排水路、河川 | 340 |
| 第1節 適用 | 340 |
| 4-6-1-1 適用 | 340 |
| 第2節 一般事項 | 340 |
| 4-6-2-1 適用すべき諸基準 | 340 |
| 4-6-2-2 一般事項 | 340 |

| | |
|----------------------------|-----|
| 第3節 土工 | 340 |
| 4-6-3-1 土工 | 340 |
| 第4節 構造物撤去工 | 340 |
| 4-6-4-1 構造物取壊し工 | 340 |
| 第5節 矢板護岸工 | 340 |
| 4-6-5-1 作業土工 | 340 |
| 4-6-5-2 笠コンクリート工 | 340 |
| 4-6-5-3 矢板工 | 341 |
| 第6節 法覆護岸工 | 341 |
| 4-6-6-1 一般 | 341 |
| 4-6-6-2 作業土工 | 341 |
| 4-6-6-3 コンクリートブロック工 | 341 |
| 4-6-6-4 多自然型護岸工 | 341 |
| 4-6-6-5 覆土工 | 341 |
| 4-6-6-6 羽口工 | 342 |
| 第7節 根固め工 | 342 |
| 4-6-7-1 作業土工 | 342 |
| 4-6-7-2 根固めブロック工 | 342 |
| 4-6-7-3 捨石工 | 342 |
| 4-6-7-4 沈床工 | 342 |
| 第8節 構渠工 | 342 |
| 4-6-8-1 作業土工 | 342 |
| 4-6-8-2 構渠工 | 342 |
| 第9節 合流工 | 343 |
| 4-6-9-1 一般 | 343 |
| 4-6-9-2 作業土工 | 343 |
| 4-6-9-3 既製杭工 | 343 |
| 4-6-9-4 現場打杭工 | 343 |
| 4-6-9-5 矢板工 | 343 |
| 4-6-9-6 合流工 | 343 |
| 第10節 水路付帯工 | 344 |
| 4-6-10-1 安全施設工 | 344 |
| 第11節 擁壁工 | 344 |
| 4-6-11-1 作業土工 | 344 |
| 4-6-11-2 現場打ち擁壁工 | 344 |
| 4-6-11-3 コンクリートブロック工 | 344 |
| 第12節 法面工 | 344 |
| 4-6-12-1 植生工 | 344 |
| 第13節 耕地復旧工 | 345 |
| 4-6-13-1 水田復旧工 | 345 |
| 4-6-13-2 畑地復旧工 | 345 |
| 第14節 道路復旧工 | 345 |

| | |
|------------------------|------------|
| 4-6-14-1 路体盛土工 | 345 |
| 4-6-14-2 路床盛土工 | 345 |
| 4-6-14-3 舗装準備工 | 345 |
| 4-6-14-4 アスファルト舗装工 | 345 |
| 4-6-14-5 コンクリート舗装工 | 345 |
| 4-6-14-6 砂利舗装工 | 345 |
| 4-6-14-7 道路用側溝工 | 345 |
| 4-6-14-8 安全施設工 | 345 |
| 4-6-14-9 区画線工 | 345 |
| 4-6-14-10 縁石工 | 345 |
| 第15節 水路復旧工 | 345 |
| 4-6-15-1 土水路工 | 345 |
| 4-6-15-2 プレキャスト水路工 | 345 |
| 第7章 管水路 | 346 |
| 第1節 適用 | 346 |
| 4-7-1-1 適用 | 346 |
| 第2節 一般事項 | 346 |
| 4-7-2-1 適用すべき諸基準 | 346 |
| 4-7-2-2 一般事項 | 347 |
| 第3節 土工 | 348 |
| 4-7-3-1 作業土工 | 348 |
| 4-7-3-2 堀削工 | 348 |
| 4-7-3-3 盛土工 | 349 |
| 4-7-3-4 整形仕上げ工 | 349 |
| 4-7-3-5 作業残土処理工 | 349 |
| 第4節 構造物撤去工 | 349 |
| 4-7-4-1 構造物取壊し工 | 349 |
| 第5節 管体基礎工 | 349 |
| 4-7-5-1 砂基礎工 | 349 |
| 4-7-5-2 碎石基礎工 | 349 |
| 4-7-5-3 コンクリート基礎工 | 349 |
| 第6節 管体工 | 350 |
| 4-7-6-1 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 | 350 |
| 4-7-6-2 強化プラスチック複合管布設工 | 350 |
| 4-7-6-3 ダクタイル鑄鉄管布設工 | 351 |
| 4-7-6-4 鋼管布設工 | 351 |
| 4-7-6-5 弁設置工 | 355 |
| 第7節 分水弁室工 | 355 |
| 4-7-7-1 作業土工 | 355 |
| 4-7-7-2 弁室工 | 355 |
| 4-7-7-3 付帯施設設置工 | 356 |
| 第8節 排泥弁室工 | 356 |

| | |
|-----------------------|------------|
| 4-7-8-1 作業土工 | 356 |
| 4-7-8-2 弁室工 | 356 |
| 4-7-8-3 付帯施設設置工 | 356 |
| 第9節 空気弁室工 | 356 |
| 4-7-9-1 作業土工 | 356 |
| 4-7-9-2 弁室工 | 356 |
| 第10節 流量計室工 | 356 |
| 4-7-10-1 作業土工 | 356 |
| 4-7-10-2 計器類室工 | 356 |
| 4-7-10-3 付帯施設設置工 | 356 |
| 第11節 制水弁室工 | 356 |
| 4-7-11-1 作業土工 | 356 |
| 4-7-11-2 弁室工 | 356 |
| 4-7-11-3 付帯施設設置工 | 356 |
| 第12節 減圧水槽工 | 356 |
| 4-7-12-1 作業土工 | 357 |
| 4-7-12-2 減圧水槽工 | 357 |
| 4-7-12-3 付帯施設設置工 | 357 |
| 第13節 スラストブロック工 | 357 |
| 4-7-13-1 スラストブロック工 | 357 |
| 第14節 防食対策工 | 357 |
| 4-7-14-1 一般事項 | 357 |
| 4-7-14-2 防食対策工 | 357 |
| 第15節 付帯工 | 358 |
| 4-7-15-1 用地境界杭工 | 358 |
| 4-7-15-2 埋設物表示工 | 358 |
| 第16節 法面工 | 358 |
| 4-7-16-1 植生工 | 358 |
| 4-7-16-2 吹付工 | 358 |
| 第17節 耕地復旧工 | 358 |
| 4-7-17-1 水田復旧工 | 358 |
| 4-7-17-2 畑地復旧工 | 358 |
| 第18節 道路復旧工 | 358 |
| 第19節 水路復旧工 | 358 |
| 4-7-19-1 土水路工 | 359 |
| 4-7-19-2 プレキャスト水路工 | 359 |
| 第8章 畑かん施設 | 360 |
| 第1節 適用 | 360 |
| 4-8-1-1 適用 | 360 |
| 第2節 一般事項 | 360 |
| 4-8-2-1 適用すべき諸基準 | 360 |
| 4-8-2-2 一般事項 | 360 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第3節 土工 | 360 |
| 4-8-3-1 作業土工 | 360 |
| 4-8-3-2 作業残土処理工 | 360 |
| 第4節 構造物撤去工 | 360 |
| 4-8-4-1 構造物取壊し工 | 360 |
| 第5節 管体基礎工 | 360 |
| 4-8-5-1 砂基礎工 | 360 |
| 4-8-5-2 碎石基礎工 | 360 |
| 4-8-5-3 コンクリート基礎工 | 360 |
| 第6節 管体工 | 360 |
| 4-8-6-1 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 | 360 |
| 4-8-6-2 ダクタイル鋳鉄管布設工 | 361 |
| 4-8-6-3 炭素鋼钢管布設工 | 361 |
| 4-8-6-4 弁設置工 | 361 |
| 第7節 構造物工 | 361 |
| 4-8-7-1 分水工設置工 | 361 |
| 4-8-7-2 排泥弁室工 | 361 |
| 4-8-7-3 空気弁室工 | 361 |
| 4-8-7-4 流量計室工 | 361 |
| 4-8-7-5 制水弁室工 | 361 |
| 4-8-7-6 スラストブロック工 | 361 |
| 第8節 付帯工 | 361 |
| 4-8-8-1 用地境界杭工 | 361 |
| 4-8-8-2 埋設物表示工 | 361 |
| 第9節 末端工 | 361 |
| 4-8-9-1 給水栓設置工 | 361 |
| 4-8-9-2 散水支管設置工 | 361 |
| 4-8-9-3 散水器具工 | 362 |
| 第10節 耕地復旧工 | 362 |
| 4-8-10-1 水田復旧工 | 362 |
| 4-8-10-2 畑地復旧工 | 362 |
| 第11節 道路復旧工 | 362 |
| 4-8-11-1 舗装準備工 | 362 |
| 4-8-11-2 アスファルト舗装工 | 362 |
| 4-8-11-3 コンクリート舗装工 | 362 |
| 4-8-11-4 砂利舗装工 | 362 |
| 4-8-11-5 道路用側溝工 | 362 |
| 4-8-11-6 安全施設工 | 362 |
| 4-8-11-7 区画線工 | 362 |
| 4-8-11-8 縁石工 | 362 |
| 第12節 水路復旧工 | 362 |
| 4-8-12-1 土水路工 | 362 |

| | |
|------------------------|------------|
| 4-8-12-2 プレキャスト水路工 | 362 |
| 第9章 頭首工 | 363 |
| 第1節 適用 | 363 |
| 4-9-1-1 適用 | 363 |
| 第2節 一般事項 | 363 |
| 4-9-2-1 適用すべき諸基準 | 363 |
| 4-9-2-2 一般事項 | 363 |
| 4-9-2-3 定義 | 363 |
| 第3節 土工 | 363 |
| 4-9-3-1 掘削工 | 363 |
| 4-9-3-2 盛土工 | 363 |
| 4-9-3-3 整形仕上げ工 | 363 |
| 4-9-3-4 作業残土処理工 | 364 |
| 第4節 可動堰本体工 | 364 |
| 4-9-4-1 作業土工 | 364 |
| 4-9-4-2 既製杭工 | 364 |
| 4-9-4-3 場所打杭工 | 364 |
| 4-9-4-4 オープンケーソン基礎工 | 364 |
| 4-9-4-5 ニューマチックケーソン基礎工 | 364 |
| 4-9-4-6 止水矢板工 | 364 |
| 4-9-4-7 床版（堰体）工 | 364 |
| 4-9-4-8 堰柱工 | 365 |
| 4-9-4-9 門柱工 | 365 |
| 4-9-4-10 ゲート操作台工 | 365 |
| 4-9-4-11 水叩（エプロン）工 | 365 |
| 4-9-4-12 洪水吐工 | 365 |
| 4-9-4-13 土砂吐工 | 365 |
| 4-9-4-14 取付擁壁工 | 365 |
| 第5節 固定堰本体工 | 365 |
| 4-9-5-1 作業土工 | 365 |
| 4-9-5-2 既製杭工 | 365 |
| 4-9-5-3 場所打杭工 | 365 |
| 4-9-5-4 オープンケーソン基礎工 | 366 |
| 4-9-5-5 ニューマチックケーソン基礎工 | 366 |
| 4-9-5-6 止水矢板工 | 366 |
| 4-9-5-7 堤体工 | 366 |
| 4-9-5-8 水叩（エプロン）工 | 366 |
| 4-9-5-9 取付擁壁工 | 366 |
| 第6節 護床工 | 366 |
| 4-9-6-1 作業土工 | 366 |
| 4-9-6-2 根固めブロック工 | 366 |
| 4-9-6-3 間詰工 | 366 |

| | |
|--------------------------|------------|
| 4-9-6-4 沈床工 | 366 |
| 4-9-6-5 捨石工 | 366 |
| 4-9-6-6 かご工 | 366 |
| 第7節 魚道工 | 367 |
| 4-9-7-1 作業土工 | 367 |
| 4-9-7-2 魚道本体工 | 367 |
| 第8節 管理橋下部工 | 367 |
| 4-9-8-1 管理橋下部工 | 367 |
| 第9節 管理橋上部工 | 367 |
| 4-9-9-1 一般事項 | 367 |
| 4-9-9-2 プレテンション桁の購入 | 367 |
| 4-9-9-3 ポストテンションT（I）桁製作工 | 368 |
| 4-9-9-4 プレキャストブロック桁の購入 | 369 |
| 4-9-9-5 プレキャストブロック桁組立工 | 369 |
| 4-9-9-6 PCホロースラブ製作工 | 370 |
| 4-9-9-7 PC箱桁製作工 | 371 |
| 4-9-9-8 クレーン架設工 | 371 |
| 4-9-9-9 架設桁架設工 | 371 |
| 4-9-9-10 架設支保工（固定） | 371 |
| 4-9-9-11 床版・横組工 | 371 |
| 4-9-9-12 支承工 | 371 |
| 第10章 機場下部 | 372 |
| 第1節 適用 | 372 |
| 4-10-1-1 適用 | 372 |
| 第2節 一般事項 | 372 |
| 4-10-2-1 適用すべき諸基準 | 372 |
| 4-10-2-2 一般事項 | 372 |
| 第3節 土工 | 372 |
| 4-10-3-1 掘削工 | 372 |
| 4-10-3-2 盛土工 | 372 |
| 4-10-3-3 整形仕上げ工 | 372 |
| 4-10-3-4 作業残土処理工 | 373 |
| 第4節 機場本体工 | 373 |
| 4-10-4-1 作業土工 | 373 |
| 4-10-4-2 既製杭工 | 373 |
| 4-10-4-3 場所打杭工 | 373 |
| 4-10-4-4 矢板工 | 373 |
| 4-10-4-5 本体工 | 373 |
| 4-10-4-6 燃料貯油槽工 | 373 |
| 第5節 遊水池工 | 374 |
| 4-10-5-1 作業土工 | 374 |
| 4-10-5-2 既製杭工 | 374 |

| | |
|---------------------|------------|
| 4-10-5-3 場所打杭工 | 374 |
| 4-10-5-4 矢板工 | 374 |
| 4-10-5-5 側壁工 | 374 |
| 4-10-5-6 コンクリート床板工 | 374 |
| 4-10-5-7 現場打水路工 | 374 |
| 第11章 PCタンク | 375 |
| 第1節 適用 | 375 |
| 4-11-1-1 適用 | 375 |
| 第2節 一般事項 | 375 |
| 4-11-2-1 適用すべき諸基準 | 375 |
| 4-11-2-2 一般事項 | 375 |
| 第3節 土工 | 375 |
| 4-11-3-1 作業土工 | 375 |
| 4-11-3-2 作業残土処理工 | 375 |
| 第4節 床版工 | 375 |
| 4-11-4-1 床版工 | 375 |
| 第5節 側壁工 | 375 |
| 4-11-5-1 側壁工 | 376 |
| 第6節 PC工 | 376 |
| 4-11-6-1 縦締工 | 376 |
| 4-11-6-2 横締工 | 376 |
| 第7節 歩廊工 | 376 |
| 4-11-7-1 歩廊工 | 376 |
| 第8節 屋根工 | 376 |
| 4-11-8-1 屋根工 | 376 |
| 第9節 付帯設備工 | 376 |
| 4-11-9-1 付帯設備工 | 376 |
| 第10節 管体工 | 377 |
| 4-11-10-1 管体工 | 377 |
| 4-11-10-2 弁設置工 | 377 |
| 第11節 補装工 | 377 |
| 4-11-11-1 補装準備工 | 377 |
| 4-11-11-2 アスファルト補装工 | 377 |
| 第12章 ため池改修 | 378 |
| 第1節 適用 | 378 |
| 4-12-1-1 適用 | 378 |
| 第2節 一般事項 | 378 |
| 4-12-2-1 適用すべき諸基準 | 378 |
| 4-12-2-2 一般事項 | 378 |
| 4-12-2-3 定義 | 378 |
| 第3節 堤体工 | 379 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 4-12-3-1 雑物除去工 | 379 |
| 4-12-3-2 表土はぎ工 | 379 |
| 4-12-3-3 掘削工 | 379 |
| 4-12-3-4 盛土工 | 379 |
| 4-12-3-5 作業土工 | 379 |
| 4-12-3-6 作業残土処理工 | 379 |
| 4-12-3-7 整形仕上げ工 | 379 |
| 4-12-3-8 掘削土の流用工 | 379 |
| 4-12-3-9 掘削土の搬出工 | 379 |
| 4-12-3-10 堤体盛立工 | 380 |
| 4-12-3-11 裏法フィルター工 | 381 |
| 4-12-3-12 腰ブロック工 | 381 |
| 4-12-3-13 ドレン工 | 381 |
| 第4節 地盤改良工 | 381 |
| 4-12-4-1 浅層改良工 | 381 |
| 4-12-4-2 深層改良工 | 381 |
| 第5節 洪水吐工 | 382 |
| 4-12-5-1 洪水吐工 | 382 |
| 第6節 取水施設工 | 382 |
| 4-12-6-1 取水施設工 | 383 |
| 4-12-6-2 ゲート及びバルブ製作工 | 383 |
| 4-12-6-3 取水ゲート工 | 383 |
| 4-12-6-4 土砂吐ゲート工 | 383 |
| 第7節 浚渫工 | 384 |
| 4-12-7-1 土質改良工 | 384 |
| 第13章 推進工 | 385 |
| 第1節 適用 | 385 |
| 4-13-1-1 適用 | 385 |
| 第2節 一般事項 | 385 |
| 4-13-2-1 適用すべき諸基準 | 385 |
| 4-13-2-2 一般事項 | 385 |
| 第3節 土工 | 385 |
| 4-13-3-1 掘削工 | 385 |
| 4-13-3-2 盛土工 | 385 |
| 4-13-3-3 作業残土処理工 | 385 |
| 第4節 推進工 | 385 |
| 4-13-4-1 立坑工 | 385 |
| 4-13-4-2 推進機 | 385 |
| 4-13-4-3 推進作業（密閉型：泥水、泥土圧、土圧、泥濃式推進工法） | 386 |
| 4-13-4-4 推進作業（開放型：刃口推進工法） | 387 |
| 4-13-4-5 滑材及び裏込め注入 | 387 |
| 4-13-4-6 立坑内管布設工 | 387 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| 第5節 仮設工 | 387 |
| 4-13-5-1 通信及び換気設備工 | 387 |
| 4-13-5-2 送排泥設備工 | 388 |
| 4-13-5-3 泥水処理設備工 | 388 |
| 4-13-5-4 注入設備工 | 388 |
| 4-13-5-5 推進水替工 | 388 |
| 4-13-5-6 補助地盤改良工 | 389 |
| 第14章 フィルダム | 390 |
| 第1節 適用 | 390 |
| 4-14-1-1 適用 | 390 |
| 第2節 一般事項 | 390 |
| 4-14-2-1 適用すべき諸基準 | 390 |
| 4-14-2-2 一般事項 | 390 |
| 第3節 転流工 | 390 |
| 4-14-3-1 仮排トンネル | 390 |
| 4-14-3-2 雑工 | 390 |
| 第4節 基礎掘削工 | 390 |
| 4-14-4-1 堤体頂部掘削, 4-14-4-2 堤体部掘削 | 390 |
| 第5節 原石採取工 | 392 |
| 4-14-5-1 原石山表土廃棄岩処理 | 392 |
| 4-14-5-2 盛立材採取工 | 392 |
| 第6節 土取場工 | 392 |
| 4-14-6-1 土取場表土処理工 | 392 |
| 4-14-6-2 ローム材採取工 | 392 |
| 第7節 仮置工 | 392 |
| 4-14-7-1 ストックパイル工 | 392 |
| 第8節 フィルダム堤体工 | 392 |
| 4-14-8-1 盛立工 | 393 |
| 4-14-8-2 埋設計器 | 395 |
| 4-14-8-3 堤頂工 | 395 |
| 4-14-8-4 雑工 | 395 |
| 第9節 監査廊 | 395 |
| 4-14-9-1 堀削工 | 395 |
| 4-14-9-2 コンクリート工 | 395 |
| 4-14-9-3 埋設工 | 395 |
| 4-14-9-4 繰目工 | 396 |
| 4-14-9-5 雑工 | 396 |
| 第10節 洪水吐工 | 396 |
| 4-14-10-1 堀削工 | 396 |
| 4-14-10-2 コンクリート工 | 396 |
| 4-14-10-3 埋設工 | 396 |
| 第11節 グラウチング工 | 396 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 4-14-11-1 コンソリデーショングラウチング工 | 396 |
| 4-14-11-2 ブランケットグラウチング工 | 398 |
| 4-14-11-3 カーテングラウチング工及び補助カーテングラウチング工 | 398 |
| 第12節 堤体観測工 | 398 |
| 4-14-12-1 浸透量観測設備 | 399 |
| 第13節 雜工事 | 399 |
| 4-14-13-1 閉塞工 | 399 |
| 4-14-13-2 グラウチングトンネル | 399 |
| 4-14-13-3 法面保護工 | 399 |
| 4-14-13-4 原形復旧工 | 399 |
| 4-14-13-5 建設発生土処理工 | 399 |
| 第14節 管理橋上部工 | 399 |
| 4-14-14-1 管理橋上部工 | 399 |
| 第15章 コンクリートダム | 400 |
| 第1節 適用 | 400 |
| 4-15-1-1 適用 | 400 |
| 第2節 一般事項 | 400 |
| 4-15-2-1 適用すべき諸基準 | 400 |
| 4-15-2-2 一般事項 | 400 |
| 第3節 転流工 | 400 |
| 4-15-3-1 仮排トンネル | 400 |
| 4-15-3-2 雜工 | 400 |
| 第4節 基礎掘削 | 400 |
| 4-15-4-1 堤体頂部掘削, 4-15-4-2 堤体部掘削 | 400 |
| 第5節 原石採取工 | 401 |
| 4-15-5-1 原石山表土廃棄岩処理 | 401 |
| 4-15-5-2 骨材採取工 | 401 |
| 第6節 堤体工 | 401 |
| 4-15-6-1 コンクリート材料 | 401 |
| 4-15-6-2 コンクリート打設 | 402 |
| 4-15-6-3 型枠工 | 404 |
| 4-15-6-4 埋設工 | 405 |
| 4-15-6-5 冷却工 | 405 |
| 4-15-6-6 繼目グラウチング | 407 |
| 4-15-6-7 天端橋梁 | 408 |
| 4-15-6-8 堤頂工 | 408 |
| 第7節 グラウチング工 | 409 |
| 4-15-7-1 コンソリデーショングラウチング工 | 409 |
| 4-15-7-2 コンタクトグラウチング工 | 409 |
| 4-15-7-3 カーテン・補助カーテングラウチング工 | 409 |
| 第8節 雜工事 | 409 |
| 4-15-8-1 閉塞工 | 409 |

| | |
|----------------------|------------|
| 4-15-8-2 グラウチングトンネル | 409 |
| 4-15-8-3 法面保護工 | 409 |
| 4-15-8-4 原形復旧工 | 409 |
| 4-15-8-5 建設発生土処理工 | 409 |
| 4-15-8-6 湧水処理 | 409 |
| 4-15-8-7 断層処理 | 409 |
| 第16章 地すべり防止 | 410 |
| 第1節 適用 | 410 |
| 4-16-1-1 適用 | 410 |
| 第2節 一般事項 | 410 |
| 4-16-2-1 適用すべき諸基準 | 410 |
| 4-16-2-2 一般事項 | 410 |
| 第3節 土工 | 410 |
| 4-16-3-1 堀削工 | 410 |
| 4-16-3-2 盛土工 | 410 |
| 4-16-3-3 整形仕上げ工 | 410 |
| 4-16-3-4 作業残土処理工 | 410 |
| 第4節 構造物撤去工 | 410 |
| 4-16-4-1 構造物取壊し工 | 411 |
| 第5節 法面工 | 411 |
| 4-16-5-1 植生工 | 411 |
| 4-16-5-2 吹付工 | 411 |
| 第6節 水抜きボーリング工 | 411 |
| 4-16-6-1 水抜きボーリング工 | 411 |
| 4-16-6-2 面壁工 | 411 |
| 第7節 集水井設置工 | 411 |
| 4-16-7-1 作業土工 | 411 |
| 4-16-7-2 集水井工 | 411 |
| 4-16-7-3 集水ボーリング工 | 412 |
| 4-16-7-4 排水ボーリング工 | 412 |
| 第8節 抑止杭工 | 412 |
| 4-16-8-1 作業土工 | 412 |
| 4-16-8-2 抑止杭工 | 412 |
| 第9節 水路工 | 413 |
| 4-16-9-1 承水路工 | 413 |
| 4-16-9-2 排水路工 | 413 |
| 第10節 暗渠工 | 413 |
| 4-16-10-1 明暗渠工 | 413 |
| 4-16-10-2 暗渠工 | 414 |
| 第11節 排土盛土工 | 414 |
| 4-16-11-1 堀削工 | 414 |
| 4-16-11-2 盛土工 | 414 |

| | |
|------------------------|------------|
| 4-16-11-3 整形仕上げ工 | 414 |
| 4-16-11-4 植生工 | 414 |
| 4-16-11-5 吹付工 | 414 |
| 第12節 アンカーア工 | 414 |
| 4-16-12-1 アンカーア工 | 414 |
| 4-16-12-2 受圧版 | 414 |
| 4-16-12-3 プレキャスト受圧版 | 414 |
| 第13節 耕地復旧工 | 415 |
| 4-16-13-1 水田復旧工 | 415 |
| 4-16-13-2 畑地復旧工 | 415 |
| 第14節 道路復旧工 | 415 |
| 4-16-14-1 路体盛土工 | 415 |
| 4-16-14-2 路床盛土工 | 415 |
| 4-16-14-3 補装準備工 | 415 |
| 4-16-14-4 アスファルト補装工 | 415 |
| 4-16-14-5 コンクリート補装工 | 415 |
| 4-16-14-6 砂利補装工 | 415 |
| 4-16-14-7 道路用側溝工 | 415 |
| 4-16-14-8 安全施設工 | 415 |
| 4-16-14-9 区画線工 | 415 |
| 4-16-14-10 縁石工 | 415 |
| 第15節 水路復旧工 | 415 |
| 4-16-15-1 土水路工 | 415 |
| 4-16-15-2 プレキャスト水路工 | 415 |
| 第17章 橋梁下部 | 417 |
| 第1節 適用 | 417 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | 417 |
| 第3節 工場製作工 | 418 |
| 4-17-3-1 一般事項 | 418 |
| 4-17-3-2 刃口金物製作工 | 418 |
| 4-17-3-3 鋼製橋脚製作工 | 418 |
| 4-17-3-4 アンカーフレーム製作工 | 418 |
| 4-17-3-5 工場塗装工 | 418 |
| 第4節 工場製品輸送工 | 418 |
| 4-17-4-1 一般事項 | 418 |
| 4-17-4-2 輸送工 | 418 |
| 第5節 軽量盛土工 | 418 |
| 4-17-5-1 一般事項 | 419 |
| 4-17-5-2 軽量盛土工 | 419 |
| 第6節 橋台工 | 419 |
| 4-17-6-1 一般事項 | 419 |
| 4-17-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し） | 419 |

| | |
|-------------------------|------------|
| 4-17-6-3 既製杭工 | 419 |
| 4-17-6-4 場所打杭工 | 419 |
| 4-17-6-5 深礎工 | 419 |
| 4-17-6-6 オープンケーソン基礎工 | 419 |
| 4-17-6-7 ニューマチックケーソン基礎工 | 419 |
| 4-17-6-8 橋台軀体工 | 419 |
| 4-17-6-9 地下水位低下工 | 420 |
| 第7節 RC橋脚工 | 420 |
| 4-17-7-1 一般事項 | 420 |
| 4-17-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し） | 420 |
| 4-17-7-3 既製杭工 | 420 |
| 4-17-7-4 場所打杭工 | 420 |
| 4-17-7-5 深礎工 | 420 |
| 4-17-7-6 オープンケーソン基礎工 | 420 |
| 4-17-7-7 ニューマチックケーソン基礎工 | 420 |
| 4-17-7-8 鋼管矢板基礎工 | 420 |
| 4-17-7-9 橋脚軀体工 | 420 |
| 4-17-7-10 地下水位低下工 | 420 |
| 第8節 鋼製橋脚工 | 421 |
| 4-17-8-1 一般事項 | 421 |
| 4-17-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し） | 421 |
| 4-17-8-3 既製杭工 | 421 |
| 4-17-8-4 場所打杭工 | 421 |
| 4-17-8-5 深礎工 | 421 |
| 4-17-8-6 オープンケーソン基礎工 | 421 |
| 4-17-8-7 ニューマチックケーソン基礎工 | 421 |
| 4-17-8-8 鋼管矢板基礎工 | 421 |
| 4-17-8-9 橋脚フーチング工 | 421 |
| 4-17-8-10 橋脚架設工 | 422 |
| 4-17-8-11 現場継手工 | 422 |
| 4-17-8-12 現場塗装工 | 422 |
| 4-17-8-13 地下水位低下工 | 422 |
| 第9節 護岸基礎工 | 422 |
| 4-17-9-1 一般事項 | 422 |
| 4-17-9-2 作業土工（床掘り・埋戻し） | 423 |
| 4-17-9-3 基礎工 | 423 |
| 4-17-9-4 矢板工 | 423 |
| 4-17-9-5 土台基礎工 | 423 |
| 第10節 矢板護岸工 | 423 |
| 4-17-10-1 一般事項 | 423 |
| 4-17-10-2 作業土工（床掘り・埋戻し） | 423 |
| 4-17-10-3 笠コンクリート工 | 423 |
| 4-17-10-4 矢板工 | 423 |

| | | |
|-------------------------|-------|-----|
| 第11節 法覆護岸工 | | 423 |
| 4-17-11-1 一般事項 | | 423 |
| 4-17-11-2 コンクリートブロック工 | | 423 |
| 4-17-11-3 護岸付属物工 | | 423 |
| 4-17-11-4 緑化ブロック工 | | 424 |
| 4-17-11-5 環境護岸ブロック工 | | 424 |
| 4-17-11-6 石積（張）工 | | 424 |
| 4-17-11-7 法枠工 | | 424 |
| 4-17-11-8 多自然型護岸工 | | 424 |
| 4-17-11-9 吹付工 | | 424 |
| 4-17-11-10 植生工 | | 424 |
| 4-17-11-11 覆土 | | 424 |
| 4-17-11-12 羽口工 | | 424 |
| 第12節 擁壁護岸工 | | 424 |
| 4-17-12-1 一般事項 | | 424 |
| 4-17-12-2 作業土工（床堀り・埋戻し） | | 424 |
| 4-17-12-3 場所打擁壁工 | | 424 |
| 4-17-12-4 プレキャスト擁壁工 | | 424 |
| 第18章 鋼橋上部 | | 425 |
| 第1節 適用 | | 425 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | | 425 |
| 第3節 工場製作工 | | 425 |
| 4-18-3-1 一般事項 | | 425 |
| 4-18-3-2 材料 | | 426 |
| 4-18-3-3 构製作工 | | 426 |
| 4-18-3-4 檜検査路製作工 | | 426 |
| 4-18-3-5 鋼製伸縮継手製作工 | | 426 |
| 4-18-3-6 落橋防止装置製作工 | | 426 |
| 4-18-3-7 鋼製排水管製作工 | | 426 |
| 4-18-3-8 橋梁用防護柵製作工 | | 426 |
| 4-18-3-9 橋梁用高欄製作工 | | 426 |
| 4-18-3-10 横断歩道橋製作工 | | 426 |
| 4-18-3-11 鋳造費 | | 426 |
| 4-18-3-12 アンカーフレーム製作工 | | 426 |
| 4-18-3-13 工場塗装工 | | 426 |
| 第4節 工場製品輸送工 | | 426 |
| 4-18-4-1 一般事項 | | 426 |
| 4-18-4-2 輸送工 | | 426 |
| 第5節 鋼橋架設工 | | 427 |
| 4-18-5-1 一般事項 | | 427 |
| 4-18-5-2 材料 | | 427 |
| 4-18-5-3 地組工 | | 427 |

| | |
|----------------------------|------------|
| 4-18-5-4 架設工（クレーン架設） | 427 |
| 4-18-5-5 架設工（ケーブルクレーン架設） | 427 |
| 4-18-5-6 架設工（ケーブルエレクション架設） | 427 |
| 4-18-5-7 架設工（架設桁架設） | 427 |
| 4-18-5-8 架設工（送出し架設） | 427 |
| 4-18-5-9 架設工（トラベラークレーン架設） | 428 |
| 4-18-5-10 支承工 | 428 |
| 4-18-5-11 現場継手工 | 428 |
| 第6節 橋梁現場塗装工 | 428 |
| 4-18-6-1 一般事項 | 428 |
| 4-18-6-2 材料 | 428 |
| 4-18-6-3 現場塗装工 | 428 |
| 第7節 床版工 | 428 |
| 4-18-7-1 一般事項 | 428 |
| 4-18-7-2 床版工 | 428 |
| 第8節 橋梁付属物工 | 428 |
| 4-18-8-1 一般事項 | 428 |
| 4-18-8-2 伸縮装置工 | 428 |
| 4-18-8-3 落橋防止装置工 | 428 |
| 4-18-8-4 排水装置工 | 429 |
| 4-18-8-5 地覆工 | 429 |
| 4-18-8-6 橋梁用防護柵工 | 429 |
| 4-18-8-7 橋梁用高欄工 | 429 |
| 4-18-8-8 検査路工 | 429 |
| 4-18-8-9 銘板工 | 429 |
| 第9節 歩道橋本体工 | 429 |
| 4-18-9-1 一般事項 | 429 |
| 4-18-9-2 作業土工（床掘り・埋戻し） | 429 |
| 4-18-9-3 既製杭工 | 429 |
| 4-18-9-4 場所打杭工 | 429 |
| 4-18-9-5 橋脚フーチング工 | 429 |
| 4-18-9-6 歩道橋（側道橋）架設工 | 430 |
| 4-18-9-7 現場塗装工 | 430 |
| 第10節 鋼橋足場等設置工 | 430 |
| 4-18-10-1 一般事項 | 430 |
| 4-18-10-2 橋梁足場工 | 430 |
| 4-18-10-3 橋梁防護工 | 430 |
| 4-18-10-4 昇降用設備工 | 430 |
| 第19章 コンクリート橋上部 | 431 |
| 第1節 適用 | 431 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | 431 |
| 第3節 工場製作工 | 432 |

| | | |
|------------|---------------------|------------|
| 4-19-3-1 | 一般事項 | 432 |
| 4-19-3-2 | プレビーム用桁製作工 | 432 |
| 4-19-3-3 | 橋梁用防護柵製作工 | 432 |
| 4-19-3-4 | 鋼製伸縮継手製作工 | 432 |
| 4-19-3-5 | 検査路製作工 | 432 |
| 4-19-3-6 | 工場塗装工 | 432 |
| 4-19-3-7 | 鋳造費 | 432 |
| 第4節 | 工場製品輸送工 | 432 |
| 4-19-4-1 | 一般事項 | 432 |
| 4-19-4-2 | 輸送工 | 433 |
| 第5節 | PC橋工 | 433 |
| 4-19-5-1 | 一般事項 | 433 |
| 4-19-5-2 | プレテンション桁製作工（購入工） | 433 |
| 4-19-5-3 | ポストテンション桁製作工 | 433 |
| 4-19-5-4 | プレキャストセグメント製作工（購入工） | 433 |
| 4-19-5-5 | プレキャストセグメント主桁組立工 | 433 |
| 4-19-5-6 | 支承工 | 434 |
| 4-19-5-7 | 架設工（クレーン架設） | 434 |
| 4-19-5-8 | 架設工（架設桁架設） | 434 |
| 4-19-5-9 | 床板・横組工 | 434 |
| 4-19-5-10 | 橋梁防止装置工 | 434 |
| 第6節 | プレビーム桁橋工 | 434 |
| 4-19-6-1 | 一般事項 | 434 |
| 4-19-6-2 | プレビーム桁製作工（現場） | 435 |
| 4-19-6-3 | 支承工 | 435 |
| 4-19-6-4 | 架設工（クレーン架設） | 436 |
| 4-19-6-5 | 架設工（架設桁架設） | 436 |
| 4-19-6-6 | 床版・横組工 | 436 |
| 4-19-6-7 | 局部（部分）プレストレス工 | 436 |
| 4-19-6-8 | 床版・横桁工 | 436 |
| 第7節 | PCホロースラブ橋工 | 436 |
| 4-19-7-1 | 一般事項 | 436 |
| 4-19-7-2 | 架設支保工（固定） | 437 |
| 4-19-7-3 | 支承工 | 437 |
| 4-19-7-4 | PCホロースラブ製作工 | 437 |
| 4-19-7-5 | 落橋防止装置 | 437 |
| 第8節 | RCホロースラブ橋工 | 437 |
| 4-19-8-1 | 一般事項 | 437 |
| 4-19-8-2 | 架設支保工（固定） | 438 |
| 4-19-8-3 | 支承工 | 438 |
| 4-19-8-4 | RC現場打ホロースラブ製作工 | 438 |
| 4-19-8-5 | 落橋防止装置工 | 438 |

| | | |
|---------------------------|-------|-----|
| 第9節 PC版桁橋工 | | 438 |
| 4-19-9-1 一般事項 | | 438 |
| 4-19-9-2 PC版桁製作工 | | 438 |
| 第10節 PC箱桁橋工 | | 438 |
| 4-19-10-1 一般事項 | | 438 |
| 4-19-10-2 架設支保工（固定） | | 439 |
| 4-19-10-3 支承工 | | 439 |
| 4-19-10-4 PC箱桁製作工 | | 439 |
| 4-19-10-5 落橋防止装置工 | | 439 |
| 第11節 PC片持箱桁橋工 | | 439 |
| 4-19-11-1 一般事項 | | 439 |
| 4-19-11-2 PC片持箱桁製作工 | | 430 |
| 4-19-11-3 支承工 | | 440 |
| 4-19-11-4 架設工（片持架設） | | 440 |
| 第12節 PC押出し箱桁橋工 | | 440 |
| 4-19-12-1 一般事項 | | 440 |
| 4-19-12-2 PC押出し箱桁製作工 | | 441 |
| 4-19-12-3 架設工（押出し架設） | | 441 |
| 第13節 橋梁付属物工 | | 442 |
| 4-19-13-1 一般事項 | | 442 |
| 4-19-13-2 伸縮装置工 | | 442 |
| 4-19-13-3 配水装置工 | | 442 |
| 4-19-13-4 地覆工 | | 442 |
| 4-19-13-5 橋梁用防護柵工 | | 442 |
| 4-19-13-6 橋梁用高欄工 | | 442 |
| 4-19-13-7 検査路工 | | 442 |
| 4-19-13-8 銘板工 | | 442 |
| 第14節 コンクリート橋足場等設置工 | | 442 |
| 4-19-14-1 一般事項 | | 442 |
| 4-19-14-2 橋梁足場工 | | 442 |
| 4-19-14-3 橋梁防護工 | | 442 |
| 4-19-14-4 昇降用設備工 | | 442 |
| 第20章 トンネル（N A T M） | | 443 |
| 第1節 適用 | | 443 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | | 443 |
| 第3節 トンネル掘削工 | | 444 |
| 4-20-3-1 一般事項 | | 444 |
| 4-20-3-2 掘削工 | | 444 |
| 第4節 支保工 | | 444 |
| 4-20-4-1 一般事項 | | 444 |
| 4-20-4-2 材料 | | 445 |
| 4-20-4-3 吹付工 | | 445 |

| | |
|----------------------------|------------|
| 4-20-4-4 ロックボルト工 | 445 |
| 4-20-4-5 鋼製支保工 | 446 |
| 4-20-4-6 金網工 | 446 |
| 第5節 覆工 | 446 |
| 4-20-5-1 一般事項 | 446 |
| 4-20-5-2 材料 | 447 |
| 4-20-5-3 覆工コンクリート工 | 447 |
| 4-20-5-4 側壁コンクリート工 | 448 |
| 4-20-5-5 床版コンクリート工 | 448 |
| 4-20-5-6 トンネル防水工 | 448 |
| 第6節 インバート工 | 448 |
| 4-20-6-1 一般事項 | 448 |
| 4-20-6-2 材料 | 448 |
| 4-20-6-3 インバート掘削工 | 448 |
| 4-20-6-4 インバート本体工 | 449 |
| 第7節 坑内付帯工 | 449 |
| 4-20-7-1 一般事項 | 449 |
| 4-20-7-2 材料 | 449 |
| 4-20-7-3 箱抜工 | 449 |
| 4-20-7-4 裏面排水工 | 449 |
| 4-20-7-5 地下排水工 | 449 |
| 第8節 坑門工 | 449 |
| 4-20-8-1 一般事項 | 449 |
| 4-20-8-2 坑口付工 | 450 |
| 4-20-8-3 作業土工（床掘り、埋戻し） | 450 |
| 4-20-8-4 坑門本体工 | 450 |
| 4-20-8-5 明り巻工 | 450 |
| 4-20-8-6 銘板工 | 450 |
| 第9節 掘削補助工 | 450 |
| 4-20-9-1 一般事項 | 450 |
| 4-20-9-2 材料 | 451 |
| 4-20-9-3 掘削補助工A | 451 |
| 4-20-9-4 掘削補助工B | 451 |
| 第21章 施設機械設備及び電気通信設備 | 452 |
| 第1節 通則 | 452 |
| 4-21-1-1 適用 | 452 |
| 4-21-1-2 適用すべき諸基準 | 452 |
| 4-21-1-3 機器及び材料 | 452 |
| 4-21-1-4 共通施工 | 452 |
| 4-21-1-5 承諾図書 | 452 |
| 4-21-1-6 届出書 | 452 |
| 4-21-1-7 完成図書 | 453 |

| | |
|-----------------------|------------|
| 4-21-1-8 検査 | 453 |
| 第2節 設備別編 | 453 |
| 4-21-2-1 水門設備 | 453 |
| 4-21-2-2 揚(用)排水ポンプ設備 | 453 |
| 4-21-2-3 防塵設備 | 453 |
| 4-21-2-4 水管橋上部工 | 453 |
| 4-21-2-5 電気通信設備 | 454 |
| 第5編 治山編 | 455 |
| 第1章 溪間工 | 455 |
| 第1節 適用 | 455 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | 455 |
| 第3節 工場製作工 | 455 |
| 5-1-3-1 一般事項 | 455 |
| 5-1-3-2 材料 | 455 |
| 5-1-3-3 鋼製ダム製作工 | 455 |
| 5-1-3-4 鋼製ダム仮設材製作工 | 456 |
| 5-1-3-5 工場塗装工 | 456 |
| 第4節 工場製品輸送工 | 456 |
| 5-1-4-1 一般事項 | 456 |
| 5-1-4-2 輸送工 | 456 |
| 第5節 コンクリートダム工 | 456 |
| 5-1-5-1 一般事項 | 456 |
| 5-1-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し) | 457 |
| 5-1-5-3 床掘土砂の処理 | 457 |
| 5-1-5-4 コンクリートダム本体工 | 458 |
| 5-1-5-5 コンクリート副ダム工 | 459 |
| 5-1-5-6 コンクリート側壁工 | 459 |
| 5-1-5-7 間詰工 | 459 |
| 5-1-5-8 水叩工 | 459 |
| 第6節 鋼製ダム工 | 459 |
| 5-1-6-1 一般事項 | 460 |
| 5-1-6-2 材料 | 460 |
| 5-1-6-3 作業土工(床掘り・埋戻し) | 460 |
| 5-1-6-4 床掘土砂の処理 | 460 |
| 5-1-6-5 鋼製ダム本体工 | 460 |
| 5-1-6-6 鋼製側壁工 | 460 |
| 5-1-6-7 コンクリート側壁工 | 460 |
| 5-1-6-8 間詰工 | 460 |
| 5-1-6-9 水叩工 | 461 |
| 5-1-6-10 現場塗装工 | 461 |
| 第7節 流路護岸工 | 461 |
| 5-1-7-1 一般事項 | 461 |

| | |
|-------------------------|------------|
| 5-1-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し） | 461 |
| 5-1-7-3 コンクリート護岸工 | 461 |
| 5-1-7-4 ブロック積み護岸工 | 461 |
| 5-1-7-5 石積み護岸工 | 461 |
| 第8節 床固め工 | 461 |
| 5-1-8-1 一般事項 | 461 |
| 5-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し） | 461 |
| 5-1-8-3 床固め本体工 | 461 |
| 5-1-8-4 垂直壁工 | 461 |
| 5-1-8-5 側壁工 | 461 |
| 5-1-8-6 水叩工 | 461 |
| 第9節 根固め・水制工 | 462 |
| 5-1-9-1 一般事項 | 462 |
| 5-1-9-2 作業土工（床掘り・埋戻し） | 462 |
| 5-1-9-3 根固めブロック工 | 462 |
| 5-1-9-4 間詰工 | 462 |
| 5-1-9-5 捨石工 | 462 |
| 5-1-9-6 沈床工 | 462 |
| 5-1-9-7 かご工 | 462 |
| 5-1-9-8 元付工 | 462 |
| 第10節 付属物設置工 | 462 |
| 5-1-10-1 一般事項 | 462 |
| 5-1-10-2 銘板工 | 462 |
| 第2章 山腹工 | 463 |
| 第1節 適用 | 463 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | 463 |
| 第3節 のり切工 | 463 |
| 第4節 土留工 | 464 |
| 5-2-4-1 一般事項 | 464 |
| 5-2-4-2 作業土工（床掘り・埋戻し） | 464 |
| 5-2-4-3 コンクリート土留工 | 464 |
| 5-2-4-4 コンクリートブロック積土留工 | 464 |
| 5-2-4-5 丸太積土留工 | 464 |
| 5-2-4-6 コンクリート板土留工 | 464 |
| 5-2-4-7 鋼製枠土留工 | 465 |
| 5-2-4-8 土のう積土留工 | 465 |
| 第5節 埋設工 | 465 |
| 第6節 暗きよ工 | 465 |
| 5-2-6-1 一般事項 | 465 |
| 5-2-6-2 磯暗きよ工 | 465 |
| 5-2-6-3 鉄線籠暗きよ工 | 465 |
| 5-2-6-4 その他二次製品を用いた暗きよ工 | 466 |

| | |
|---------------------------|------------|
| 5-2-6-5 ボーリング暗きよ工 | 466 |
| 第7節 水路工 | 466 |
| 5-2-7-1 一般事項 | 466 |
| 5-2-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し） | 466 |
| 5-2-7-3 水路工 | 466 |
| 5-2-7-4 暗渠併用水路工 | 466 |
| 5-2-7-5 現場打水路工 | 467 |
| 5-2-7-6 張芝水路工 | 467 |
| 5-2-7-7 練張及び空張水路工 | 467 |
| 5-2-7-8 鋼製及びコンクリート二次製品水路工 | 467 |
| 5-2-7-9 丸太柵及び編柵水路工 | 467 |
| 5-2-7-10 土のう等緑化二次製品水路工 | 467 |
| 第8節 柵工 | 468 |
| 5-2-8-1 一般事項 | 468 |
| 5-2-8-2 編柵工 | 468 |
| 5-2-8-3 木柵及び丸太柵工 | 468 |
| 5-2-8-4 コンクリート板柵工 | 468 |
| 5-2-8-5 鋼製及び合成樹脂二次製品の柵工 | 468 |
| 第9節 階段切付工 | 469 |
| 第10節 筋工 | 469 |
| 5-2-10-1 一般事項 | 469 |
| 5-2-10-2 石筋工 | 469 |
| 5-2-10-3 萱筋工 | 466 |
| 5-2-10-4 丸太筋工 | 469 |
| 5-2-10-5 その他緑化二次製品を用いた筋工 | 469 |
| 第11節 伏工 | 469 |
| 5-2-11-1 一般事項 | 469 |
| 5-2-11-2 わら伏工 | 470 |
| 5-2-11-3 むしろ伏工 | 470 |
| 5-2-11-4 網伏工 | 470 |
| 5-2-11-5 その他二次製品を用いた伏工 | 470 |
| 第12節 実播工 | 470 |
| 5-2-12-1 一般事項 | 470 |
| 5-2-12-2 筋実播工 | 471 |
| 5-2-12-3 斜面実播工 | 471 |
| 5-2-12-4 航空実播工 | 471 |
| 第13節 吹付工 | 472 |
| 第14節 法枠工 | 473 |
| 第15節 植栽工 | 473 |
| 5-2-15-1 一般事項 | 473 |
| 5-2-15-2 植栽 | 473 |
| 5-2-15-3 追肥 | 474 |

| | |
|-------------------------|------------|
| 5-2-15-4 補植 | 474 |
| 第16節 落石防護工 | 474 |
| 5-2-16-1 一般事項 | 474 |
| 5-2-16-2 材料 | 475 |
| 5-2-16-3 鋼製落石防止壁工 | 475 |
| 5-2-16-4 落石防止網工 | 475 |
| 5-2-16-5 落石防護柵工 | 475 |
| 5-2-16-6 落石防護土留工 | 475 |
| 5-2-16-7 固定工（ロープ伏工） | 476 |
| 第3章 地すべり防止工 | 477 |
| 第1節 適用 | 477 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | 477 |
| 第3節 一般事項 | 477 |
| 第4節 溝間工、土留工、水路工等 | 477 |
| 第5節 地下水排除工 | 477 |
| 5-3-5-1 一般事項 | 477 |
| 5-3-5-2 暗きょ工 | 477 |
| 5-3-5-3 ボーリング暗きょ工 | 477 |
| 5-3-5-4 ボーリング孔洗浄工 | 478 |
| 第6節 集水井工 | 478 |
| 5-3-6-1 一般事項 | 478 |
| 5-3-6-2 集水井工 | 478 |
| 第7節 排水トンネル工 | 479 |
| 5-3-7-1 一般事項 | 479 |
| 5-3-7-2 堀削 | 479 |
| 5-3-7-3 支保工一般 | 479 |
| 5-3-7-4 鋼製支保工 | 480 |
| 5-3-7-5 覆工 | 480 |
| 5-3-7-6 その他 | 480 |
| 第8節 排土工及び押え盛土工 | 480 |
| 5-3-8-1 排土工 | 480 |
| 5-3-8-2 押え盛土工 | 481 |
| 第9節 杭打工 | 481 |
| 第10節 シャフト工(深礎工) | 481 |
| 第11節 アンカーア | 481 |
| 第4章 海岸防災林造成 | 482 |
| 第1節 適用 | 482 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | 482 |
| 第3節 一般事項 | 482 |
| 第4節 防潮工 | 482 |
| 5-4-4-1 防潮堤、防潮護岸工 | 482 |

| | |
|------------------------|------------|
| 5-4-4-2 消波工、消波堤、突堤、根固工 | 483 |
| 第5節 砂丘造成 | 484 |
| 5-4-5-1 堆砂工(堆砂垣、丘頂柵工) | 484 |
| 5-4-5-2 盛土工 | 485 |
| 5-4-5-3 覆砂工(伏工、砂草植栽) | 485 |
| 5-4-5-4 実播工 | 485 |
| 第6節 森林造成 | 485 |
| 5-4-6-1 防風工 | 485 |
| 5-4-6-2 排水工 | 485 |
| 5-4-6-3 静砂工(静砂垣) | 485 |
| 5-4-6-4 植栽工 | 486 |
| 第7節 防風林の造成 | 486 |
| 5-4-7-1 防風柵 | 486 |
| 5-4-7-2 水路工、暗きよ工 | 486 |
| 5-4-7-3 植栽工 | 486 |
| 第8節 付属物設置工 | 486 |
| 5-4-8-1 一般事項 | 486 |
| 5-4-8-2 銘板工 | 486 |
| 第5章 森林整備 | 487 |
| 第1節 適用 | 487 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | 487 |
| 第3節 植栽 | 487 |
| 5-5-3-1 地拵え | 487 |
| 5-5-3-2 苗木運搬、仮植 | 487 |
| 5-5-3-3 植付け | 487 |
| 5-5-3-4 補植 | 488 |
| 5-5-3-5 施肥 | 488 |
| 第4節 保育 | 488 |
| 5-5-4-1 下刈 | 488 |
| 5-5-4-2 つる切 | 488 |
| 5-5-4-3 本数調整伐、受光伐、除伐 | 489 |
| 5-5-4-4 枝落し | 489 |
| 5-5-4-5 追肥 | 489 |
| 5-5-4-6 雪起し | 489 |
| 第5節 歩道作設 | 490 |
| 5-5-5-1 歩道作設 | 490 |
| 5-5-5-2 歩道補修 | 490 |
| 第6節 使用材料 | 490 |
| 5-5-6-1 使用材料 | 490 |
| 第6章 保安林管理道 | 491 |
| 第1節 一般事項 | 491 |
| 5-6-1-1 一般事項 | 491 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| 第6編 林道編 | 492 |
| 第1章 道路土工、法面工、擁壁工、排水施設工等 | 492 |
| 第1節 適用 | 492 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | 492 |
| 第3節 道路土工 | 493 |
| 6-1-3-1 一般事項 | 493 |
| 6-1-3-2 堀削工（切土工） | 493 |
| 6-1-3-3 路体盛土工 | 493 |
| 6-1-3-4 路床盛土工 | 493 |
| 6-1-3-5 残土処理工 | 493 |
| 6-1-3-6 法面整形工 | 493 |
| 第4節 工場製作工 | 493 |
| 6-1-4-1 一般事項 | 493 |
| 6-1-4-2 遮音壁支柱製作工 | 493 |
| 第5節 法面工 | 494 |
| 6-1-5-1 一般事項 | 494 |
| 6-1-5-2 植生工 | 494 |
| 6-1-5-3 法面吹付工 | 494 |
| 6-1-5-4 柵工 | 494 |
| 6-1-5-5 筋工 | 494 |
| 6-1-5-6 伏工 | 494 |
| 6-1-5-7 法枠工 | 494 |
| 6-1-5-8 法面施肥工 | 494 |
| 6-1-5-9 アンカーアー工 | 494 |
| 6-1-5-10 かご工 | 494 |
| 第6節 軽量盛土工 | 494 |
| 6-1-6-1 一般事項 | 494 |
| 6-1-6-2 軽量盛土工 | 495 |
| 第7節 拥壁工 | 495 |
| 6-1-7-1 一般事項 | 495 |
| 6-1-7-2 作業土工 | 495 |
| 6-1-7-3 既製杭工 | 495 |
| 6-1-7-4 場所打杭工 | 495 |
| 6-1-7-5 現場打擁壁工 | 495 |
| 6-1-7-6 プレキャスト擁壁工 | 495 |
| 6-1-7-7 補強土壁工 | 495 |
| 6-1-7-8 井桁ブロック工 | 501 |
| 6-1-7-9 小型擁壁工 | 501 |
| 第8節 カルバート工 | 502 |
| 6-1-8-1 一般事項 | 502 |
| 6-1-8-2 材料 | 502 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| 6-1-8-3 作業土工 | 502 |
| 6-1-8-4 既製杭工 | 502 |
| 6-1-8-5 場所打杭工 | 502 |
| 6-1-8-6 現場打函渠工 | 503 |
| 6-1-8-7 プレキャストカルバート工 | 503 |
| 6-1-8-8 防水工 | 503 |
| 第9節 排水施設工 | 503 |
| 6-1-9-1 一般事項 | 503 |
| 6-1-9-2 作業土工（床堀り・埋め戻し） | 503 |
| 6-1-9-3 側溝工 | 504 |
| 6-1-9-4 管渠工 | 504 |
| 6-1-9-5 集水樹工 | 504 |
| 6-1-9-6 地下排水工 | 504 |
| 6-1-9-7 現場打水路工 | 504 |
| 6-1-9-8 排水工（小段排水・縦排水） | 504 |
| 第10節 落石防護工 | 504 |
| 6-1-10-1 一般事項 | 504 |
| 6-1-10-2 材料 | 505 |
| 6-1-10-3 作業土工 | 505 |
| 6-1-10-4 落石防止網工 | 505 |
| 6-1-10-5 落石防護柵工 | 505 |
| 第11節 遮音壁工 | 505 |
| 6-1-11-1 一般事項 | 505 |
| 6-1-11-2 材料 | 505 |
| 6-1-11-3 作業土工（床掘り・埋戻し） | 506 |
| 6-1-11-4 遮音壁基礎工 | 506 |
| 6-1-11-5 遮音壁本体工 | 506 |
| 第12節 石・ブロック積（張）工 | 506 |
| 6-1-12-1 一般事項 | 506 |
| 第2章 舗装 | 507 |
| 第1節 適用 | 507 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | 507 |
| 第3節 一般事項 | 507 |
| 6-2-3-1 下層路盤の築造工法 | 507 |
| 6-2-3-2 上層路盤の築造工法 | 507 |
| 6-2-3-3 路床面又は下層路盤面の整備 | 507 |
| 6-2-3-4 床版面の排水の確認 | 507 |
| 第4節 アスファルト舗装の材料 | 507 |
| 6-2-4-1 使用材料の種類及び品質 | 507 |
| 6-2-4-2 材料の試料及び試験結果の提出並びに承諾 | 508 |
| 6-2-4-3 下層路盤に使用する粒状路盤材の規格 | 508 |
| 6-2-4-4 上層路盤に使用する粒度調整路盤材の規格 | 508 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| 6-2-4-5 加熱アスファルト安定処理のアスファルトの規格 | 508 |
| 6-2-4-6 加熱アスファルト安定処理の骨材の規格 | 508 |
| 6-2-4-7 使用する水 | 508 |
| 6-2-4-8 再生アスファルトの規格 | 508 |
| 6-2-4-9 再生用添加剤の品質 | 508 |
| 6-2-4-10 粗骨材の種類 | 508 |
| 6-2-4-11 細骨材の種類 | 508 |
| 6-2-4-12 フィラーの種類 | 508 |
| 6-2-4-13 加熱アスファルト混合物の品質 | 508 |
| 6-2-4-14 プライムコートの品質 | 508 |
| 6-2-4-15 タックコートの品質 | 509 |
| 6-2-4-16 排水性舗装用混合物の配合設計 | 509 |
| 6-2-4-17 現場配合の試験練り | 509 |
| 6-2-4-18 現場配合の決定 | 509 |
| 第5節 コンクリート舗装の材料 | 509 |
| 6-2-5-1 設計図書による材料 | 509 |
| 6-2-5-2 材料の規格 | 509 |
| 6-2-5-3 コンクリート舗装のコンクリート強度 | 509 |
| 6-2-5-4 転圧コンクリート舗装の基準設計曲げ強度 | 509 |
| 第6節 舗装準備工 | 509 |
| 6-2-6-1 上層路盤面又は基層面の整備 | 509 |
| 第7節 鏡面防水工 | 509 |
| 6-2-7-1 橋面防水工 | 510 |
| 第8節 アスファルト舗装工 | 510 |
| 6-2-8-1 下層路盤の施工 | 510 |
| 6-2-8-2 上層路盤の施工 | 510 |
| 6-2-8-3 セメント及び石灰安定処理の路盤 | 510 |
| 6-2-8-4 加熱アスファルト安定処理の路盤 | 510 |
| 6-2-8-5 基層及び表層 | 510 |
| 6-2-8-6 交通解放温度 | 510 |
| 第9節 コンクリート舗装工 | 510 |
| 6-2-9-1 下層路盤の施工 | 510 |
| 6-2-9-2 上層路盤の施工 | 510 |
| 6-2-9-3 セメント及び石灰安定処理の路盤 | 511 |
| 6-2-9-4 加熱アスファルト安定処理の路盤 | 511 |
| 6-2-9-5 アスファルト中間層の施工 | 511 |
| 6-2-9-6 舗装コンクリートの配合 | 511 |
| 6-2-9-7 舗装コンクリートの材料の計量 | 511 |
| 6-2-9-8 コンクリート舗装の練り混ぜ、型枠、運搬及び荷卸し | 511 |
| 6-2-9-9 コンクリート舗装の敷きならし及び締固め | 511 |
| 6-2-9-10 コンクリート舗装の鉄網 | 511 |
| 6-2-9-11 コンクリート舗装の表面仕上げ | 511 |
| 6-2-9-12 コンクリート舗装の養生 | 511 |

| | |
|--------------------------|------------|
| 6-2-9-13 転圧コンクリート舗装 | 511 |
| 6-2-9-14 コンクリート舗装の目地 | 511 |
| 第10節 各種の舗装 | 512 |
| 6-2-10-1 半たわみ性舗装工 | 512 |
| 6-2-10-2 排水性舗装工 | 512 |
| 6-2-10-3 透水性舗装工 | 512 |
| 6-2-10-4 グースアスファルト舗装工 | 512 |
| 6-2-10-5 薄層カラー舗装工 | 512 |
| 6-2-10-6 ブロック舗装工 | 512 |
| 第11節 コンクリート路面工 | 512 |
| 6-2-11-1 一般事項 | 512 |
| 6-2-11-2 基礎工 | 512 |
| 6-2-11-3 鉄鋼の敷設 | 512 |
| 6-2-11-4 伸縮目地 | 513 |
| 6-2-11-5 膨張目地 | 513 |
| 6-2-11-6 養生 | 513 |
| 6-2-11-7 表面仕上げ | 513 |
| 第3章 橋梁下部 | 514 |
| 第4章 鋼橋上部 | 515 |
| 第5章 コンクリート橋上部 | 516 |
| 第6章 木造橋 | 517 |
| 第1節 適用 | 517 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | 517 |
| 第3節 木造橋 | 517 |
| 6-6-3-1 一般事項 | 517 |
| 6-6-3-2 材料 | 518 |
| 6-6-3-3 木げた橋 | 518 |
| 6-6-3-4 橋台及び橋脚 | 518 |
| 第7章 トンネル（N A T M） | 519 |