
目－1

目 次

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第１編 共通編 1

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第１章 総 則 1

…………………………………………………………………………………………1-1-1-1 適用 1

…………………………………………………………………………………1-1-1-2 用語の定義 2

…………………………………………………………………………1-1-1-3 設計図書の照査等 6

………………………………………………………………………………………1-1-1-4 工程表 7

…………………………………………………………………………………1-1-1-5 施工計画書 7

……………………………………………………………………1-1-1-6 工事実績データの登録 8

………………………………………………………………………………………1-1-1-7 監督員 8

…………………………………………………………………………………1-1-1-8 監督補助員 8

…………………………………………………………………………………1-1-1-9 現場技術員 9

………………………………………………………………………1-1-1-10 工事用地等の使用 9

…………………………………………………………………………………1-1-1-11 工事着手 10

……………………………………………………………………………1-1-1-12 工事の下請負 10

…………………………………………………………1-1-1-13 施工体制台帳及び施工体系図 10

…………………………………………………1-1-1-14 土木施工管理技術検定制度等の活用 11

…………………………………………………………1-1-1-15 現場代理人及び主任技術者等 12

………………………………………………………………………1-1-1-16 受注者相互の協力 14

………………………………………………………………1-1-1-17 調査・試験に対する協力 15

…………………………………………………………………………1-1-1-18 工事の一時中止 15

…………………………………………………………………………1-1-1-19 設計図書の変更 16

…………………………………………………………………………………1-1-1-20 工期変更 16

……………………………………………………………………1-1-1-21 支給材料及び貸与品 17

…………………………………………………………………………1-1-1-22 工事現場発生品 18

………………………………………………………………………………1-1-1-23 建設副産物 18

…………………………………………………………1-1-1-24 監督員による確認及び立会等 19

………………………………………………………………………………1-1-1-25 数量の算出 24

………………………………………………………………………………1-1-1-26 工事完成図 24

……………………………………………………………………1-1-1-27 工事完成図書の納品 24

………………………………………………………………………1-1-1-28 工事しゅん工検査 24

……………………………………………………………………………1-1-1-29 部分払検査等 25

…………………………………………………………………………………1-1-1-30 中間検査 26

…………………………………………………………………………………1-1-1-31 部分使用 26

…………………………………………………………………………………1-1-1-32 施工管理 26

…………………………………………………………………………………1-1-1-33 履行報告 28

…………………………………………………………1-1-1-34 工事関係者に対する措置請求 28

………………………………………………………………………1-1-1-35 工事中の安全確保 28

……………………………………………………………………1-1-1-36 爆発及び火災の防止 32

…………………………………………………………………………………1-1-1-37 後片付け 33

………………………………………………………………………………1-1-1-38 事故報告書 33



目－2

…………………………………………………………………………………1-1-1-39 環境対策 33

……………………………………………………………………………1-1-1-40 文化財の保護 36

……………………………………………………………………………1-1-1-41 交通安全管理 36

…………………………………………………………………………………1-1-1-42 施設管理 39

……………………………………………………………………………1-1-1-43 諸法令の遵守 39

……………………………………………………………………1-1-1-44 官公庁等への手続等 41

……………………………………………………1-1-1-45 施工期間時期及び施工時間の変更 42

…………………………………………………………………………………1-1-1-46 工事測量 42

……………………………………………………………………1-1-1-47 不可抗力による損害 43

…………………………………………………………………………………1-1-1-48 特許権等 44

……………………………………………………………1-1-1-49 保険の付保及び事故の補償 44

………………………………………………………………………………1-1-1-50 臨機の措置 45

………………………………………………………………1-1-1-51 県内産技術等の優先使用 46

……………………………………………………………………1-1-1-52 標準断面図板の設置 46

………………………………………………………………………1-1-1-53 しゅん工標の設置 47

…………………………………………………………………………………1-1-1-54 創意工夫 47

……………………………………………………………………1-1-1-55 不正軽油の使用禁止 47

………………………………………1-1-1-56 暴力団等からの不当要求又は工事妨害の排除 48

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第２章 土 工 49

………………………………………………………………………………第1節 適 用 49

…………………………………………………………………第2節 適用すべき諸基準 49

…………………………………………………………………………………第3節 土工 49

…………………………………………………………………………………1-2-3-1 一般事項 49

………………………………………………………………………1-2-3-2 掘削工（切土工） 53

……………………………………………………………………………………1-2-3-3 盛土工 53

………………………………………………………………………………1-2-3-4 盛土補強工 55

………………………………………………………………………………1-2-3-5 法面整形工 57

………………………………………………………………………………1-2-3-6 堤防天端工 57

………………………………………………………………………………1-2-3-7 残土処理工 57

……………………………………………………………………………第4節 道路土工 57

…………………………………………………………………………………1-2-4-1 一般事項 57

……………………………………………………………………………………1-2-4-2 掘削工 60

………………………………………………………………………………1-2-4-3 路体盛土工 61

………………………………………………………………………………1-2-4-4 路床盛土工 63

………………………………………………………………………………1-2-4-5 法面整形工 64

………………………………………………………………………………1-2-4-6 残土処理工 65

……………………………………………………………第３章 無筋・鉄筋コンクリート 66

………………………………………………………………………………第1節 適 用 66

…………………………………………………………………第2節 適用すべき諸基準 66

……………………………………………………第3節 レディミクストコンクリート 67

…………………………………………………………………………………1-3-3-1 一般事項 67

………………………………………………………………………………1-3-3-2 工場の選定 67



目－3

………………………………………………………………………………………1-3-3-3 配合 68

…………………………………………………………第4節 コンクリートミキサー船 69

…………………………………………………………………………………1-3-4-1 一般事項 69

………………………………………………………1-3-4-2 コンクリートミキサー船の選定 69

……………………………………………………………第5節 現場練りコンクリート 69

…………………………………………………………………………………1-3-5-1 一般事項 69

………………………………………………………………………………1-3-5-2 材料の貯蔵 69

………………………………………………………………………………………1-3-5-3 配合 70

…………………………………………………………………1-3-5-4 材料の計量及び練混ぜ 70

…………………………………………………………………………第6節 運搬・打設 72

…………………………………………………………………………………1-3-6-1 一般事項 72

………………………………………………………………………………………1-3-6-2 準備 72

………………………………………………………………………………………1-3-6-3 運搬 72

………………………………………………………………………………………1-3-6-4 打設 73

……………………………………………………………………………………1-3-6-5 締固め 75

……………………………………………………………1-3-6-6 沈下ひび割れに対する処置 75

……………………………………………………………………………………1-3-6-7 打継目 75

………………………………………………………………………………1-3-6-8 表面仕上げ 76

………………………………………………………………………………………1-3-6-9 養生 77

…………………………………………………………………………………1-3-6-10 品質管理 77

………………………………………………………………………………第7節 鉄筋工 78

…………………………………………………………………………………1-3-7-1 一般事項 78

………………………………………………………………………………………1-3-7-2 貯蔵 78

………………………………………………………………………………………1-3-7-3 加工 78

………………………………………………………………………………………1-3-7-4 組立 79

………………………………………………………………………………………1-3-7-5 継手 80

…………………………………………………………………………………1-3-7-6 ガス圧接 81

…………………………………………………………………………第8節 型枠・支保 82

…………………………………………………………………………………1-3-8-1 一般事項 82

………………………………………………………………………………………1-3-8-2 構造 82

………………………………………………………………………………………1-3-8-3 組立 82

………………………………………………………………………………1-3-8-4 取りはずし 83

…………………………………………………………………第9節 暑中コンクリート 83

…………………………………………………………………………………1-3-9-1 一般事項 83

………………………………………………………………………………………1-3-9-2 施工 84

………………………………………………………………………………………1-3-9-3 養生 84

…………………………………………………………………第10節 寒中コンクリート 84

…………………………………………………………………………………1-3-10-1 一般事項 84

………………………………………………………………………………………1-3-10-2 施工 85

………………………………………………………………………………………1-3-10-3 養生 85

…………………………………………………………………第11節 マスコンクリート 87

…………………………………………………………………………………1-3-11-1 一般事項 87



目－4

………………………………………………………………………………………1-3-11-2 施工 87

…………………………………………………………………第12節 水中コンクリート 87

…………………………………………………………………………………1-3-12-1 一般事項 88

………………………………………………………………………………………1-3-12-2 施工 88

……………………………………………………1-3-12-3 海水の作用を受けるコンクリート 89

………………………………………………………第13節 水中不分離性コンクリート 90

…………………………………………………………………………………1-3-13-1 一般事項 90

………………………………………………………………………………1-3-13-2 材料の貯蔵 90

……………………………………………………………………1-3-13-3 コンクリートの製造 90

…………………………………………………………………………………1-3-13-4 運搬打設 91

………………………………………………………第14節 プレパックドコンクリート 92

…………………………………………………………………………………1-3-14-1 一般事項 92

…………………………………………………………………………………1-3-14-2 施工機器 92

………………………………………………………………………………………1-3-14-3 施工 92

…………………………………………………………………第15節 袋詰コンクリート 94

…………………………………………………………………………………1-3-15-1 一般事項 94

………………………………………………………………………………………1-3-15-2 施工 94

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第２編 材料編 95

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第１章 一般事項 95

………………………………………………………………………………第1節 適 用 95

……………………………………………………………………第2節 工事材料の品質 95

………………………………………………………………………第3節 県内産資材等 97

…………………………………………………………………2-1-3-1 県内産資材の原則使用 97

………………………………………………………………2-1-3-2 県内産原材料の優先使用 98

…………………………………………………………2-1-3-3 県内企業調達資材の優先使用 98

……………………………………………………………2-1-3-4 県内産再生砕石の原則使用 98

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第２章 土木工事材料 98

……………………………………………………………………………………第1節 土 98

……………………………………………………………………………………2-2-1-1 一般事項 98

……………………………………………………………………………………第2節 石 98

……………………………………………………………………………………2-2-2-1 一般事項 98

…………………………………………………………………………………………2-2-2-2 石材 98

……………………………………………………………………………………2-2-2-3 割ぐり石 98

…………………………………………………………………………………………2-2-2-4 割石 99

………………………………………………………………………………………2-2-2-5 間知石 99

………………………………………………………………………………………2-2-2-6 雑割石 99

………………………………………………………………………………2-2-2-7 雑石（粗石） 99

…………………………………………………………………………………………2-2-2-8 玉石 99

………………………………………………………………………………………2-2-2-9 ぐり石 99

………………………………………………………………………………2-2-2-10 拾石，被覆石 99

………………………………………………………………2-2-2-11 その他の砂利，砕石，砂 100



目－5

…………………………………………………………………………………第3節 骨材 100

…………………………………………………………………………………2-2-3-1 一般事項 100

…………………………………………………………2-2-3-2 セメントコンクリート用骨材 101

………………………………………………………………2-2-3-3 アスファルト舗装用骨材 105

………………………………………………………………2-2-3-4 アスファルト用再生骨材 110

…………………………………………………………………………………2-2-3-5 フィラー 111

……………………………………………………………………………………2-2-3-6 安定剤 112

…………………………………………………………………………………第4節 木材 115

…………………………………………………………………………………2-2-4-1 一般事項 115

…………………………………………………………………………………第5節 鋼材 115

……………………………………………………………………………………2-2-5-1 一般事項 115

……………………………………………………………………………2-2-5-2 構造用圧延鋼材 115

……………………………………………………………………………………2-2-5-3 軽量形鋼 116

…………………………………………………………………………………………2-2-5-4 鋼管 116

………………………………………………………………2-2-5-5 鋳鉄品，鋳鋼品及び鍛鋼品 116

………………………………………………………………………………2-2-5-6 ボルト用鋼材 116

……………………………………………………………………………………2-2-5-7 溶接材料 116

…………………………………………………………………………………………2-2-5-8 鉄線 117

……………………………………………………………………………2-2-5-9 ワイヤーロープ 117

…………………………………………………2-2-5-10 プレストレストコンクリート用鋼材 117

………………………………………………………………………………………2-2-5-11 鉄鋼 117

……………………………………………………………………2-2-5-12 鋼製ぐい及び鋼矢板 117

………………………………………………………………………………2-2-5-13 鋼製支保工 117

……………………………………………………………………………2-2-5-14 鉄線じゃかご 117

………………………………………………………………………2-2-5-15 コルゲートパイプ 118

………………………………………2-2-5-16 ガードレール（路側用，分離帯用，歩道用） 118

………………………………………………2-2-5-17 ガードケーブル（路側用，分離帯用） 118

……………………………………………………2-2-5-18 ガードパイプ（歩道用，路側用） 119

…………………………………………………………2-2-5-19 ボックスビーム（分離帯用） 119

……………………………………………………………………………2-2-5-20 ロックネット 119

……………………………………………………………………………2-2-5-21 ストンガード 120

……………………………………………………………第6節 セメント及び混和材料 120

……………………………………………………………………………………2-2-6-1 一般事項 120

……………………………………………………………………………………2-2-6-2 セメント 121

……………………………………………………………………………………2-2-6-3 混和材料 122

…………………………………………………………………………2-2-6-4 コンクリート用水 123

………………………………………………………第7節 セメントコンクリート製品 123

……………………………………………………………………………………2-2-7-1 一般事項 123

………………………………………………………………2-2-7-2 セメントコンクリート製品 124

……………………………………………………………………………第8節 瀝青材料 124

………………………………………………………………………………2-2-8-1 一般瀝青材料 126

…………………………………………………………………………2-2-8-2 その他の瀝青材料 126



目－6

………………………………………………………………………………2-2-8-3 再生用添加剤 126

…………………………………………………………………………第9節 芝及びそだ 127

…………………………………………2-2-9-1 芝（姫高麗芝，高麗芝，野芝，人工植生芝） 127

…………………………………………………………………………………………2-2-9-2 そだ 127

…………………………………………………………………………第10節 目地材料 127

………………………………………………………………………………2-2-10-1 注入目地材 127

……………………………………………………………………………………2-2-10-2 目地板 127

………………………………………………………………………………第11節 塗料 127

…………………………………………………………………………………2-2-11-1 一般事項 127

……………………………………………………………第12節 道路標識及び区画線 128

…………………………………………………………………………………2-2-12-1 道路標識 128

……………………………………………………………………………………2-2-12-2 区画線 130

……………………………………………………………………………第13節 その他 130

…………………………………………………………………2-2-13-1 エポキシ系樹脂接着剤 130

……………………………………………………………………………2-2-13-2 合成樹脂製品 130

……………………………………………………………………………………2-2-13-3 路盤紙 130

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第３編 土木工事共通編 131

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第１章 一般施工 131

…………………………………………………………………………………第1節 適用 131

…………………………………………………………………第2節 適用すべき諸基準 131

…………………………………………………………………………第3節 共通的工種 133

……………………………………………………………………………………3-1-3-1 一般事項 133

…………………………………………………………………………………………3-1-3-2 材料 133

……………………………………………………………3-1-3-3 作業土工（床堀り・埋戻し） 136

………………………………………………………………………………………3-1-3-4 矢板工 137

………………………………………………………………………………………3-1-3-5 縁石工 138

…………………………………………………………………………………3-1-3-6 小型標識工 139

……………………………………………………………………………………3-1-3-7 防止柵工 140

………………………………………………………………………………3-1-3-8 路側防護柵工 141

……………………………………………………………………………………3-1-3-9 区画線工 141

……………………………………………………………………………3-1-3-10 道路付属物工 142

…………………………………………………………………3-1-3-11 コンクリート面塗装工 143

…………………………………………………3-1-3-12 プレテンション桁製作工（購入工） 144

……………………………………………………………3-1-3-13 ポストテンション桁製作工 144

…………………………………………………3-1-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工 147

…………………………………………………………………3-1-3-15 PCホロースラブ製作工 148

……………………………………………………………………………3-1-3-16 PC箱桁製作工 149

………………………………………………………………………3-1-3-17 根固めブロック工 149

……………………………………………………………………………………3-1-3-18 沈床工 150

……………………………………………………………………………………3-1-3-19 捨石工 151

………………………………………………………………………3-1-3-20 笠コンクリート工 152



目－7

…………………………………………………………………………3-1-3-21 ハンドボール工 152

……………………………………………………………………………………3-1-3-22 階段工 152

………………………………………………………………………………3-1-3-23 現場継手工 152

………………………………………………………………………………3-1-3-24 伸縮装置工 156

……………………………………………………………………………………3-1-3-25 銘板工 156

…………………………………………………………………………3-1-3-26 多自然型護岸工 157

……………………………………………………………………………………3-1-3-27 羽口工 158

……………………………………………………………3-1-3-28 プレキャストカルバート工 159

……………………………………………………………………………………3-1-3-29 側溝工 159

…………………………………………………………………3-1-3-30 集水枡・マンホール工 160

………………………………………………………………………………3-1-3-31 現場塗装工 161

……………………………………………………………………………3-1-3-32 かごマット工 165

………………………………………………………………………………3-1-3-32 袋詰玉石工 168

……………………………………………………………………………………3-1-3-34 境界工 170

………………………………………………………………………………………3-1-3-35 根株 171

……………………………………………………………………3-1-3-36 建設汚泥の再生利用 171

………………………………………………………………………………第4節 基礎工 172

……………………………………………………………………………………3-1-4-1 一般事項 172

…………………………………………………………………………………3-1-4-2 土台基礎工 173

……………………………………………………………………………3-1-4-3 基礎工（護岸） 173

……………………………………………………………………………………3-1-4-4 既製杭工 174

…………………………………………………………………………………3-1-4-5 場所打杭工 178

………………………………………………………………………………………3-1-4-6 深礎工 181

…………………………………………………………………3-1-4-7 オープンケーソン基礎工 182

…………………………………………………………3-1-4-8 ニューマチックケーソン基礎工 184

……………………………………………………………………………3-1-4-9 鋼管矢板基礎工 185

………………………………………………………………………………3-1-4-10 木杭基礎工 188

…………………………………………………………………………………3-1-4-11 砂基礎工 189

………………………………………………………………………………3-1-4-12 砂利基礎工 189

…………………………………………………………第5節 石・ブロック積（張）工 189

……………………………………………………………………………………3-1-5-1 一般事項 189

……………………………………………………………3-1-5-2 作業土工（床堀り・埋戻し） 190

…………………………………………………………………3-1-5-3 コンクリートブロック工 191

……………………………………………………………………………3-1-5-4 緑化ブロック工 192

………………………………………………………………………………3-1-5-5 石積（張）工 192

…………………………………………………………………………第6節 一般舗装工 193

……………………………………………………………………………………3-1-6-1 一般事項 193

…………………………………………………………………………………………3-1-6-2 材料 193

…………………………………………………………………3-1-6-3 アスファルト舗装の材料 194

…………………………………………………………………3-1-6-4 コンクリート舗装の材料 201

…………………………………………………………………………………3-1-6-5 舗装準備工 201

…………………………………………………………………………………3-1-6-6 橋面防水工 202

………………………………………………………………………3-1-6-7 アスファルト舗装工 202



目－8

…………………………………………………………………………3-1-6-8 半たわみ性舗装工 208

………………………………………………………………………………3-1-6-9 排水性舗装工 208

……………………………………………………………………………3-1-6-10 透水性舗装工 211

……………………………………………………………3-1-6-11 グースアスファルト舗装工 212

……………………………………………………………………3-1-6-12 コンクリート舗装工 216

………………………………………………………………………3-1-6-13 薄層カラー舗装工 227

…………………………………………………………………………3-1-6-14 ブロック舗装工 227

………………………………………………………………………………3-1-6-15 路面切削工 228

……………………………………………………………………………3-1-6-16 舗装打換え工 228

……………………………………………………………………………3-1-6-17 オーバレイ工 228

………………………………………………………………3-1-6-18 アスファルト舗装補修工 228

…………………………………………………………………………第7節 地盤改良工 231

……………………………………………………………………………………3-1-7-1 一般事項 231

……………………………………………………………………………3-1-7-2 路床安定処理工 231

………………………………………………………………………………………3-1-7-3 置換工 232

……………………………………………………………………………3-1-7-4 表層安定処理工 232

……………………………………………………………………………3-1-7-5 パイルネット工 233

……………………………………………………………………………3-1-7-6 サンドマット工 234

……………………………………………………………………3-1-7-7 バーチカルドレーン工 234

………………………………………………………………………………3-1-7-8 締固め改良工 235

………………………………………………………………………………………3-1-7-9 固結工 235

……………………………………………………………………3-1-7-10 六価クロム溶出試験 236

……………………………………………………………………第8節 工事製品輸送工 236

……………………………………………………………………………………3-1-8-1 一般事項 236

………………………………………………………………………………………3-1-8-2 輸送工 236

………………………………………………………………………第9節 構造物撤去工 236

……………………………………………………………………………………3-1-9-1 一般事項 237

……………………………………………………………3-1-9-2 作業土工（床堀り・埋戻し） 237

……………………………………………………………………………3-1-9-3 構造物取壊し工 237

………………………………………………………………………………3-1-9-4 防護柵撤去工 238

…………………………………………………………………………………3-1-9-5 標識撤去工 238

…………………………………………………………………………3-1-9-6 道路付属物撤去工 238

…………………………………………………………………3-1-9-7 プレキャスト擁壁撤去工 238

…………………………………………………………………………3-1-9-8 排水構造物撤去工 239

…………………………………………………………………………………3-1-9-9 かご撤去工 239

……………………………………………………………………3-1-9-10 落石雪害防止撤去工 239

……………………………………………………………………3-1-9-11 ブロック舗装撤去工 239

………………………………………………………………………………3-1-9-12 縁石撤去工 240

……………………………………………………………………3-1-9-13 冬期安全施設撤去工 240

………………………………………………………………………………3-1-9-14 骨材再生工 240

………………………………………………………………………………3-1-9-15 運搬処理工 241

……………………………………………………………………………第10節 仮設工 242

…………………………………………………………………………………3-1-10-1 一般事項 242



目－9

……………………………………………………………………………3-1-10-2 工事用道路工 242

………………………………………………………………………3-1-10-3 仮橋・作業構台工 243

…………………………………………………………………………………3-1-10-4 路面覆工 243

…………………………………………………………………………3-1-10-5 土留・仮締切工 243

……………………………………………………………………………3-1-10-6 砂防仮締切工 245

……………………………………………………………………………………3-1-10-7 水替工 246

…………………………………………………………………………3-1-10-8 地下水位低下工 246

…………………………………………………………………3-1-10-9 地中連続壁工（壁式） 246

………………………………………………………………3-1-10-10 地中連続壁工（柱列式） 247

…………………………………………………………………………………3-1-10-11 仮水路工 248

………………………………………………………………………3-1-10-12 残土受入れ施設工 248

………………………………………………………………………3-1-10-13 作業ヤード整備工 248

………………………………………………………………………………3-1-10-14 電力設備工 249

………………………………………………………………3-1-10-15 コンクリート製造設備工 249

………………………………………………………………………3-1-10-16 トンネル仮設備工 249

………………………………………………………………………………3-1-10-17 防塵対策工 251

………………………………………………………………………………3-1-10-18 汚濁防止工 251

………………………………………………………………………………3-1-10-19 防護施設工 251

……………………………………………………………………………………3-1-10-20 除雪工 252

………………………………………………………………………………3-1-10-21 雪寒施設工 252

………………………………………………………………………………3-1-10-22 法面吹付工 252

……………………………………………………………………………………3-1-10-23 足場工 252

………………………………………………………………………………3-1-10-24 モノレール 252

………………………………………………………………………第11節 軽量盛土工 253

…………………………………………………………………………………3-1-11-1 一般事項 253

………………………………………………………………………………3-1-11-2 軽量盛土工 253

……………………………………………………………第12節 工場製作工（共通） 254

…………………………………………………………………………………3-1-12-1 一般事項 254

………………………………………………………………………………………3-1-12-2 材料 254

…………………………………………………………………………………3-1-12-3 桁製作工 258

……………………………………………………………………………3-1-12-4 検査路製作工 269

……………………………………………………………………3-1-12-5 鋼製伸縮継手製作工 269

……………………………………………………………………3-1-12-6 落橋防止装置製作工 270

……………………………………………………………………3-1-12-7 橋梁用防護柵製作工 270

………………………………………………………………3-1-12-8 アンカーフレーム製作工 270

…………………………………………………………………3-1-12-9 プレビーム用桁製作工 271

………………………………………………………………………3-1-12-10 鋼製排水管製作工 271

………………………………………………………………………………3-1-12-11 工場塗装工 271

………………………………………………………………………第13節 橋梁架設工 274

…………………………………………………………………………………3-1-13-1 一般事項 274

……………………………………………………………………………………3-1-13-2 地組工 274

………………………………………………………………3-1-13-3 架設工（クレーン架設） 275

……………………………………………………3-1-13-4 架設工（ケーブルクレーン架設） 275



目－10

………………………………………………3-1-13-5 架設工（ケーブルエレクション架設） 275

…………………………………………………………………3-1-13-6 架設工（架設桁架設） 276

…………………………………………………………………3-1-13-7 架設工（送出し架設） 276

…………………………………………………3-1-13-8 架設工（トラベラークレーン架設） 276

…………………………………………………………………第14節 法面工（共通） 277

…………………………………………………………………………………3-1-14-1 一般事項 277

……………………………………………………………………………………3-1-14-2 植生工 277

……………………………………………………………………………………3-1-14-3 吹付工 280

……………………………………………………………………………………3-1-14-4 法枠工 281

………………………………………………………………………………3-1-14-5 法面施肥工 282

………………………………………………………………………………3-1-14-6 アンカー工 283

……………………………………………………………………………………3-1-14-7 かご工 284

…………………………………………………………………第15節 擁壁工（共通） 284

…………………………………………………………………………………3-1-15-1 一般事項 284

……………………………………………………………………3-1-15-2 プレキャスト擁壁工 284

………………………………………………………………………………3-1-15-3 補強土壁工 285

…………………………………………………………………………3-1-15-4 井桁ブロック工 286

…………………………………………………………………第16節 浚渫工（共通） 286

…………………………………………………………………………………3-1-16-1 一般事項 286

……………………………………………………………………………………3-1-16-2 配土工 286

……………………………………………………………………………3-1-16-3 浚渫船運転工 287

………………………………………………………………………第17節 植栽維持工 288

…………………………………………………………………………………3-1-17-1 一般事項 288

………………………………………………………………………………………3-1-17-2 材料 288

………………………………………………………………………3-1-17-3 樹木・芝生管理工 289

……………………………………………………………………………第18節 床板工 292

…………………………………………………………………………………3-1-18-1 一般事項 292

……………………………………………………………………………………3-1-18-2 床板工 292

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第４編 農業土木編 294

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第１章 ほ場整備 294

………………………………………………………………………………第1節 適 用 294

………………………………………………………………………………………4-1-1-1 適用 294

……………………………………………………………………………第2節 一般事項 294

………………………………………………………………………4-1-2-1 適用すべき諸基準 294

…………………………………………………………………………………4-1-2-2 一般事項 294

………………………………………………………………………………第3節 整地工 295

……………………………………………………………………………………4-1-3-1 整地工 295

……………………………………………………………………………4-1-3-2 整形仕上げ工 295

…………………………………………………………………………………4-1-3-3 進入路工 295

………………………………………………………………………………4-1-3-4 暗渠排水工 296

……………………………………………………………………………………4-1-3-5 付帯工 296



目－11

……………………………………………………………………………………4-1-3-6 植生工 296

…………………………………………………………………………4-1-3-7 作業残土処理工 296

…………………………………………………………………………4-1-3-8 構造物取壊し工 296

………………………………………………………………第4節 用水路工（開水路） 296

…………………………………………………………………………………4-1-4-1 作業土工 296

……………………………………………………………………………4-1-4-2 整形仕上げ工 296

……………………………………………………………………………………4-1-4-3 植生工 296

…………………………………………………………………………………4-1-4-4 用水路工 296

……………………………………………………………………………………4-1-4-5 取水工 297

……………………………………………………………………………………4-1-4-6 付帯工 297

………………………………………………………………第5節 用水路工（管水路） 297

…………………………………………………………………………………4-1-5-1 管水路工 297

……………………………………………………………………………第6節 排水路工 297

…………………………………………………………………………………4-1-6-1 作業土工 297

……………………………………………………………………………4-1-6-2 整形仕上げ工 297

……………………………………………………………………………………4-1-6-3 植生工 297

…………………………………………………………………………………4-1-6-4 排水路工 297

……………………………………………………………………………………4-1-6-5 付帯工 298

………………………………………………………………………………第7節 道路工 298

……………………………………………………………………………………4-1-7-1 掘削工 298

……………………………………………………………………………………4-1-7-2 盛土工 298

………………………………………………………………………………4-1-7-3 路体盛土工 298

………………………………………………………………………………4-1-7-4 路床盛土工 298

……………………………………………………………………………4-1-7-5 整形仕上げ工 298

……………………………………………………………………………………4-1-7-6 植生工 298

……………………………………………………………………………………4-1-7-7 吹付工 298

………………………………………………………………………………4-1-7-8 舗装準備工 298

……………………………………………………………………4-1-7-9 アスファルト舗装工 298

…………………………………………………………………4-1-7-10 コンクリート舗装工 298

……………………………………………………………………………4-1-7-11 砂利舗装工 298

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第２章 農用地造成 299

………………………………………………………………………………第1節 適 用 299

………………………………………………………………………………………4-2-1-1 適用 299

……………………………………………………………………………第2節 一般事項 299

………………………………………………………………………4-2-2-1 適用すべき諸基準 299

…………………………………………………………………………………4-2-2-2 一般事項 299

………………………………………………………………………………第3節 基盤工 299

………………………………………………………………………………4-2-3-1 暗渠排水工 299

…………………………………………………………………………………4-2-3-2 造成土工 299

……………………………………………………………………………4-2-3-3 整形仕上げ工 300

………………………………………………………………………………4-2-3-4 法面排水工 300

……………………………………………………………………………………4-2-3-5 法止工 300



目－12

…………………………………………………………………………4-2-3-6 作業残土処理工 301

………………………………………………………………………………第4節 法面工 301

……………………………………………………………………………………4-2-4-1 植生工 301

……………………………………………………………………………………4-2-4-2 吹付工 301

………………………………………………………………………………第5節 畑面工 301

……………………………………………………………………………………4-2-5-1 畑面工 301

………………………………………………………………………………4-2-5-2 畑面保全工 302

…………………………………………………………………………4-2-5-3 畑面暗渠排水工 302

………………………………………………………………………………第6節 道路工 302

……………………………………………………………………………………4-2-6-1 掘削工 302

……………………………………………………………………………………4-2-6-2 盛土工 302

………………………………………………………………………………4-2-6-3 路体盛土工 302

………………………………………………………………………………4-2-6-4 路床盛土工 302

……………………………………………………………………………4-2-6-5 整形仕上げ工 302

………………………………………………………………………………4-2-6-6 舗装準備工 302

……………………………………………………………………4-2-6-7 アスファルト舗装工 302

……………………………………………………………………4-2-6-8 コンクリート舗装工 302

………………………………………………………………………………4-2-6-9 砂利舗装工 302

……………………………………………………………………………第7節 排水路工 302

…………………………………………………………………………………4-2-7-1 排水路工 302

……………………………………………………………………第8節 ほ場内沈砂池工 302

…………………………………………………………………………4-2-8-1 ほ場内沈砂池工 302

…………………………………………………………………………第9節 防災施設工 303

…………………………………………………………………………………4-2-9-1 作業土工 303

…………………………………………………………………………4-2-9-2 ほ場外沈砂池工 303

……………………………………………………………………………4-2-9-3 洪水調整池工 303

……………………………………………………………………………………4-2-9-4 植生工 303

…………………………………………………………………………………4-2-9-5 洪水吐工 303

……………………………………………………………………………………4-2-9-6 放流工 303

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第３章 農道 304

………………………………………………………………………………第1節 適 用 304

………………………………………………………………………………………4-3-1-1 適用 304

……………………………………………………………………………第2節 一般事項 304

………………………………………………………………………4-3-2-1 適用すべき諸基準 304

…………………………………………………………………………………4-3-2-2 一般事項 304

………………………………………………………………………………第3節 土 工 304

……………………………………………………………………………………4-3-3-1 掘削工 304

……………………………………………………………………………………4-3-3-2 盛土工 305

………………………………………………………………………………4-3-3-3 路体盛土工 305

………………………………………………………………………………4-3-3-4 路床盛土工 305

……………………………………………………………………………4-3-3-5 整形仕上げ工 305

…………………………………………………………………………4-3-3-6 作業残土処理工 305



目－13

…………………………………………………………………………第4節 地盤改良工 305

…………………………………………………………………………4-3-4-1 路床安定処理工 305

…………………………………………………………………………4-3-4-2 サンドマット工 305

…………………………………………………………………4-3-4-3 バーチカルドレーン工 305

……………………………………………………………………………4-3-4-4 締固め改良工 305

……………………………………………………………………………………4-3-4-5 固結工 305

………………………………………………………………………………第5節 法面工 305

…………………………………………………………………………………4-3-5-1 作業土工 305

……………………………………………………………………………………4-3-5-2 植生工 306

………………………………………………………………………………4-3-5-3 法面吹付工 306

……………………………………………………………………………………4-3-5-4 法枠工 306

………………………………………………………………………………4-3-5-5 アンカー工 306

……………………………………………………………………………………4-3-5-6 かご工 306

………………………………………………………………………………第6節 擁壁工 306

…………………………………………………………………………………4-3-6-1 作業土工 306

…………………………………………………………………………………4-3-6-2 既製杭工 306

………………………………………………………………………………4-3-6-3 場所打杭工 306

……………………………………………………………………………4-3-6-4 場所打擁壁工 306

……………………………………………………………………4-3-6-5 プレキャスト擁壁工 306

………………………………………………………………………………4-3-6-6 補強土壁工 306

…………………………………………………………………………4-3-6-7 井桁ブロック工 306

………………………………………………………………………………4-3-6-8 小型擁壁工 306

…………………………………………………………第7節 石・ブロック積（張）工 306

…………………………………………………………………………………4-3-7-1 作業土工 306

………………………………………………………………4-3-7-2 コンクリートブロック工 306

…………………………………………………………………………4-3-7-3 緑化ブロック工 307

……………………………………………………………………………4-3-7-4 石積（張）工 307

………………………………………………………………………第8節 カルバート工 307

…………………………………………………………………………………4-3-8-1 作業土工 307

…………………………………………………………………………………4-3-8-2 既製杭工 307

………………………………………………………………………………4-3-8-3 場所打杭工 307

……………………………………………………………………4-3-8-4 現場打カルバート工 307

……………………………………………………………4-3-8-5 プレキャストカルバート工 307

…………………………………………………………………………第9節 小型水路工 307

…………………………………………………………………………………4-3-9-1 作業土工 307

……………………………………………………………………………………4-3-9-2 側溝工 307

……………………………………………………………………………………4-3-9-3 管渠工 308

…………………………………………………………………………………4-3-9-4 集水桝工 308

………………………………………………………………………………4-3-9-5 地下排水工 308

………………………………………………………………………第10節 落石防護工 308

………………………………………………………………………………4-3-10-1 作業土工 308

…………………………………………………………………………4-3-10-2 落石防止網工 308



目－14

…………………………………………………………………………4-3-10-3 落石防護柵工 308

……………………………………………………………………第11節 構造物撤去工 309

………………………………………………………………………4-3-11-1 構造物取壊し工 309

……………………………………………………………………………第12節 舗装エ 309

……………………………………………………………………………4-3-12-1 舗装準備工 309

…………………………………………………………………4-3-12-2 アスファルト舗装工 309

…………………………………………………………………4-3-12-3 コンクリート舗装工 309

……………………………………………………………………………4-3-12-4 砂利舗装工 309

………………………………………………………………………第13節 路面排水工 309

………………………………………………………………………………4-3-13-1 作業土工 309

…………………………………………………………………………………4-3-13-2 側溝工 309

…………………………………………………………………………………4-3-13-3 管渠工 309

………………………………………………………………………………4-3-13-4 集水桝工 309

……………………………………………………………………………第14節 標識工 309

………………………………………………………………………………4-3-14-1 一般事項 310

……………………………………………………………………………………4-3-14-2 材料 310

……………………………………………………………………………4-3-14-3 小型標識工 310

……………………………………………………………………………4-3-14-4 大型標識工 310

………………………………………………………………………第15節 付帯施設工 310

………………………………………………………………………………4-3-15-1 作業土工 310

……………………………………………………………………………4-3-15-2 安全施設工 310

………………………………………………………………………………4-3-15-3 区画線工 311

…………………………………………………………………………………4-3-15-4 縁石工 311

…………………………………………………………………………………4-3-15-5 境界工 311

………………………………………………………………………………4-3-15-6 付属物工 311

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第４章 水路トンネル 312

………………………………………………………………………………第1節 適 用 312

………………………………………………………………………………………4-4-1-1 適用 312

……………………………………………………………………………第2節 一般事項 312

………………………………………………………………………4-4-2-1 適用すべき諸基準 312

…………………………………………………………………………………4-4-2-2 一般事項 312

………………………………………………………………………………第3節 土 工 313

…………………………………………………………………………………4-4-3-1 作業土工 313

……………………………………………………………………………………4-4-3-2 掘削工 313

……………………………………………………………………………………4-4-3-3 盛土工 313

……………………………………………………………………………4-4-3-4 整形仕上げ工 313

…………………………………………………………………………4-4-3-5 作業残土処理工 313

………………………………………………………………………第4節 構造物撤去工 314

…………………………………………………………………………4-4-4-1 構造物取壊し工 314

…………………………………………………………………………第5節 トンネル工 314

…………………………………………………………………………4-4-5-1 トンネル掘削工 314

………………………………………………………………………………………4-4-5-2 覆工 317



目－15

………………………………………………………………………………4-4-5-3 裏込注入工 320

……………………………………………………………………………………4-4-5-4 水抜工 320

………………………………………………………………………………第6節 坑門工 320

…………………………………………………………………………………4-4-6-1 作業土工 321

…………………………………………………………………………4-4-6-2 コンクリート工 321

…………………………………………………………………第7節 トランジション工 321

…………………………………………………………………………………4-4-7-1 作業土工 321

………………………………………………………………………4-4-7-2 トランジション工 321

………………………………………………………………………………第8節 付帯工 321

………………………………………………………………………………4-4-8-1 安全施設工 321

………………………………………………………………………………4-4-8-2 法面保護工 321

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第５章 水路 323

………………………………………………………………………………第1節 適 用 323

………………………………………………………………………………………4-5-1-1 適用 323

……………………………………………………………………………第2節 一般事項 323

………………………………………………………………………4-5-2-1 適用すべき諸基準 323

…………………………………………………………………………………4-5-2-2 一般事項 323

………………………………………………………………………………第3節 土 工 323

……………………………………………………………………………………4-5-3-1 掘削工 323

……………………………………………………………………………………4-5-3-2 盛土工 323

……………………………………………………………………………4-5-3-3 整形仕上げ工 323

…………………………………………………………………………4-5-3-4 作業残土処理工 323

………………………………………………………………………第4節 構造物撤去工 323

…………………………………………………………………………4-5-4-1 構造物取壊し工 324

………………………………………………………………………………第5節 基礎工 324

…………………………………………………………………………………4-5-5-1 既製杭工 324

………………………………………………………………………………第6節 開渠工 324

…………………………………………………………………………………4-5-6-1 作業土工 324

…………………………………………………………………………4-5-6-2 現場打ち開渠工 324

……………………………………………………………………4-5-6-3 プレキャスト開渠工 324

………………………………………………………………………………第7節 暗渠工 325

…………………………………………………………………………………4-5-7-1 作業土工 325

…………………………………………………………………………4-5-7-2 現場打ち暗渠工 325

……………………………………………………………………4-5-7-3 プレキャスト暗渠工 325

………………………………………………………………………………第8節 分水工 325

…………………………………………………………………………………4-5-8-1 作業土工 325

……………………………………………………………………………………4-5-8-2 分水工 326

………………………………………………………………………………第9節 落差工 326

…………………………………………………………………………………4-5-9-1 作業土工 326

……………………………………………………………………………………4-5-9-2 落差工 326

………………………………………………………………………第10節 水路付帯工 326

………………………………………………………………………………4-5-10-1 水抜き工 326



目－16

……………………………………………………………………………4-5-10-2 付帯施設工 326

……………………………………………………………………………4-5-10-3 安全施設工 326

……………………………………………………………………………第11節 擁壁工 326

………………………………………………………………………………4-5-11-1 作業土工 326

………………………………………………………………………4-5-11-2 現場打ち擁壁工 326

…………………………………………………………………4-5-11-3 プレキャスト擁壁工 327

…………………………………………………………………………………4-5-11-4 石積工 327

……………………………………………………………4-5-11-5 コンクリートブロック工 327

……………………………………………………………………………第12節 法面工 327

…………………………………………………………………………………4-5-12-1 植生工 327

…………………………………………………………………………………4-5-12-2 吹付工 327

………………………………………………………………………第13節 耕地復旧工 327

………………………………………………………………………………4-5-13-1 一般事項 327

……………………………………………………………………………4-5-13-2 水田復旧工 327

……………………………………………………………………………4-5-13-3 畑地復旧工 328

………………………………………………………………………第14節 道路復旧工 328

……………………………………………………………………………4-5-14-1 路体盛土工 328

……………………………………………………………………………4-5-14-2 路床盛土工 328

……………………………………………………………………………4-5-14-3 舗装準備工 328

…………………………………………………………………4-5-14-4 アスファルト舗装工 328

…………………………………………………………………4-5-14-5 コンクリート舗装工 328

……………………………………………………………………………4-5-14-6 砂利舗装工 328

…………………………………………………………………………4-5-14-7 道路用側溝工 328

……………………………………………………………………………4-5-14-8 安全施設工 329

………………………………………………………………………………4-5-14-9 区画線工 329

…………………………………………………………………………………4-5-14-10 縁石工 329

………………………………………………………………………第15節 水路復旧工 329

……………………………………………………………………………4-5-15-1 一般的事項 329

………………………………………………………………………………4-5-15-2 土水路工 329

…………………………………………………………………4-5-15-3 プレキャスト水路工 329

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第６章 河川及び排水路 330

………………………………………………………………………………第1節 適 用 330

………………………………………………………………………………………4-6-1-1 適用 330

……………………………………………………………………………第2節 一般事項 330

………………………………………………………………………4-6-2-1 適用すべき諸基準 330

…………………………………………………………………………………4-6-2-2 一般事項 330

………………………………………………………………………………第3節 土 工 330

………………………………………………………………………………………4-6-3-1 土工 330

………………………………………………………………………第4節 構造物撤去工 330

…………………………………………………………………………4-6-4-1 構造物取壊し工 330

…………………………………………………………………………第5節 矢板護岸工 330

…………………………………………………………………………………4-6-5-1 作業土工 330



目－17

………………………………………………………………………4-6-5-2 笠コンクリート工 330

……………………………………………………………………………………4-6-5-3 矢板工 331

…………………………………………………………………………第6節 法覆護岸工 331

………………………………………………………………………………………4-6-6-1 一般 331

…………………………………………………………………………………4-6-6-2 作業土工 331

………………………………………………………………4-6-6-3 コンクリートブロック工 331

…………………………………………………………………………4-6-6-4 多自然型護岸工 331

……………………………………………………………………………………4-6-6-5 覆土工 331

……………………………………………………………………………………4-6-6-6 羽口工 332

……………………………………………………………………………第7節 根固め工 332

…………………………………………………………………………………4-6-7-1 作業土工 332

………………………………………………………………………4-6-7-2 根固めブロック工 332

……………………………………………………………………………………4-6-7-3 捨石工 332

……………………………………………………………………………………4-6-7-4 沈床工 332

………………………………………………………………………………第8節 柵渠工 332

…………………………………………………………………………………4-6-8-1 作業土工 332

……………………………………………………………………………………4-6-8-2 柵渠工 332

………………………………………………………………………………第9節 合流工 333

………………………………………………………………………………………4-6-9-1 一般 333

…………………………………………………………………………………4-6-9-2 作業土工 333

…………………………………………………………………………………4-6-9-3 既製杭工 333

………………………………………………………………………………4-6-9-4 現場打杭工 333

……………………………………………………………………………………4-6-9-5 矢板工 333

……………………………………………………………………………………4-6-9-6 合流工 333

………………………………………………………………………第10節 水路付帯工 334

……………………………………………………………………………4-6-10-1 安全施設工 334

……………………………………………………………………………第11節 擁壁工 334

………………………………………………………………………………4-6-11-1 作業土工 334

………………………………………………………………………4-6-11-2 現場打ち擁壁工 334

……………………………………………………………4-6-11-3 コンクリートブロック工 334

……………………………………………………………………………第12節 法面工 334

…………………………………………………………………………………4-6-12-1 植生工 334

………………………………………………………………………第13節 耕地復旧工 335

……………………………………………………………………………4-6-13-1 水田復旧工 335

……………………………………………………………………………4-6-13-2 畑地復旧工 335

………………………………………………………………………第14節 道路復旧工 335

……………………………………………………………………………4-6-14-1 路体盛土工 335

……………………………………………………………………………4-6-14-2 路床盛土工 335

……………………………………………………………………………4-6-14-3 舗装準備工 335

…………………………………………………………………4-6-14-4 アスファルト舗装工 335

…………………………………………………………………4-6-14-5 コンクリート舗装工 335

……………………………………………………………………………4-6-14-6 砂利舗装工 335



目－18

…………………………………………………………………………4-6-14-7 道路用側溝工 335

……………………………………………………………………………4-6-14-8 安全施設工 335

………………………………………………………………………………4-6-14-9 区画線工 335

…………………………………………………………………………………4-6-14-10 縁石工 335

………………………………………………………………………第15節 水路復旧工 335

………………………………………………………………………………4-6-15-1 土水路工 335

…………………………………………………………………4-6-15-2 プレキャスト水路工 335

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第７章 管水路 336

………………………………………………………………………………第1節 適 用 336

………………………………………………………………………………………4-7-1-1 適用 336

……………………………………………………………………………第2節 一般事項 336

………………………………………………………………………4-7-2-1 適用すべき諸基準 336

…………………………………………………………………………………4-7-2-2 一般事項 337

………………………………………………………………………………第3節 土 工 339

…………………………………………………………………………………4-7-3-1 作業土工 339

……………………………………………………………………………………4-7-3-2 掘削工 339

……………………………………………………………………………………4-7-3-3 盛土工 339

……………………………………………………………………………4-7-3-4 整形仕上げ工 339

…………………………………………………………………………4-7-3-5 作業残土処理工 339

………………………………………………………………………第4節 構造物撤去工 339

…………………………………………………………………………4-7-4-1 構造物取壊し工 339

…………………………………………………………………………第5節 管体基礎工 339

…………………………………………………………………………………4-7-5-1 砂基礎工 339

………………………………………………………………………………4-7-5-2 砕石基礎工 340

……………………………………………………………………4-7-5-3 コンクリート基礎工 340

………………………………………………………………………………第6節 管体工 340

…………………………………………………………4-7-6-1 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 340

………………………………………………………4-7-6-2 強化プラスチック複合管布設工 341

………………………………………………………………4-7-6-3 ダクタイル鋳鉄管布設工 341

………………………………………………………………………………4-7-6-4 鋼管布設工 342

…………………………………………………………………………………4-7-6-5 弁設置工 345

…………………………………………………………………………第7節 分水弁室工 346

…………………………………………………………………………………4-7-7-1 作業土工 346

……………………………………………………………………………………4-7-7-2 弁室工 346

…………………………………………………………………………4-7-7-3 付帯施設設置工 346

…………………………………………………………………………第8節 排泥弁室工 346

…………………………………………………………………………………4-7-8-1 作業土工 346

……………………………………………………………………………………4-7-8-2 弁室工 346

…………………………………………………………………………4-7-8-3 付帯施設設置工 346

…………………………………………………………………………第9節 空気弁室工 346

…………………………………………………………………………………4-7-9-1 作業土工 346

……………………………………………………………………………………4-7-9-2 弁室工 346



目－19

………………………………………………………………………第10節 流量計室工 346

………………………………………………………………………………4-7-10-1 作業土工 346

……………………………………………………………………………4-7-10-2 計器類室工 347

………………………………………………………………………4-7-10-3 付帯施設設置工 347

………………………………………………………………………第11節 制水弁室工 347

………………………………………………………………………………4-7-11-1 作業土工 347

…………………………………………………………………………………4-7-11-2 弁室工 347

………………………………………………………………………4-7-11-3 付帯施設設置工 347

………………………………………………………………………第12節 減圧水槽工 347

………………………………………………………………………………4-7-12-1 作業土工 347

……………………………………………………………………………4-7-12-2 減圧水槽工 347

………………………………………………………………………4-7-12-3 付帯施設設置工 347

……………………………………………………………第13節 スラストブロック工 347

…………………………………………………………………4-7-13-1 スラストブロック工 347

………………………………………………………………………第14節 防食対策工 347

………………………………………………………………………………4-7-14-1 一般事項 347

……………………………………………………………………………4-7-14-2 防食対策工 348

……………………………………………………………………………第15節 付帯工 348

…………………………………………………………………………4-7-15-1 用地境界杭工 348

…………………………………………………………………………4-7-15-2 埋設物表示工 348

……………………………………………………………………………第16節 法面工 348

…………………………………………………………………………………4-7-16-1 植生工 349

…………………………………………………………………………………4-7-16-2 吹付工 349

………………………………………………………………………第17節 耕地復旧工 349

……………………………………………………………………………4-7-17-1 水田復旧工 349

……………………………………………………………………………4-7-17-2 畑地復旧工 349

………………………………………………………………………第18節 道路復旧工 349

………………………………………………………………………第19節 水路復旧工 349

………………………………………………………………………………4-7-19-1 土水路工 349

…………………………………………………………………4-7-19-2 プレキャスト水路工 349

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第８章 畑かん施設 350

………………………………………………………………………………第1節 適 用 350

………………………………………………………………………………………4-8-1-1 適用 350

……………………………………………………………………………第2節 一般事項 350

………………………………………………………………………4-8-2-1 適用すべき諸基準 350

…………………………………………………………………………………4-8-2-2 一般事項 350

………………………………………………………………………………第3節 土 工 350

…………………………………………………………………………………4-8-3-1 作業土工 350

…………………………………………………………………………4-8-3-2 作業残土処理工 350

………………………………………………………………………第4節 構造物撤去工 350

…………………………………………………………………………4-8-4-1 構造物取壊し工 350

…………………………………………………………………………第5節 管体基礎工 350



目－20

…………………………………………………………………………………4-8-5-1 砂基礎工 350

………………………………………………………………………………4-8-5-2 砕石基礎工 350

……………………………………………………………………4-8-5-3 コンクリート基礎工 350

………………………………………………………………………………第6節 管体工 350

…………………………………………………………4-8-6-1 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 350

………………………………………………………………4-8-6-2 ダクタイル鋳鉄管布設工 351

………………………………………………………………………4-8-6-3 炭素鋼鋼管布設工 351

…………………………………………………………………………………4-8-6-4 弁設置工 351

……………………………………………………………………………第7節 構造物工 351

……………………………………………………………………………4-8-7-1 分水工設置工 351

………………………………………………………………………………4-8-7-2 排泥弁室工 351

………………………………………………………………………………4-8-7-3 空気弁室工 351

………………………………………………………………………………4-8-7-4 流量計室工 351

………………………………………………………………………………4-8-7-5 制水弁室工 351

……………………………………………………………………4-8-7-6 スラストブロック工 351

………………………………………………………………………………第8節 付帯工 351

……………………………………………………………………………4-8-8-1 用地境界杭工 351

……………………………………………………………………………4-8-8-2 埋設物表示工 351

………………………………………………………………………………第9節 末端工 351

……………………………………………………………………………4-8-9-1 給水栓設置工 351

…………………………………………………………………………4-8-9-2 散水支管設置工 351

………………………………………………………………………………4-8-9-3 散水器具工 352

………………………………………………………………………第10節 耕地復旧工 352

……………………………………………………………………………4-8-10-1 水田復旧工 352

……………………………………………………………………………4-8-10-2 畑地復旧工 352

………………………………………………………………………第11節 道路復旧工 352

……………………………………………………………………………4-8-11-1 舗装準備工 352

…………………………………………………………………4-8-11-2 アスファルト舗装工 352

…………………………………………………………………4-8-11-3 コンクリート舗装工 352

……………………………………………………………………………4-8-11-4 砂利舗装工 352

…………………………………………………………………………4-8-11-5 道路用側溝工 352

……………………………………………………………………………4-8-11-6 安全施設工 352

………………………………………………………………………………4-8-11-7 区画線工 352

…………………………………………………………………………………4-8-11-8 縁石工 352

………………………………………………………………………第12節 水路復旧工 352

………………………………………………………………………………4-8-12-1 土水路工 352

…………………………………………………………………4-8-12-2 プレキャスト水路工 352

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第９章 頭首工 353

………………………………………………………………………………第1節 適 用 353

………………………………………………………………………………………4-9-1-1 適用 353

……………………………………………………………………………第2節 一般事項 353

………………………………………………………………………4-9-2-1 適用すべき諸基準 353



目－21

…………………………………………………………………………………4-9-2-2 一般事項 353

………………………………………………………………………………………4-9-2-3 定義 353

………………………………………………………………………………第3節 土 工 353

……………………………………………………………………………………4-9-3-1 掘削工 353

……………………………………………………………………………………4-9-3-2 盛土工 353

……………………………………………………………………………4-9-3-3 整形仕上げ工 353

…………………………………………………………………………4-9-3-4 作業残土処理工 354

………………………………………………………………………第4節 可動堰本体工 354

…………………………………………………………………………………4-9-4-1 作業土工 354

…………………………………………………………………………………4-9-4-2 既製杭工 354

………………………………………………………………………………4-9-4-3 場所打杭工 354

………………………………………………………………4-9-4-4 オープンケーソン基礎工 354

………………………………………………………4-9-4-5 ニューマチックケーソン基礎工 354

………………………………………………………………………………4-9-4-6 止水矢板工 354

…………………………………………………………………………4-9-4-7 床版（堰体）工 354

……………………………………………………………………………………4-9-4-8 堰柱工 355

……………………………………………………………………………………4-9-4-9 門柱工 355

………………………………………………………………………4-9-4-10 ゲート操作台工 355

…………………………………………………………………4-9-4-11 水叩（エプロン）工 355

………………………………………………………………………………4-9-4-12 洪水吐工 355

………………………………………………………………………………4-9-4-13 土砂吐工 355

……………………………………………………………………………4-9-4-14 取付擁壁工 355

………………………………………………………………………第5節 固定堰本体工 355

…………………………………………………………………………………4-9-5-1 作業土工 355

…………………………………………………………………………………4-9-5-2 既製杭工 355

………………………………………………………………………………4-9-5-3 場所打杭工 355

………………………………………………………………4-9-5-4 オープンケーソン基礎工 356

………………………………………………………4-9-5-5 ニューマチックケーソン基礎工 356

………………………………………………………………………………4-9-5-6 止水矢板工 356

……………………………………………………………………………………4-9-5-7 堰体工 356

……………………………………………………………………4-9-5-8 水叩（エプロン）工 356

………………………………………………………………………………4-9-5-9 取付擁壁工 356

………………………………………………………………………………第6節 護床工 356

…………………………………………………………………………………4-9-6-1 作業土工 356

………………………………………………………………………4-9-6-2 根固めブロック工 356

……………………………………………………………………………………4-9-6-3 間詰工 356

……………………………………………………………………………………4-9-6-4 沈床工 356

……………………………………………………………………………………4-9-6-5 捨石工 356

……………………………………………………………………………………4-9-6-6 かご工 356

………………………………………………………………………………第7節 魚道工 357

…………………………………………………………………………………4-9-7-1 作業土工 357

………………………………………………………………………………4-9-7-2 魚道本体工 357



目－22

………………………………………………………………………第8節 管理橋下部工 357

……………………………………………………………………………4-9-8-1 管理橋下部工 357

………………………………………………………………………第9節 管理橋上部工 357

…………………………………………………………………………………4-9-9-1 一般事項 357

………………………………………………………………4-9-9-2 プレテンション桁購入工 357

……………………………………………………4-9-9-3 ポストテンションT（I）桁製作工 358

………………………………………………………4-9-9-4 プレキャストブロック桁購入工 359

………………………………………………………4-9-9-5 プレキャストブロック桁組立工 359

…………………………………………………………………4-9-9-6 PCホロースラブ製作工 360

……………………………………………………………………………4-9-9-7 PC箱桁製作工 361

…………………………………………………………………………4-9-9-8 クレーン架設工 361

……………………………………………………………………………4-9-9-9 架設桁架設工 361

…………………………………………………………………4-9-9-10 架設支保工（固定） 361

…………………………………………………………………………4-9-9-11 床版・横組工 361

…………………………………………………………………………………4-9-9-12 支承工 361

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第10章 機場下部 362

………………………………………………………………………………第1節 適 用 362

……………………………………………………………………………………4-10-1-1 適用 362

……………………………………………………………………………第2節 一般事項 362

……………………………………………………………………4-10-2-1 適用すべき諸基準 362

………………………………………………………………………………4-10-2-2 一般事項 362

………………………………………………………………………………第3節 土 工 362

…………………………………………………………………………………4-10-3-1 掘削工 362

…………………………………………………………………………………4-10-3-2 盛土工 362

…………………………………………………………………………4-10-3-3 整形仕上げ工 362

………………………………………………………………………4-10-3-4 作業残土処理工 363

…………………………………………………………………………第4節 機場本体工 363

………………………………………………………………………………4-10-4-1 作業土工 363

………………………………………………………………………………4-10-4-2 既製杭工 363

……………………………………………………………………………4-10-4-3 場所打杭工 363

…………………………………………………………………………………4-10-4-4 矢板工 363

…………………………………………………………………………………4-10-4-5 本体工 363

…………………………………………………………………………4-10-4-6 燃料貯油槽工 363

……………………………………………………………………………第5節 遊水池工 364

………………………………………………………………………………4-10-5-1 作業土工 364

………………………………………………………………………………4-10-5-2 既製杭工 364

……………………………………………………………………………4-10-5-3 場所打杭工 364

…………………………………………………………………………………4-10-5-4 矢板工 364

…………………………………………………………………………………4-10-5-5 側壁工 364

…………………………………………………………………4-10-5-6 コンクリート床板工 364

…………………………………………………………………………4-10-5-7 現場打水路工 364

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第11章 ＰＣタンク 365



目－23

………………………………………………………………………………第1節 適 用 365

……………………………………………………………………………………4-11-1-1 適用 365

……………………………………………………………………………第2節 一般事項 365

……………………………………………………………………4-11-2-1 適用すべき諸基準 365

………………………………………………………………………………4-11-2-2 一般事項 365

………………………………………………………………………………第3節 土 工 365

………………………………………………………………………………4-11-3-1 作業土工 365

………………………………………………………………………4-11-3-2 作業残土処理工 365

………………………………………………………………………………第4節 床版工 365

…………………………………………………………………………………4-11-4-1 床版工 365

………………………………………………………………………………第5節 側壁工 365

…………………………………………………………………………………4-11-5-1 側壁工 366

………………………………………………………………………………第6節 ＰＣ工 366

…………………………………………………………………………………4-11-6-1 縦締工 366

…………………………………………………………………………………4-11-6-2 横締工 366

………………………………………………………………………………第7節 歩廊工 366

…………………………………………………………………………………4-11-7-1 歩廊工 366

………………………………………………………………………………第8節 屋根工 366

…………………………………………………………………………………4-11-8-1 屋根工 366

…………………………………………………………………………第9節 付帯設備工 366

……………………………………………………………………………4-11-9-1 付帯設備工 366

……………………………………………………………………………第10節 管体工 367

…………………………………………………………………………………4-11-10-1 管体工 367

………………………………………………………………………………4-11-10-2 弁設置工 367

……………………………………………………………………………第11節 舗装工 367

……………………………………………………………………………4-11-11-1 舗装準備工 367

…………………………………………………………………4-11-11-2 アスファルト舗装工 367

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第12章 ため池改修 368

………………………………………………………………………………第1節 適 用 368

……………………………………………………………………………………4-12-1-1 適用 368

……………………………………………………………………………第2節 一般事項 368

……………………………………………………………………4-12-2-1 適用すべき諸基準 368

………………………………………………………………………………4-12-2-2 一般事項 368

……………………………………………………………………………………4-12-2-3 定義 368

………………………………………………………………………………第3節 堤体工 369

……………………………………………………………………………4-12-3-1 雑物除去工 369

……………………………………………………………………………4-12-3-2 表土はぎ工 369

…………………………………………………………………………………4-12-3-3 掘削工 369

…………………………………………………………………………………4-12-3-4 盛土工 369

………………………………………………………………………………4-12-3-5 作業土工 369

………………………………………………………………………4-12-3-6 作業残土処理工 369

…………………………………………………………………………4-12-3-7 整形仕上げ工 369



目－24

………………………………………………………………………4-12-3-8 掘削土の流用工 369

………………………………………………………………………4-12-3-9 掘削土の搬出工 369

……………………………………………………………………………4-12-3-10 堤体盛立工 370

……………………………………………………………………4-12-3-11 裏法フィルター工 371

…………………………………………………………………………4-12-3-12 腰ブロック工 371

……………………………………………………………………………4-12-3-13 ドレーン工 371

…………………………………………………………………………第4節 地盤改良工 371

……………………………………………………………………………4-12-4-1 浅層改良工 371

……………………………………………………………………………4-12-4-2 深層改良工 371

……………………………………………………………………………第5節 洪水吐工 372

………………………………………………………………………………4-12-5-1 洪水吐工 372

…………………………………………………………………………第6節 取水施設工 373

……………………………………………………………………………4-12-6-1 取水施設工 373

……………………………………………………………4-12-6-2 ゲート及びバルブ製作工 373

…………………………………………………………………………4-12-6-3 取水ゲート工 373

………………………………………………………………………4-12-6-4 土砂吐ゲート工 374

………………………………………………………………………………第7節 浚渫工 374

……………………………………………………………………………4-12-7-1 土質改良工 374

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第13章 推進工 375

………………………………………………………………………………第1節 適 用 375

……………………………………………………………………………………4-13-1-1 適用 375

……………………………………………………………………………第2節 一般事項 375

……………………………………………………………………4-13-2-1 適用すべき諸基準 375

………………………………………………………………………………4-13-2-2 一般事項 375

………………………………………………………………………………第3節 土 工 375

…………………………………………………………………………………4-13-3-1 掘削工 375

…………………………………………………………………………………4-13-3-2 盛土工 375

………………………………………………………………………4-13-3-3 作業残土処理工 375

………………………………………………………………………………第4節 推進工 375

…………………………………………………………………………………4-13-4-1 立坑工 375

…………………………………………………………………………………4-13-4-2 推進機 375

…………………4-13-4-3 推進作業（密閉型：泥水，泥土圧，土圧，泥濃式推進工法） 376

………………………………………………4-13-4-4 推進作業（開放型：刃ロ推進工法） 377

…………………………………………………………………4-13-4-5 滑材及び裏込め注入 377

………………………………………………………………………4-13-4-6 立坑内管布設工 377

………………………………………………………………………………第5節 仮設工 377

……………………………………………………………………4-13-5-1 通信・換気設備工 377

…………………………………………………………………………4-13-5-2 送排泥設備工 378

………………………………………………………………………4-13-5-3 泥水処理設備工 378

……………………………………………………………………………4-13-5-4 注入設備工 378

……………………………………………………………………………4-13-5-5 推進水替工 378

………………………………………………………………………4-13-5-6 補助地盤改良工 379



目－25

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第14章 フィルダム 380

………………………………………………………………………………第1節 適 用 380

……………………………………………………………………………………4-14-1-1 適用 380

……………………………………………………………………………第2節 一般事項 380

……………………………………………………………………4-14-2-1 適用すべき諸基準 380

………………………………………………………………………………4-14-2-2 一般事項 380

………………………………………………………………………………第3節 転流工 380

…………………………………………………………………………4-14-3-1 仮排トンネル 380

……………………………………………………………………………………4-14-3-2 雑工 380

…………………………………………………………………………第4節 基礎掘削工 380

……………………………………………4-14-4-1 堤体頂部掘削，4-14-4-2 堤体部掘削 380

…………………………………………………………………………第5節 原石採取工 382

………………………………………………………………4-14-5-1 原石山表土廃棄岩処理 382

…………………………………………………………………………4-14-5-2 盛立材採取工 382

……………………………………………………………………………第6節 土取場工 382

……………………………………………………………………4-14-6-1 土取場表土処理工 382

………………………………………………………………………4-14-6-2 ローム材採取工 382

………………………………………………………………………………第7節 仮置工 382

……………………………………………………………………4-14-7-1 ストックパイル工 382

…………………………………………………………………第8節 フィルダム堤体工 382

…………………………………………………………………………………4-14-8-1 盛立工 383

………………………………………………………………………………4-14-8-2 埋設計器 385

…………………………………………………………………………………4-14-8-3 堤頂工 385

……………………………………………………………………………………4-14-8-4 雑工 385

………………………………………………………………………………第9節 監査廊 385

…………………………………………………………………………………4-14-9-1 掘削工 385

………………………………………………………………………4-14-9-2 コンクリート工 385

…………………………………………………………………………………4-14-9-3 埋設工 385

…………………………………………………………………………………4-14-9-4 継目工 386

……………………………………………………………………………………4-14-9-5 雑工 386

…………………………………………………………………………第10節 洪水吐工 386

…………………………………………………………………………………4-14-10-1 掘削工 386

………………………………………………………………………4-14-10-2 コンクリート工 386

…………………………………………………………………………………4-14-10-3 埋設工 386

…………………………………………………………………第11節 グラウチング工 386

………………………………………………4-14-11-1 コンソリデーショングラウチング工 386

………………………………………………………4-14-11-2 ブランケットグラウチング工 388

…………………………………………4-14-11-3 カーテン・補助カーテングラウチング工 388

………………………………………………………………………第12節 堤体観測工 388

………………………………………………………………………4-14-12-1 浸透量観測設備 389

……………………………………………………………………………第13節 雑工事 389

…………………………………………………………………………………4-14-13-1 閉塞工 389



目－26

………………………………………………………………4-14-13-2 グラウチングトンネル 389

……………………………………………………………………………4-14-13-3 法面保護工 389

……………………………………………………………………………4-14-13-4 原形復旧工 389

……………………………………………………………………4-14-13-5 建設発生土処理工 389

……………………………………………………………………第14節 管理橋上部工 389

…………………………………………………………………………4-14-14-1 管理橋上部工 389

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第15章 コンクリートダム 390

………………………………………………………………………………第1節 適 用 390

……………………………………………………………………………………4-15-1-1 適用 390

……………………………………………………………………………第2節 一般事項 390

……………………………………………………………………4-15-2-1 適用すべき諸基準 390

………………………………………………………………………………4-15-2-2 一般事項 390

………………………………………………………………………………第3節 転流工 390

…………………………………………………………………………4-15-3-1 仮排トンネル 390

……………………………………………………………………………………4-15-3-2 雑工 390

……………………………………………………………………………第4節 基礎掘削 390

……………………………………………4-15-4-1 堤体頂部掘削，4-15-4-2 堤体部掘削 390

…………………………………………………………………………第5節 原石採取工 391

………………………………………………………………4-15-5-1 原石山表土廃棄岩処理 391

……………………………………………………………………………4-15-5-2 骨材採取工 391

………………………………………………………………………………第6節 堤体工 391

……………………………………………………………………4-15-6-1 コンクリート材料 391

……………………………………………………………………4-15-6-2 コンクリート打設 392

…………………………………………………………………………………4-15-6-3 型枠工 394

…………………………………………………………………………………4-15-6-4 埋設工 395

…………………………………………………………………………………4-15-6-5 冷却工 395

……………………………………………………………………4-15-6-6 継目グラウチング 397

………………………………………………………………………………4-15-6-7 天端橋梁 398

…………………………………………………………………………………4-15-6-8 堤頂工 398

……………………………………………………………………第7節 グラウチング工 399

………………………………………………4-15-7-1 コンソリデーショングラウチング工 399

…………………………………………………………4-15-7-2 コンタクトグラウチング工 399

…………………………………………4-15-7-3 カーテン・補助カーテングラウチング工 399

………………………………………………………………………………第8節 雑工事 399

…………………………………………………………………………………4-15-8-1 閉塞工 399

………………………………………………………………4-15-8-2 グラウチングトンネル 399

……………………………………………………………………………4-15-8-3 法面保護工 399

……………………………………………………………………………4-15-8-4 原形復旧工 399

……………………………………………………………………4-15-8-5 建設発生土処理工 399

………………………………………………………………………………4-15-8-6 湧水処理 399

………………………………………………………………………………4-15-8-7 断層処理 399

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第16章 地すべり防止 400



目－27

………………………………………………………………………………第1節 適 用 400

……………………………………………………………………………………4-16-1-1 適用 400

……………………………………………………………………………第2節 一般事項 400

……………………………………………………………………4-16-2-1 適用すべき諸基準 400

………………………………………………………………………………4-16-2-2 一般事項 400

………………………………………………………………………………第3節 土 工 400

…………………………………………………………………………………4-16-3-1 掘削工 400

…………………………………………………………………………………4-16-3-2 盛土工 400

…………………………………………………………………………4-16-3-3 整形仕上げ工 400

………………………………………………………………………4-16-3-4 作業残土処理工 400

………………………………………………………………………第4節 構造物撤去工 400

………………………………………………………………………4-16-4-1 構造物取壊し工 401

……………………………………………………………………………第５節 法面工 401

…………………………………………………………………………………4-16-5-1 植生工 401

…………………………………………………………………………………4-16-5-2 吹付工 401

………………………………………………………………第6節 水抜きボーリング工 401

…………………………………………………………………4-16-6-1 水抜きボーリング工 401

…………………………………………………………………………………4-16-6-2 面壁工 401

………………………………………………………………………第7節 集水井設置工 401

………………………………………………………………………………4-16-7-1 作業土工 401

………………………………………………………………………………4-16-7-2 集水井工 401

……………………………………………………………………4-16-7-3 集水ボーリング工 402

……………………………………………………………………4-16-7-4 排水ボーリング工 402

……………………………………………………………………………第8節 抑止杭工 402

………………………………………………………………………………4-16-8-1 作業土工 402

………………………………………………………………………………4-16-8-2 抑止杭工 402

………………………………………………………………………………第9節 水路工 403

………………………………………………………………………………4-16-9-1 承水路工 403

………………………………………………………………………………4-16-9-2 排水路工 403

……………………………………………………………………………第10節 暗渠工 403

………………………………………………………………………………4-16-10-1 明暗渠工 403

…………………………………………………………………………………4-16-10-2 暗渠工 404

………………………………………………………………………第11節 排土盛土工 404

…………………………………………………………………………………4-16-11-1 掘削工 404

…………………………………………………………………………………4-16-11-2 盛土工 404

…………………………………………………………………………4-16-11-3 整形仕上げ工 404

…………………………………………………………………………………4-16-11-4 植生工 404

…………………………………………………………………………………4-16-11-5 吹付工 404

………………………………………………………………………第12節 アンカー工 404

……………………………………………………………………………4-16-12-1 アンカー工 404

…………………………………………………………………………………4-16-12-2 受圧版 404

……………………………………………………………………4-16-12-3 プレキャスト受圧版 404



目－28

………………………………………………………………………第13節 耕地復旧工 405

……………………………………………………………………………4-16-13-1 水田復旧工 405

……………………………………………………………………………4-16-13-2 畑地復旧工 405

………………………………………………………………………第14節 道路復旧工 365

……………………………………………………………………………4-16-14-1 路体盛土工 405

……………………………………………………………………………4-16-14-2 路床盛土工 405

……………………………………………………………………………4-16-14-3 舗装準備工 405

…………………………………………………………………4-16-14-4 アスファルト舗装工 405

…………………………………………………………………4-16-14-5 コンクリート舗装工 405

……………………………………………………………………………4-16-14-6 砂利舗装工 405

…………………………………………………………………………4-16-14-7 道路用側溝工 405

……………………………………………………………………………4-16-14-8 安全施設工 405

………………………………………………………………………………4-16-14-9 区画線工 405

………………………………………………………………………………4-16-14-10 縁石工 405

………………………………………………………………………第15節 水路復旧工 405

………………………………………………………………………………4-16-15-1 土水路工 405

…………………………………………………………………4-16-15-2 プレキャスト水路工 405

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第17章 橋梁下部 407

………………………………………………………………………………第1節 適 用 407

…………………………………………………………………第2節 適用すべき諸基準 407

…………………………………………………………………………第3節 工場製作工 408

………………………………………………………………………………4-17-3-1 一般事項 408

………………………………………………………………………4-17-3-2 刃口金物製作工 408

………………………………………………………………………4-17-3-3 鋼製橋脚製作工 408

……………………………………………………………4-17-3-4 アンカーフレーム製作工 408

……………………………………………………………………………4-17-3-5 工場塗装工 408

………………………………………………………………………第4節 工場製品輸送工 408

…………………………………………………………………………………4-17-4-1 一般事項 408

……………………………………………………………………………………4-17-4-2 輸送工 408

……………………………………………………………………………第5節 軽量盛土工 408

…………………………………………………………………………………4-17-5-1 一般事項 409

………………………………………………………………………………4-17-5-2 軽量盛土工 409

………………………………………………………………………………第6節 橋台工 409

………………………………………………………………………………4-17-6-1 一般事項 409

………………………………………………………4-17-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 409

………………………………………………………………………………4-17-6-3 既製杭工 409

……………………………………………………………………………4-17-6-4 場所打杭工 409

…………………………………………………………………………………4-17-6-5 深礎工 409

……………………………………………………………4-17-6-6 オープンケーソン基礎工 409

……………………………………………………4-17-6-7 ニューマチックケーソン基礎工 409

……………………………………………………………………………4-17-6-8 橋台躯体工 409

………………………………………………………………………4-17-6-9 地下水位低下工 410



目－29

……………………………………………………………………………第7節 RC橋脚工 410

………………………………………………………………………………4-17-7-1 一般事項 410

………………………………………………………4-17-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 410

………………………………………………………………………………4-17-7-3 既製杭工 410

……………………………………………………………………………4-17-7-4 場所打杭工 410

…………………………………………………………………………………4-17-7-5 深礎工 410

……………………………………………………………4-17-7-6 オープンケーソン基礎工 410

……………………………………………………4-17-7-7 ニューマチックケーソン基礎工 410

………………………………………………………………………4-17-7-8 鋼管矢板基礎工 410

……………………………………………………………………………4-17-7-9 橋脚躯体工 410

………………………………………………………………………4-17-7-10 地下水位低下工 410

…………………………………………………………………………第8節 鋼製橋脚工 410

………………………………………………………………………………4-17-8-1 一般事項 411

………………………………………………………4-17-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 411

………………………………………………………………………………4-17-8-3 既製杭工 411

……………………………………………………………………………4-17-8-4 場所打杭工 411

…………………………………………………………………………………4-17-8-5 深礎工 411

……………………………………………………………4-17-8-6 オープンケーソン基礎工 411

……………………………………………………4-17-8-7 ニューマチックケーソン基礎工 411

………………………………………………………………………4-17-8-8 鋼管矢板基礎工 411

……………………………………………………………………4-17-8-9 橋脚フーチング工 411

……………………………………………………………………………4-17-8-10 橋脚架設工 412

……………………………………………………………………………4-17-8-11 現場継手工 412

……………………………………………………………………………4-17-8-12 現場塗装工 412

………………………………………………………………………4-17-8-13 地下水位低下工 412

…………………………………………………………………………第9節 護岸基礎工 412

………………………………………………………………………………4-17-9-1 一般事項 412

………………………………………………………4-17-9-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 413

…………………………………………………………………………………4-17-9-3 基礎工 413

…………………………………………………………………………………4-17-9-4 矢板工 413

……………………………………………………………………………4-17-9-5 土台基礎工 413

………………………………………………………………………第10節 矢板護岸工 413

…………………………………………………………………………………4-17-10-1 一般事項 413

…………………………………………………………4-17-10-2 作業土工（床堀り・埋戻し） 413

………………………………………………………………………4-17-10-3 笠コンクリート工 413

……………………………………………………………………………………4-17-10-4 矢板工 413

………………………………………………………………………第11節 法覆護岸工 413

…………………………………………………………………………………4-17-11-1 一般事項 413

………………………………………………………………4-17-11-2 コンクリートブロック工 413

……………………………………………………………………………4-17-11-3 護岸付属物工 413

…………………………………………………………………………4-17-11-4 緑化ブロック工 414

……………………………………………………………………4-17-11-5 環境護岸ブロック工 414

……………………………………………………………………………4-17-11-6 石積（張）工 414



目－30

……………………………………………………………………………………4-17-11-7 法枠工 414

…………………………………………………………………………4-17-11-8 多自然型護岸工 414

……………………………………………………………………………………4-17-11-9 吹付工 414

…………………………………………………………………………………4-17-11-10 植生工 414

……………………………………………………………………………………4-17-11-11 覆土 414

…………………………………………………………………………………4-17-11-12 羽口工 414

………………………………………………………………………第12節 擁壁護岸工 414

…………………………………………………………………………………4-17-12-1 一般事項 414

…………………………………………………………4-17-12-2 作業土工（床堀り・埋戻し） 414

……………………………………………………………………………4-17-12-3 場所打擁壁工 414

……………………………………………………………………4-17-12-4 プレキャスト擁壁工 414

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第18章 鋼橋上部 415

………………………………………………………………………………第1節 適 用 415

…………………………………………………………………第2節 適用すべき諸基準 415

…………………………………………………………………………第3節 工場製作工 415

………………………………………………………………………………4-18-3-1 一般事項 415

……………………………………………………………………………………4-18-3-2 材料 416

………………………………………………………………………………4-18-3-3 桁製作工 416

…………………………………………………………………………4-18-3-4 検査路製作工 416

…………………………………………………………………4-18-3-5 鋼製伸縮継手製作工 416

…………………………………………………………………4-18-3-6 落橋防止装置製作工 416

……………………………………………………………………4-18-3-7 鋼製排水管製作工 416

…………………………………………………………………4-18-3-8 橋梁用防護柵製作工 416

……………………………………………………………………4-18-3-9 橋梁用高欄製作工 416

……………………………………………………………………4-18-3-10 横断歩道橋製作工 416

…………………………………………………………………………………4-18-3-11 鋳造費 416

……………………………………………………………4-18-3-12 アンカーフレーム製作工 416

……………………………………………………………………………4-18-3-13 工場塗装工 416

………………………………………………………………………第4節 工場製品輸送工 416

…………………………………………………………………………………4-18-4-1 一般事項 416

……………………………………………………………………………………4-18-4-2 輸送工 416

…………………………………………………………………………第5節 鋼橋架設工 417

………………………………………………………………………………4-18-5-1 一般事項 417

……………………………………………………………………………………4-18-5-2 材料 417

…………………………………………………………………………………4-18-5-3 地組工 417

……………………………………………………………4-18-5-4 架設工（クレーン架設） 417

…………………………………………………4-18-5-5 架設工（ケーブルクレーン架設） 417

……………………………………………4-18-5-6 架設工（ケーブルエレクション架設） 417

………………………………………………………………4-18-5-7 架設工（架設桁架設） 417

………………………………………………………………4-18-5-8 架設工（送出し架設） 417

………………………………………………4-18-5-9 架設工（トラベラークレーン架設） 418

……………………………………………………………………………………4-18-5-10 支承工 418



目－31

……………………………………………………………………………4-18-5-11 現場継手工 418

……………………………………………………………………第6節 橋梁現場塗装工 418

………………………………………………………………………………4-18-6-1 一般事項 418

……………………………………………………………………………………4-18-6-2 材料 418

……………………………………………………………………………4-18-6-3 現場塗装工 418

………………………………………………………………………………第7節 床版工 418

………………………………………………………………………………4-18-7-1 一般事項 418

…………………………………………………………………………………4-18-7-2 床版工 418

………………………………………………………………………第8節 橋梁付属物工 418

………………………………………………………………………………4-18-8-1 一般事項 418

……………………………………………………………………………4-18-8-2 伸縮装置工 418

………………………………………………………………………4-18-8-3 落橋防止装置工 418

……………………………………………………………………………4-18-8-4 排水装置工 419

…………………………………………………………………………………4-18-8-5 地覆工 419

………………………………………………………………………4-18-8-6 橋梁用防護柵工 419

…………………………………………………………………………4-18-8-7 橋梁用高欄工 419

………………………………………………………………………………4-18-8-8 検査路工 419

…………………………………………………………………………………4-18-8-9 銘板工 419

………………………………………………………………………第9節 歩道橋本体工 419

………………………………………………………………………………4-18-9-1 一般事項 419

………………………………………………………4-18-9-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 419

………………………………………………………………………………4-18-9-3 既製杭工 419

……………………………………………………………………………4-18-9-4 場所打杭工 419

……………………………………………………………………4-18-9-5 橋脚フーチング工 419

……………………………………………………………4-18-9-6 歩道橋（側道橋）架設工 419

……………………………………………………………………………4-18-9-7 現場塗装工 420

…………………………………………………………………第10節 鋼橋足場等設置工 420

…………………………………………………………………………………4-18-10-1 一般事項 420

………………………………………………………………………………4-18-10-2 橋梁足場工 420

………………………………………………………………………………4-18-10-3 橋梁防護工 420

……………………………………………………………………………4-18-10-4 昇降用設置工 420

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第19章 コンクリート橋上部 421

………………………………………………………………………………第1節 適 用 421

…………………………………………………………………第2節 適用すべき諸基準 421

…………………………………………………………………………第3節 工場製作工 422

………………………………………………………………………………4-19-3-1 一般事項 422

………………………………………………………………4-19-3-2 プレビーム用桁製作工 422

…………………………………………………………………4-19-3-3 橋梁用防護柵製作工 422

…………………………………………………………………4-19-3-4 鋼製伸縮継手製作工 422

……………………………………………………………………………4-19-3-5 検査路製作工 422

……………………………………………………………………………4-19-3-6 工場塗装工 422

……………………………………………………………………………………4-19-3-7 鋳造費 422



目－32

……………………………………………………………………第4節 工場製品輸送工 422

………………………………………………………………………………4-19-4-1 一般事項 422

…………………………………………………………………………………4-19-4-2 輸送工 422

………………………………………………………………………………第5節 PC橋工 423

………………………………………………………………………………4-19-5-1 一般事項 423

………………………………………………4-19-5-2 プレテンション桁製作工（購入工） 423

…………………………………………………………4-19-5-3 ポストテンション桁製作工 423

………………………………………4-19-5-4 プレキャストセグメント製作工（購入工） 423

………………………………………………4-19-5-5 プレキャストセグメント主桁組立工 423

…………………………………………………………………………………4-19-5-6 支承工 424

……………………………………………………………4-19-5-7 架設工（クレーン架設） 424

…………………………………………………………………4-19-5-8 架設工（架設桁架設） 424

……………………………………………………………………………4-19-5-9 床板・横組工 424

…………………………………………………………………………4-19-5-10 橋梁防止装置工 424

…………………………………………………………………第6節 プレビーム桁橋工 424

………………………………………………………………………………4-19-6-1 一般事項 424

………………………………………………………4-19-6-2 プレビーム桁製作工（現場） 425

……………………………………………………………………………………4-19-6-3 支承工 425

………………………………………………………………4-19-6-4 架設工（クレーン架設） 426

…………………………………………………………………4-19-6-5 架設工（架設桁架設） 426

……………………………………………………………………………4-19-6-6 床版・横組工 426

…………………………………………………………4-19-6-7 局部（部分）プレストレス工 426

……………………………………………………………………………4-19-6-8 床版・横桁工 426

………………………………………………………………第7節 PCホロースラブ橋工 426

………………………………………………………………………………4-19-7-1 一般事項 426

…………………………………………………………………4-19-7-2 架設支保工（固定） 427

……………………………………………………………………………………4-19-7-3 支承工 427

…………………………………………………………………4-19-7-4 PCホロースラブ製作工 427

……………………………………………………………………………4-19-7-5 落橋防止装置 427

………………………………………………………………第8節 RCホロースラブ橋工 427

………………………………………………………………………………4-19-8-1 一般事項 427

…………………………………………………………………4-19-8-2 架設支保工（固定） 428

…………………………………………………………………………………4-19-8-3 支承工 428

………………………………………………………4-19-8-4 RC現場打ホロースラブ製作工 428

………………………………………………………………………4-19-8-5 落橋防止装置工 428

…………………………………………………………………………第9節 PC版桁橋工 428

…………………………………………………………………………………4-19-9-1 一般事項 428

……………………………………………………………………………4-19-9-2 PC版桁製作工 428

………………………………………………………………………第10節 PC箱桁橋工 428

…………………………………………………………………………………4-19-10-1 一般事項 429

……………………………………………………………………4-19-10-2 架設支保工（固定） 429

……………………………………………………………………………………4-19-10-3 支承工 429



目－33

……………………………………………………………………………4-19-10-4 PC箱桁製作工 429

…………………………………………………………………………4-19-10-5 落橋防止装置工 429

…………………………………………………………………第11節 PC片持箱桁橋工 429

…………………………………………………………………………………4-19-11-1 一般事項 429

………………………………………………………………………4-19-11-2 PC片持箱桁製作工 430

……………………………………………………………………………………4-19-11-3 支承工 430

……………………………………………………………………4-19-11-4 架設工（片持架設） 430

………………………………………………………………第12節 PC押出し箱桁橋工 430

…………………………………………………………………………………4-19-12-1 一般事項 430

……………………………………………………………………4-19-12-2 PC押出し箱桁製作工 431

…………………………………………………………………4-19-12-3 架設工（押出し架設） 431

……………………………………………………………………第13節 橋梁付属物工 432

…………………………………………………………………………………4-19-13-1 一般事項 432

………………………………………………………………………………4-19-13-2 伸縮装置工 432

………………………………………………………………………………4-19-13-3 配水装置工 432

……………………………………………………………………………………4-19-13-4 地覆工 432

…………………………………………………………………………4-19-13-5 橋梁用防護柵工 432

……………………………………………………………………………4-19-13-6 橋梁用高欄工 432

…………………………………………………………………………………4-19-13-7 検査路工 432

……………………………………………………………………………………4-19-13-8 銘板工 432

…………………………………………………第14節 コンクリート橋足場等設置工 432

…………………………………………………………………………………4-19-14-1 一般事項 432

………………………………………………………………………………4-19-14-2 橋梁足場工 432

………………………………………………………………………………4-19-14-3 橋梁防護工 432

……………………………………………………………………………4-19-14-4 昇降用設備工 432

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第20章 トンネル（ＮＡＴＭ） 433

………………………………………………………………………………第1節 適 用 433

…………………………………………………………………第2節 適用すべき諸基準 433

……………………………………………………………………第3節 トンネル掘削工 434

………………………………………………………………………………4-20-3-1 一般事項 434

…………………………………………………………………………………4-20-3-2 掘削工 434

………………………………………………………………………………第4節 支保工 434

………………………………………………………………………………4-20-4-1 一般事項 434

……………………………………………………………………………………4-20-4-2 材料 434

…………………………………………………………………………………4-20-4-3 吹付工 435

………………………………………………………………………4-20-4-4 ロックボルト工 435

……………………………………………………………………………4-20-4-5 鋼製支保工 435

…………………………………………………………………………………4-20-4-6 金網工 436

………………………………………………………………………………第5節 覆 工 436

………………………………………………………………………………4-20-5-1 一般事項 436

……………………………………………………………………………………4-20-5-2 材料 437

…………………………………………………………………4-20-5-3 覆工コンクリート工 437



目－34

…………………………………………………………………4-20-5-4 側壁コンクリート工 438

…………………………………………………………………4-20-5-5 床版コンクリート工 438

………………………………………………………………………4-20-5-6 トンネル防水工 438

………………………………………………………………………第6節 インバート工 438

………………………………………………………………………………4-20-6-1 一般事項 438

……………………………………………………………………………………4-20-6-2 材料 438

……………………………………………………………………4-20-6-3 インバート掘削工 438

……………………………………………………………………4-20-6-4 インバート本体工 438

…………………………………………………………………………第7節 坑内付帯工 439

………………………………………………………………………………4-20-7-1 一般事項 439

……………………………………………………………………………………4-20-7-2 材料 439

…………………………………………………………………………………4-20-7-3 箱抜工 439

……………………………………………………………………………4-20-7-4 裏面排水工 439

……………………………………………………………………………4-20-7-5 地下排水工 439

………………………………………………………………………………第8節 坑門工 439

………………………………………………………………………………4-20-8-1 一般事項 439

………………………………………………………………………………4-20-8-2 坑口付工 439

………………………………………………………4-20-8-3 作業土工（床掘り，埋戻し） 439

……………………………………………………………………………4-20-8-4 坑門本体工 439

………………………………………………………………………………4-20-8-5 明り巻工 440

…………………………………………………………………………………4-20-8-6 銘板工 440

…………………………………………………………………………第9節 掘削補助工 440

………………………………………………………………………………4-20-9-1 一般事項 440

……………………………………………………………………………………4-20-9-2 材料 440

……………………………………………………………………………4-20-9-3 掘削補助工A 440

……………………………………………………………………………4-20-9-4 掘削補助工B 441

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第21章 施設機械設備及び電気通信設備 442

………………………………………………………………………………第1節 通 則 442

……………………………………………………………………………………4-21-1-1 適用 442

……………………………………………………………………4-21-1-2 適用すべき諸基準 442

…………………………………………………………………………4-21-1-3 機器及び材料 442

………………………………………………………………………………4-21-1-4 共通施工 442

………………………………………………………………………………4-21-1-5 承諾図書 442

…………………………………………………………………………………4-21-1-6 届出書 442

………………………………………………………………………………4-21-1-7 完成図書 443

………………………………………………………………………………………4-21-1-8 検査 443

……………………………………………………………………………第2節 設備別編 443

………………………………………………………………………………4-21-2-1 水門設備 443

……………………………………………………………4-21-2-2 揚（用）排水ポンプ設備 443

………………………………………………………………………………4-21-2-3 防塵設備 443

…………………………………………………………………………4-21-2-4 水管橋上部工 443

…………………………………………………………………………4-21-2-5 電気通信設備 444



目－35

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第５編 治山編 445

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第１章 渓間工 445

………………………………………………………………………………第1節 適 用 445

…………………………………………………………………第2節 適用すべき諸基準 445

…………………………………………………………………………第3節 工場製作工 445

…………………………………………………………………………………5-1-3-1 一般事項 445

………………………………………………………………………………………5-1-3-2 材料 445

…………………………………………………………………………5-1-3-3 鋼製ダム製作工 445

…………………………………………………………………5-1-3-4 鋼製ダム仮設材製作工 446

………………………………………………………………………………5-1-3-5 工場塗装工 446

……………………………………………………………………第4節 工場製品輸送工 446

……………………………………………………………………………………5-1-4-1 一般事項 446

………………………………………………………………………………………5-1-4-2 輸送工 446

………………………………………………………………第5節 コンクリートダム工 446

…………………………………………………………………………………5-1-5-1 一般事項 446

…………………………………………………………5-1-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 447

……………………………………………………………………………………5-1-5-3 埋戻し工 447

………………………………………………………………5-1-5-4 コンクリートダム本体工 448

…………………………………………………………………5-1-5-5 コンクリート副ダム工 448

……………………………………………………………………5-1-5-6 コンクリート側壁工 449

……………………………………………………………………………………5-1-5-7 間詰工 449

……………………………………………………………………………………5-1-5-8 水叩工 449

…………………………………………………………………………第6節 鋼製ダム工 449

…………………………………………………………………………………5-1-6-1 一般事項 449

………………………………………………………………………………………5-1-6-2 材料 450

…………………………………………………………5-1-6-3 作業土工（床掘り・埋戻し） 450

……………………………………………………………………………………5-1-6-4 埋戻し工 450

…………………………………………………………………………5-1-6-5 鋼製ダム本体工 450

………………………………………………………………………………5-1-6-6 鋼製側壁工 450

……………………………………………………………………5-1-6-7 コンクリート側壁工 450

……………………………………………………………………………………5-1-6-8 間詰工 450

……………………………………………………………………………………5-1-6-9 水叩工 450

……………………………………………………………………………5-1-6-10 現場塗装工 450

…………………………………………………………………………第7節 流路護岸工 450

…………………………………………………………………………………5-1-7-1 一般事項 450

…………………………………………………………5-1-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 451

……………………………………………………………………5-1-7-3 コンクリート護岸工 451

……………………………………………………………………5-1-7-4 ブロック積み護岸工 451

……………………………………………………………………………5-1-7-5 石積み護岸工 451

……………………………………………………………………………第8節 床固め工 451

…………………………………………………………………………………5-1-8-1 一般事項 451

…………………………………………………………5-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 451



目－36

……………………………………………………………………………5-1-8-3 床固め本体工 451

…………………………………………………………………………………5-1-8-4 垂直壁工 451

……………………………………………………………………………………5-1-8-5 側壁工 451

……………………………………………………………………………………5-1-8-6 水叩工 451

……………………………………………………………………第9節 根固め・水制工 451

…………………………………………………………………………………5-1-9-1 一般事項 451

…………………………………………………………5-1-9-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 451

………………………………………………………………………5-1-9-3 根固めブロック工 452

……………………………………………………………………………………5-1-9-4 間詰工 452

……………………………………………………………………………………5-1-9-5 捨石工 452

……………………………………………………………………………………5-1-9-6 沈床工 452

……………………………………………………………………………………5-1-9-7 かご工 452

……………………………………………………………………………………5-1-9-8 元付工 452

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第２章 山腹工 453

………………………………………………………………………………第1節 適 用 453

…………………………………………………………………第2節 適用すべき諸基準 453

……………………………………………………………………………第3節 のり切工 453

………………………………………………………………………………第4節 土留工 454

…………………………………………………………………………………5-2-4-1 一般事項 454

…………………………………………………………5-2-4-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 454

……………………………………………………………………5-2-4-3 コンクリート土留工 454

………………………………………………………5-2-4-4 コンクリートブロック積土留工 454

……………………………………………………………………………5-2-4-5 丸太積土留工 454

…………………………………………………………………5-2-4-6 コンクリート板土留工 454

……………………………………………………………………………5-2-4-7 鋼製枠土留工 454

…………………………………………………………………………5-2-4-8 土のう積土留工 454

………………………………………………………………………………第5節 埋設工 455

……………………………………………………………………………第6節 暗きょ工 455

…………………………………………………………………………………5-2-6-1 一般事項 455

………………………………………………………………………………5-2-6-2 礫暗きょ工 455

…………………………………………………………………………5-2-6-3 鉄線篭暗きょ工 455

……………………………………………………5-2-6-4 その他二次製品を用いた暗きょ工 456

……………………………………………………………………5-2-6-5 ボーリング暗きょ工 456

………………………………………………………………………………第7節 水路工 456

…………………………………………………………………………………5-2-7-1 一般事項 456

………………………………………………………………………………5-2-7-2 張芝水路工 456

……………………………………………………………………5-2-7-3 練張及び空張水路工 456

………………………………………………5-2-7-4 鋼製及びコンクリート二次製品水路工 456

…………………………………………………………………5-2-7-5 丸太柵及び編柵水路工 456

…………………………………………………………5-2-7-6 土のう等緑化二次製品水路工 457

………………………………………………………………………………第8節 柵 工 457

…………………………………………………………………………………5-2-8-1 一般事項 457



目－37

……………………………………………………………………………………5-2-8-2 編柵工 457

………………………………………………………………………5-2-8-3 木柵及び丸太柵工 457

……………………………………………………………………5-2-8-4 コンクリート板柵工 457

……………………………………………………5-2-8-5 鋼製及び合成樹脂二次製品の柵工 457

…………………………………………………………………………第9節 階段切付工 458

……………………………………………………………………………第10節 筋 工 458

………………………………………………………………………………5-2-10-1 一般事項 458

…………………………………………………………………………………5-2-10-2 石筋工 458

…………………………………………………………………………………5-2-10-3 萱筋工 458

………………………………………………………………………………5-2-10-4 丸太筋工 458

…………………………………………………5-2-10-5 その他緑化二次製品を用いた筋工 458

……………………………………………………………………………第11節 伏 工 459

………………………………………………………………………………5-2-11-1 一般事項 459

………………………………………………………………………………5-2-11-2 わら伏工 459

……………………………………………………………………………5-2-11-3 むしろ伏工 459

…………………………………………………………………………………5-2-11-4 網伏工 459

………………………………………………………5-2-11-5 その他二次製品を用いた伏工 460

……………………………………………………………………………第12節 実播工 460

………………………………………………………………………………5-2-12-1 一般事項 460

………………………………………………………………………………5-2-12-2 筋実播工 460

……………………………………………………………………………5-2-12-3 斜面実播工 460

……………………………………………………………………………5-2-12-4 航空実播工 460

……………………………………………………………………………第13節 吹付工 461

……………………………………………………………………………第14節 法枠工 462

……………………………………………………………………………第15節 植栽工 462

………………………………………………………………………………5-2-15-1 一般事項 462

……………………………………………………………………………………5-2-15-2 植栽 463

……………………………………………………………………………………5-2-15-3 追肥 463

……………………………………………………………………………………5-2-15-4 補植 464

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第３章 地すべり防止工 465

………………………………………………………………………………第1節 適 用 465

…………………………………………………………………第2節 適用すべき諸基準 465

……………………………………………………………………………第3節 一般事項 465

………………………………………………………第4節 渓間工，土留工，水路工等 465

………………………………………………………………………第5節 地下水排除工 465

…………………………………………………………………………………5-3-5-1 一般事項 465

…………………………………………………………………………………5-3-5-2 暗きょ工 465

……………………………………………………………………5-3-5-3 ボーリング暗きょ工 465

…………………………………………………………………5-3-5-4 ボーリング孔洗浄工 466

……………………………………………………………………………第6節 集水井工 466

…………………………………………………………………………………5-3-6-1 一般事項 466

…………………………………………………………………………………5-3-6-2 集水井工 466



目－38

……………………………………………………………………第7節 排水トンネル工 466

…………………………………………………………………………………5-3-7-1 一般事項 466

………………………………………………………………………………………5-3-7-2 掘削 467

………………………………………………………………………………5-3-7-3 支保工一般 467

………………………………………………………………………………5-3-7-4 鋼製支保工 468

………………………………………………………………………………………5-3-7-5 覆工 468

……………………………………………………………………………………5-3-7-6 その他 468

……………………………………………………………第8節 排土工及び押え盛土工 468

……………………………………………………………………………………5-3-8-1 排土工 468

………………………………………………………………………………5-3-8-2 押え盛土工 468

………………………………………………………………………………第9節 杭打工 468

……………………………………………………………第10節 シャフト工(深礎工) 469

………………………………………………………………………第11節 アンカー工 469

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第４章 海岸防災林造成 470

………………………………………………………………………………第1節 適 用 470

…………………………………………………………………第2節 適用すべき諸基準 470

……………………………………………………………………………第3節 一般事項 470

………………………………………………………………………………第4節 防潮工 470

……………………………………………………………………5-4-4-1 防潮堤，防潮護岸工 470

………………………………………………………5-4-4-2 消波工，消波堤，突堤，根固工 471

……………………………………………………………………………第5節 砂丘造成 472

……………………………………………………………5-4-5-1 堆砂工(堆砂垣，丘頂柵工) 472

……………………………………………………………………………………5-4-5-2 盛土工 472

………………………………………………………………5-4-5-3 覆砂工(伏工，砂草植栽) 473

……………………………………………………………………………………5-4-5-4 実播工 473

……………………………………………………………………………第6節 森林造成 473

……………………………………………………………………………………5-4-6-1 防風工 473

……………………………………………………………………………………5-4-6-2 排水工 473

…………………………………………………………………………5-4-6-3 静砂工(静砂垣) 473

……………………………………………………………………………………5-4-6-4 植栽工 474

………………………………………………………………………第7節 防風林の造成 474

……………………………………………………………………………………5-4-7-1 防風柵 474

………………………………………………………………………5-4-7-2 水路工，暗きょ工 474

……………………………………………………………………………………5-4-7-3 植栽工 474

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第５章 森林整備 475

………………………………………………………………………………第1節 適 用 475

…………………………………………………………………第2節 適用すべき諸基準 475

………………………………………………………………………………第3節 植 栽 475

……………………………………………………………………………………5-5-3-1 地拵え 475

…………………………………………………………………………5-5-3-2 苗木運搬，仮植 475

……………………………………………………………………………………5-5-3-3 植付け 475



目－39

………………………………………………………………………………………5-5-3-4 補植 476

………………………………………………………………………………………5-5-3-5 施肥 476

………………………………………………………………………………第4節 保 育 476

………………………………………………………………………………………5-5-4-1 下刈 476

……………………………………………………………………………………5-5-4-2 つる切 476

……………………………………………………………5-5-4-3 本数調整伐，受光伐，除伐 477

……………………………………………………………………………………5-5-4-4 枝落し 477

…………………………………………………………………………………………5-5-4-5 追肥 477

……………………………………………………………………………………5-5-4-6 雪起し 477

……………………………………………………………………………第5節 歩道作設 477

…………………………………………………………………………………5-5-5-1 歩道作設 478

…………………………………………………………………………………5-5-5-2 歩道補修 478

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第６章 保安林管理道 479

……………………………………………………………………………第1節 一般事項 479

……………………………………………………………………………………5-6-1-1 一般事項 479

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第６編 林道編 480

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第１章 道路土工,法面工,擁壁工,排水施設工等 480

………………………………………………………………………………第1節 適 用 480

…………………………………………………………………第2節 適用すべき諸基準 480

……………………………………………………………………………第3節 道路土工 481

…………………………………………………………………………………6-1-3-1 一般事項 481

………………………………………………………………………6-1-3-2 掘削工（切土工） 481

………………………………………………………………………………6-1-3-3 路体盛土工 481

………………………………………………………………………………6-1-3-4 路床盛土工 481

………………………………………………………………………………6-1-3-5 残土処理工 481

………………………………………………………………………………6-1-3-6 法面整形工 481

…………………………………………………………………………第4節 工場製作工 481

…………………………………………………………………………………6-1-4-1 一般事項 481

………………………………………………………………………6-1-4-2 遮音壁支柱製作工 481

………………………………………………………………………………6-1-4-3 工場塗装工 481

………………………………………………………………………………第5節 法面工 482

…………………………………………………………………………………6-1-5-1 一般事項 482

……………………………………………………………………………………6-1-5-2 植生工 482

………………………………………………………………………………6-1-5-3 法面吹付工 482

………………………………………………………………………………………6-1-5-4 柵工 482

………………………………………………………………………………………6-1-5-5 筋工 482

………………………………………………………………………………………6-1-5-6 伏工 482

……………………………………………………………………………………6-1-5-7 法枠工 482

…………………………………………………………………………………6-1-5-8 法面施肥工 482

………………………………………………………………………………6-1-5-9 アンカー工 482



目－40

…………………………………………………………………………………6-1-5-10 かご工 482

……………………………………………………………………………第6節 軽量盛土工 482

……………………………………………………………………………………6-1-6-1 一般事項 482

…………………………………………………………………………………6-1-6-2 軽量盛土工 483

………………………………………………………………………………第7節 擁壁工 483

…………………………………………………………………………………6-1-7-1 一般事項 483

…………………………………………………………………………………6-1-7-2 作業土工 483

…………………………………………………………………………………6-1-7-3 既製杭工 483

………………………………………………………………………………6-1-7-4 場所打杭工 483

……………………………………………………………………………6-1-7-5 現場打擁壁工 483

……………………………………………………………………6-1-7-6 プレキャスト擁壁工 483

………………………………………………………………………………6-1-7-7 補強土壁工 483

…………………………………………………………………………6-1-7-8 井桁ブロック工 489

………………………………………………………………………………6-1-7-9 小型擁壁工 489

………………………………………………………………………第8節 カルバート工 489

…………………………………………………………………………………6-1-8-1 一般事項 489

………………………………………………………………………………………6-1-8-2 材料 490

…………………………………………………………………………………6-1-8-3 作業土工 490

…………………………………………………………………………………6-1-8-4 既製杭工 490

………………………………………………………………………………6-1-8-5 場所打杭工 490

……………………………………………………………………………6-1-8-6 現場打函渠工 490

……………………………………………………………6-1-8-7 プレキャストカルバート工 491

………………………………………………………………………………………6-1-8-8 防水工 491

…………………………………………………………………………第9節 排水施設工 491

…………………………………………………………………………………6-1-9-1 一般事項 491

…………………………………………………………6-1-9-2 作業土工（床堀り・埋め戻し） 491

……………………………………………………………………………………6-1-9-3 側溝工 491

……………………………………………………………………………………6-1-9-4 管渠工 491

…………………………………………………………………………………6-1-9-5 集水桝工 492

………………………………………………………………………………6-1-9-6 地下排水工 492

……………………………………………………………………………6-1-9-7 現場打水路工 492

…………………………………………………………6-1-9-8 排水工（小段排水・縦排水） 492

………………………………………………………………………第10節 落石防護工 492

………………………………………………………………………………6-1-10-1 一般事項 492

……………………………………………………………………………………6-1-10-2 材料 493

………………………………………………………………………………6-1-10-3 作業土工 493

…………………………………………………………………………6-1-10-4 落石防止網工 493

…………………………………………………………………………6-1-10-5 落石防護柵工 493

…………………………………………………………………………第11節 遮音壁工 493

………………………………………………………………………………6-1-11-1 一般事項 493

……………………………………………………………………………………6-1-11-2 材料 493

………………………………………………………6-1-11-3 作業土工（床掘り・埋戻し） 493



目－41

…………………………………………………………………………6-1-11-4 遮音壁基礎工 494

…………………………………………………………………………6-1-11-5 遮音壁本体工 494

………………………………………………………第12節 石・ブロック積（張）工 494

…………………………………………………………………………………6-1-12-1 一般事項 494

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第２章 舗装 495

………………………………………………………………………………第1節 適 用 495

…………………………………………………………………第2節 適用すべき諸基準 495

……………………………………………………………………………第3節 一般事項 495

……………………………………………………………………6-2-3-1 下層路盤の築造工法 495

……………………………………………………………………6-2-3-2 上層路盤の築造工法 495

…………………………………………………………6-2-3-3 路床面又は下層路盤面の整備 495

……………………………………………………………………6-2-3-4 床版面の排水の確認 495

…………………………………………………………第4節 アスファルト舗装の材料 495

………………………………………………………………6-2-4-1 使用材料の種類及び品質 495

…………………………………………6-2-4-2 材料の試料及び試験結果の提出並びに承諾 496

………………………………………………6-2-4-3 下層路盤に使用する粒状路盤材の規格 496

…………………………………………6-2-4-4 上層路盤に使用する粒度調整路盤材の規格 496

…………………………………6-2-4-5 加熱アスファルト安定処理のアスファルトの規格 496

……………………………………………6-2-4-6 加熱アスファルト安定処理の骨材の規格 496

………………………………………………………………………………6-2-4-7 使用する水 496

………………………………………………………………6-2-4-8 再生アスファルトの規格 496

……………………………………………………………………6-2-4-9 再生用添加剤の品質 496

…………………………………………………………………………6-2-4-10 粗骨材の種類 496

…………………………………………………………………………6-2-4-11 細骨材の種類 496

………………………………………………………………………6-2-4-12 フィラーの種類 496

……………………………………………………6-2-4-13 加熱アスファルト混合物の品質 496

………………………………………………………………6-2-4-14 プライムコートの品質 496

…………………………………………………………………6-2-4-15 タックコートの品質 497

……………………………………………………6-2-4-16 排水性舗装用混合物の配合設計 497

…………………………………………………………………6-2-4-17 現場配合の試験練り 497

………………………………………………………………………6-2-4-18 現場配合の決定 497

…………………………………………………………第5節 コンクリート舗装の材料 497

……………………………………………………………………6-2-5-1 設計図書による材料 497

………………………………………………………………………………6-2-5-2 材料の規格 497

………………………………………………6-2-5-3 コンクリート舗装のコンクリート強度 497

…………………………………………6-2-5-4 転圧コンクリート舗装の基準設計曲げ強度 497

…………………………………………………………………………第6節 舗装準備工 497

…………………………………………………………6-2-6-1 上層路盤面又は基層面の整備 497

…………………………………………………………………………第7節 鏡面防水工 497

…………………………………………………………………………………6-2-7-1 橋面防水工 498

………………………………………………………………第8節 アスファルト舗装工 498

…………………………………………………………………………6-2-8-1 下層路盤の施工 498



目－42

…………………………………………………………………………6-2-8-2 上層路盤の施工 498

……………………………………………………6-2-8-3 セメント及び石灰安定処理の路盤 498

……………………………………………………6-2-8-4 加熱アスファルト安定処理の路盤 498

……………………………………………………………………………6-2-8-5 基層及び表層 498

……………………………………………………………………………6-2-8-6 交通解放温度 498

………………………………………………………………第9節 コンクリート舗装工 498

…………………………………………………………………………6-2-9-1 下層路盤の施工 498

…………………………………………………………………………6-2-9-2 上層路盤の施工 498

……………………………………………………6-2-9-3 セメント及び石灰安定処理の路盤 499

……………………………………………………6-2-9-4 加熱アスファルト安定処理の路盤 499

……………………………………………………………6-2-9-5 アスファルト中間層の施工 499

………………………………………………………………6-2-9-6 舗装コンクリートの配合 499

………………………………………………………6-2-9-7 舗装コンクリートの材料の計量 499

……………………………6-2-9-8 コンクリート舗装の練り混ぜ，型枠，運搬及び荷卸し 499

…………………………………………6-2-9-9 コンクリート舗装の敷きならし及び締固め 499

……………………………………………………………6-2-9-10 コンクリート舗装の鉄網 499

……………………………………………………6-2-9-11 コンクリート舗装の表面仕上げ 499

……………………………………………………………6-2-9-12 コンクリート舗装の養生 499

………………………………………………………………6-2-9-13 転圧コンクリート舗装 499

……………………………………………………………6-2-9-14 コンクリート舗装の目地 499

………………………………………………………………………第10節 各種の舗装 500

……………………………………………………………………6-2-10-1 半たわみ性舗装工 500

…………………………………………………………………………6-2-10-2 排水性舗装工 500

……………………………………………………………………………6-2-10-3 透水性舗装工 500

…………………………………………………………6-2-10-4 グースアスファルト舗装工 500

……………………………………………………………………6-2-10-5 薄層カラー舗装工 500

………………………………………………………………………6-2-10-6 ブロック舗装工 500

……………………………………………………………第11節 コンクリート路面工 500

………………………………………………………………………………6-2-11-1 一般事項 500

…………………………………………………………………………………6-2-11-2 基礎工 500

………………………………………………………………………………6-2-11-3 鉄鋼の敷設 500

………………………………………………………………………………6-2-11-4 伸縮目地 501

………………………………………………………………………………6-2-11-5 膨張目地 501

……………………………………………………………………………………6-2-11-6 養生 501

……………………………………………………………………………6-2-11-7 表面仕上げ 501

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第３章 橋梁下部 502

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第４章 鋼橋上部 503

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第５章 コンクリート橋上部 504

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第６章 木造橋 505

………………………………………………………………………………第1節 適 用 505

…………………………………………………………………第2節 適用すべき諸基準 505



目－43

………………………………………………………………………………第3節 木造橋 505

…………………………………………………………………………………6-6-3-1 一般事項 505

………………………………………………………………………………………6-6-3-2 材料 506

…………………………………………………………………………………6-6-3-3 木げた橋 506

……………………………………………………………………………6-6-3-4 橋台及び橋脚 506

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥第７章 トンネル（ＮＡＴＭ） 507


